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EXTRACTO DE LA TESIS 
 
Los proyectos viales que se ejecutan en el Ecuador, deben reunir condiciones de 
durabilidad, seguridad y eficiente servicio a los usuarios, para lo cual, durante su 
construcción se debe ejercer un adecuado control de la calidad de los trabajos así 
como de los materiales utilizados. Esta labor le corresponde al Fiscalizador de la 
obra, quien para cumplir adecuadamente sus funciones cuenta con leyes, 
especificaciones y normas de procedimientos y sobre todo con una abundante 
bibliografía especializada. Sin embargo, sus actividades se ven obstaculizadas por 
una serie de factores que por su naturaleza, no han sido incorporados en los manuales 
ni en la normativa existente, pero que  han sido identificados durante el desarrollo de 
esta Tesis gracias a varias entrevistas o encuestas realizadas a diferentes ingenieros 
civiles que han ejercido o que están realizando actualmente labores de Fiscalización 
de obras viales o que han actuado como Superintendentes o Residentes en la 
construcción de carreteras. Ha servido además como aporte para este conocimiento, 
la información proporcionada por funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y  de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, así 
como los comentarios y conclusiones contenidos en los informes de varios exámenes 
especiales de ingeniería realizados a contratos viales, por parte de la Contraloría 
General del Estado y por la Unidad de Auditoría Interna del MTOP. 
Mediante el análisis de la información recopilada, se han determinado los problemas 
que afectan al desarrollo de las Fiscalizaciones de las obras viales que se ejercen en 
las dos modalidades empleadas: por Administración Directa o por Delegación por 
medio de contratos suscritos con compañías consultoras,  habiéndose establecido las 
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causas que originan cada uno de estos problemas, los cuales pueden ser comunes 
para los dos tipos de Fiscalización, como son los casos de contratación de obras sin 
que se disponga de los correspondientes estudios de ingeniería; la desidia burocrática 
o la inobservancia de los principios éticos. 
Entre los problemas identificados que obstaculizan la labor de la Fiscalización que se 
realiza administrativamente están, entre otros, la falta de dotación de personal de 
apoyo, equipos, vehículos, laboratorios y recursos económicos para su 
funcionamiento, así como la influencia de las autoridades, en las decisiones técnicas 
que deben tomar los Fiscalizadores. 
En lo que respecta a las Fiscalizaciones que se realizan por delegación, se han 
determinado varios problemas, siendo los principales aquellos en los cuales, los 
contratos de Fiscalización son suscritos con posterioridad a la iniciación de los 
trabajos de construcción de la obra y  la demora en los trámites para la contratación 
de las Fiscalizaciones. A esto se suma la falta oportuna de pagos por parte de las 
entidades contratantes, lo que impide a las consultoras cumplir sus  obligaciones. 
Con el propósito de solucionar en forma eficaz y oportuna, éstos y los demás 
problemas analizados en el presente estudio, se proponen varias soluciones, en las 
que se recogen las opiniones de los ingenieros Fiscalizadores consultados y se 
plantean los procedimientos que permitan su aplicación. 
Finalmente se obtuvo una Conclusión General del trabajo desarrollado y se incluyó 
una Recomendación Final para que el presente estudio tenga una utilidad práctica.      
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INTRODUCCIÓN 
 
 
PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN REALIZAR UNA 
EFICIENTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS VIALES EN EL ECUADOR Y SUS POSIBLES 
SOLUCIONES 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El presente estudio tiene como objetivo identificar aquellos problemas que se 
presentan durante el desarrollo  de los proyectos viales que se ejecutan en el Ecuador, 
los cuales  impiden que las actividades de control que deben ejercer  los 
Fiscalizadores sean realizadas en forma eficiente y efectiva; analizar las causas por 
las que se originan estos problemas, determinar las consecuencias que producen  y 
proponer  soluciones viables y prácticas para evitar que se repitan posteriormente. 
 
HIPÓTESIS 
 
La correcta ejecución de una obra vial, depende de un adecuado control de la calidad 
de los trabajos así como de los materiales utilizados en su construcción; esta labor 
corresponde realizarla al Fiscalizador del proyecto, sin embargo, sus actividades se 
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ven obstaculizadas debido a varios factores   que no se relacionan con la falta de  
normativas sobre los procedimientos de fiscalización, pues se disponen de las 
respectivas especificaciones técnicas que permiten realizar en forma eficiente y con 
la seguridad requerida, estos controles de calidad; también se cuenta con instructivos 
emitidos por la Contraloría General del Estado, sobre los objetivos y funciones que 
deben cumplir los fiscalizadores, así como para satisfacer los requerimientos del 
Área de Riesgos Laborables y de contratación de personal expedidos por el IESS y el 
Ministerio de Relaciones Laborales. Además existe suficiente literatura, nacional e 
internacional, especializada en construcción de carreteras, en la que se establecen las 
normas, procedimientos y control de la ejecución de los trabajos. 
 
Tampoco se puede afirmar que la falta de un control efectivo de los trabajos viales, 
se debe al desconocimiento de la normativa por parte de los profesionales que 
realizan las labores de fiscalización, puesto que, en la mayor parte de los casos,  son 
ingenieros civiles con amplia experiencia en construcción de carreteras y que han ido 
incrementando sus conocimientos no solo basándose en la práctica cotidiana, sino 
que además se han preocupado de actualizarse con las últimas técnicas empleadas a 
nivel mundial en esta materia. 
 
Cabe sin embargo mencionar que en algunas ocasiones las entidades, por falta de un 
adecuado análisis o comprobación de la experiencia de ciertos profesionales, o con el 
afán de favorecerlos, contratan o designan a Fiscalizadores que desconocen el tema 
vial y la legislación vigente sobre la materia, por lo que toman decisiones en base a 
sus criterios,  que muchas veces son errados, o lo que es peor, de acuerdo a sus 
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conveniencias personales, lo que implica una violación a la Etica Profesional que 
debe primar en quienes están a cargo del control de las obras.   
  
Los referidos factores son más bien de carácter externo a la normativa, que por su 
naturaleza no se van a encontrar en manual alguno, pero que suceden constantemente 
en la  práctica y que se han identificado gracias a las entrevistas y encuestas 
realizadas a los profesionales que han ejercido o están realizando funciones de 
fiscalización vial (Formulario ANEXO No. 1)  o han actuado como superintendentes 
o residentes en la construcción de carreteras (Formulario ANEXO No. 2) pero sobre 
todo, por las experiencias vividas por ellos, las cuales dan una idea real de los 
problemas que han enfrentado y que han obstaculizado el desarrollo normal de sus 
funciones. En el presente estudio se  ha propuesto realizar  hacer una investigación 
sobre las causas que los originaron y demostrar que efectivamente han obstaculizado 
la labor fiscalizadora de las obras viales, en base a la cual propondremos las posibles 
soluciones, muchas de las cuales han sido sugeridas por los mismos profesionales 
entrevistados.    
       
 
METODOLOGÍA: 
 
Para el presente estudio se ha seguido la siguiente metodología: 
 
 Se han identificado en forma general las causas que afectan a los procesos de 
construcción de carreteras en el Ecuador, en base a la información 
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proporcionada por funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
vinculados con esta actividad y por ingenieros civiles que han ejercido las 
labores de Fiscalización de obras viales. Esta Información Básica se 
encuentra contenida en el Capítulo I de la presente memoria. 
 
 La importancia de los procesos de Administración, Supervisión y 
Fiscalización de las obras viales, se expone en el Capítulo II: Marco Teórico 
y  su definición se ha basado en las opiniones de profesionales expertos en la 
materia y en las premisas establecidas en las Normas de Control Interno 
emitidas por la Contraloría General del Estado y en las Especificaciones 
Generales para la construcción de carreteras y puentes MOP-001.F. 2002, 
documentos de los cuales se han obtenido los objetivos y funciones de las 
personas que intervienen en la Fiscalización y control de la ejecución de este 
tipo de proyectos. 
 
 En base a la información obtenida en el Ministerio de Transporte y obras 
Públicas y en la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, se 
han establecido las modalidades que utilizan las instituciones y empresas 
públicas para fiscalizar la ejecución de los proyectos viales que están a su 
cargo, habiéndose definido que lo hacen mediante dos sistemas: por 
Delegación, mediante contratos suscritos con Consultores o por 
Administración Directa. Cada una de estas modalidades tienen sus fortalezas 
y debilidades. las mismas que han sido analizadas tomando como guía el Plan 
Estratégico Institucional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que 
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contiene el FODA de esa institución. Estos aspectos se trataron en el Capítulo 
III de esta Tesis. 
 
 A continuación se procedió a determinar los problemas que afectan al normal 
desarrollo de la Fiscalización de las obras viales, analizando por separado 
aquellos que se presentan en forma común para las dos modalidades: 
mediante administración directa o por delegación, teniendo como fundamento 
los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas a varios ingenieros 
civiles que han ejercido funciones de Fiscalizadores de carreteras durante 
períodos mayores a diez años, que por consiguiente acreditan una basta 
experiencia (Cuadro ANEXO No.3). Además se han revisado los comentarios 
y conclusiones relacionados con los procesos de Fiscalización, contenidos en 
diversos  informes de exámenes especiales de ingeniería realizados a 
proyectos viales, por parte de la Contraloría General del Estado y la Dirección 
de Auditoría Interna del MTOP. Los resultados de estos análisis, en los que se 
incluye la identificación de las causas que ocasionan los problemas 
detectados, se presentan en los Capítulos IV, V y VI de esta memoria. 
 
 Una vez que se han identificado los problemas que impiden realizar un 
control eficiente de la ejecución de las obras viales, se ha procedido a 
proponer las soluciones que permitan resolverlos en una forma práctica y 
eficaz. Para la formulación de estas medidas, planteadas como 
Recomendaciones, se han recogido las opiniones vertidas por los ingenieros 
Fiscalizadores y por los Superintendentes o Residentes que fueron 
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entrevistados (Cuadros ANEXOS Nos. 3 y 4). Adicionalmente se han 
establecido los procedimientos que permitan aplicar estas soluciones. Estos 
aspectos han sido tratados en el Capítulo VII de esta monografía.           
 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Luego de que se han investigado las causas que originan los problemas que afectan al 
control que deben ejercer los Fiscalizadores a la ejecución de las obras viales en el 
Ecuador y proponer las soluciones viables que permitan superarlos, se obtuvo una 
Conclusión General sobre este importante tema que tiene directa relación con la 
calidad de las carreteras, que constituye el producto  que se entrega al usuario para su 
servicio. Finalmente se incluye en esta memoria una Recomendación General para 
que las soluciones planteadas lleguen a las autoridades de los organismos encargados 
de la vialidad local y nacional para su aplicación práctica, que es el propósito 
fundamental  de la Tesis desarrollada.  
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CAPITULO  I 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
1.1. CAUSAS QUE AFECTAN A LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS VIALES 
 
De la información proporcionada por diferentes funcionarios de las entidades a cuyo 
cargo se encuentra la ejecución de obras viales en el Ecuador, así como por 
ingenieros civiles que han participado en esta actividad en calidad de constructores o 
de fiscalizadores, se desprende que los procesos de construcción, rehabilitación o 
mejoramiento de las carreteras en el Ecuador, se ven afectados por diferentes causas, 
siendo las más comunes las siguientes: 
 
1.1.1. No se dispone de los estudios de ingeniería completos o actualizados, que      
garanticen la ejecución de la obra, ciñéndose a parámetros técnicos, acordes 
con las  reales condiciones requeridas para asegurar la calidad, funcionalidad 
y economía que estuvieron previstas en su planificación. 
 
Esta carencia se produce por cuanto, las entidades ejecutoras de las obras, en el afán 
de realizarlas lo más pronto posible, emprenden la construcción de las vías  mediante 
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contrataciones o eventualmente, por administración directa, contando tan solo con 
evaluaciones superficiales, realizadas con apremio,  que dan como resultado rubros y 
cantidades de obra irreales que no permiten cumplir  con el objeto del proyecto, 
obligando a que durante su ejecución se modifiquen los datos previstos, 
incrementando su costo y en ocasiones, dejando inconclusa la obra. Estos casos se 
presentan generalmente en las vías declaradas en emergencia o que se ejecutan para 
satisfacer compromisos políticos.  
 
Otras veces en cambio, se disponen de estudios de ingeniería realizados hace varios 
años, sin que previamente a decidir la ejecución de la obra, se proceda a revisarlos y 
actualizarlos de conformidad con las condiciones del momento, que generalmente 
son distintas a aquellas que se tenían cuando fueron ejecutados los estudios, por lo 
que no se llegan a conseguir los resultados esperados. 
 
Finalmente se dan casos en los cuales se trata de ajustar el proyecto a las 
disponibilidades económicas con que cuenta la entidad, para lo cual, en lugar de 
programar la ejecución de la obra por etapas terminadas gradualmente, se opta por 
disminuir las cantidades de obra  previstas en los estudios y aún se eliminan rubros 
necesarios para su completamiento, trayendo como consecuencia que la vía no llegue 
a terminarse.    
 
1.1.2. Las fuentes de materiales previstas para la ejecución de los trabajos, no 
disponen del volumen suficiente o no cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas para el uso al que están destinadas. En otros casos se 
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utilizan fuentes ubicadas en sitios diferentes a las que contemplan los estudios 
a pesar de que estas han sido calificadas y tienen la cantidad necesaria para 
los trabajos a ejecutarse. 
 
Estos factores obligan a que durante la ejecución de la obra, los materiales  tengan 
que obtenerse de fuentes alternativas, que en la generalidad de los casos están 
localizadas a distancias mayores al proyecto de aquellas que fueron  consideradas 
inicialmente, aspecto que beneficia al constructor, ya  que se incrementa el valor del 
rubro “Transporte de materiales”, que es uno de los llamados “principales” de los 
contratos, por su elevado monto, produciendo que la obra quede desfinanciada. 
 
1.1.3. Las obras viales no cuentan con los recursos económicos necesarios para su 
terminación  
 
Para la ejecución de los proyectos viales previstos a ser contratados, la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- en el Art. 24 señala que 
previa a la convocatoria, las entidades deberán certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir 
las obligaciones derivadas de la contratación. El Reglamento General de esta Ley 
establece la responsabilidad del Director Financiero de la entidad contratante para 
emitir la certificación, en la cual constarán las partidas presupuestarias a las que se 
aplicará el gasto. (LOSNCP y Reglamento General. Agosto 2008). 
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Sin embargo es común que en las indicadas certificaciones consten tan solo la partida 
presupuestaria y eventualmente el saldo disponible en la misma, pero no se prevén 
los recursos necesarios que permitirán concluir la obra. Se dan casos en los que se 
realizan ajustes presupuestarios que afectan a las partidas asignadas o no se cuenta 
con el dinero previsto en el Ministerio de Finanzas; aún más, varios contratos se 
suscriben en los últimos meses del año, esto es al finalizar el período fiscal y la 
entidad no incluye al proyecto contratado en el próximo presupuesto anual, por 
olvido u omisión. Estos aspectos ocasionan que no puedan pagarse al contratista las 
planillas por trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos en las respectivas 
cláusulas contractuales, razón por la que se incrementa el valor de la obra, debido al 
aumento que se produce en los reajustes de precios, llegando en ocasiones  a 
terminarse los contratos por mutuo acuerdo de las partes, por circunstancias 
económicas, sin que se terminen los trabajos contratados. 
 
En algunos contratos para los cuales la entidad  no dispone de los recursos 
económicos necesarios para cumplir  con sus obligaciones, se ha propuesto 
financiarlos con bonos del Estado. 
 
1.1.4. No se cumplen los plazos establecidos contractualmente para la terminación y 
entrega de las obras. 
 
Esta falencia, que es una de las más recurrentes, se produce por varias circunstancias 
entre las que se encuentran las siguientes: 
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-En el proceso de contratación no se analizan los tiempos reales que se requieren para 
ejecutar los trabajos, considerando los aspectos climáticos, situación geográfica del 
proyecto, procedimientos constructivos utilizados en el país. Generalmente los plazos 
establecidos por la entidad contratante son muy optimistas u obedecen a 
compromisos políticos y son aceptados sin objeción alguna por los contratistas, 
quienes posteriormente presentan argumentos que no siempre se ajustan a la realidad, 
como la deficiencia de los estudios, con el objeto de conseguir la ampliación delplazo 
contractual. 
-Falta de disponibilidad de los equipos y materiales requeridos para la construcción 
de las vías. 
-Eventuales suspensiones en la provisión de combustibles y asfaltos. 
-Paros, huelgas, cierre de carreteras muy comunes en nuestro medio. 
-Falta de pago oportuno de las planillas de trabajo y  de reajuste de precios. 
-Suspensiones de trabajo producidas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos. 
-Incremento de las cantidades de obra previstas en el contrato. 
-Modificaciones  al proyecto contratado. 
-Demora en los trámites de expropiación de las propiedades aledañas al proyecto 
vial, que son requeridas para su construcción o ampliación, debido a que por lo 
general, la entidad contratante no coordina entre las diferentes áreas que intervienen 
en el proceso. 
 
-Oposición de los moradores de las zonas en que se encuentran las fuentes de 
materiales, a que éstas sean explotadas para obtener los insumos requeridos en la 
obra, debido a que no se  coordina previamente con las comunidades aledañas. 
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-La entidad contratante no gestiona en su oportunidad ante los organismos 
correspondientes, los permisos para explotar las fuentes de materiales ni la obtención 
de las Licencias Ambientales requeridas para la ejecución de las obras viales.   
   
En estos casos la entidad, a petición del contratista, debe proceder a conceder la 
respectiva prórroga del plazo contractual, mediante la expedición del documento 
legal suscrito por las partes que ampare la reprogramación del tiempo considerado 
inicialmente para ejecutar los trabajos. Sin embargo los trámites que demanda esta 
acción, son demasiado prolongados, debido a la lentitud burocrática, característica de 
la administración pública que maneja los proyectos viales en nuestro país, lo que 
ocasiona en muchos casos el vencimiento del plazo contractual, sin que se haya 
resuelto el problema planteado. 
 
Pero además existen otras situaciones en las cuales el incumplimiento de los plazos 
previstos para la ejecución del proyecto vial se debe a la inobservancia de los 
contratistas a sus obligaciones contraídas contractualmente; así tenemos por ejemplo: 
-No ubican  en la obra todo el equipo y la maquinaria comprometido en la oferta  que 
presentaron previa a la adjudicación del contrato, ni en los tiempos previstos en el 
respectivo programa para su utilización. 
- Ejecutan los trabajos sin la autorización previa de la fiscalización o que no cumplen 
con las especificaciones técnicas,  debiendo ser suspendidos o removidos, lo que 
implica pérdida de tiempo hasta su reiniciación. 
-No demuestran la suficiente experiencia en la ejecución de determinados rubros. 
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-No mantienen en el proyecto al personal profesional calificado para que ejerzan las 
funciones de superintendentes o residentes de obra, a fin de garantizar que los 
trabajos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas y en los plazos previstos en 
el contrato. 
-Desconocen las condiciones en las que deben ejecutar los trabajos a pesar de que 
declaran conocerlas, previa a la suscripción del contrato. Este desconocimiento 
incluye  sus obligaciones patronales con el IESS y las establecidas por el Ministerio 
de Relaciones Laborales. 
-Argumentan la falta de liquidez económica para continuar con la obra, a pesar de 
que disponen de los recursos entregados por la entidad en calidad de anticipo, que 
aún no han sido devengados.   
 
Cuando suceden estas anomalías, los contratos establecen sanciones al contratista, 
mediante la aplicación de las respectivas multas, cuyo monto acumulado no debe 
superar el valor de la garantía de fiel cumplimiento, que generalmente es 5 % de su 
valor total; en caso contrario, de conformidad al Art. 94 de la LOSNCP, la entidad 
contratante puede declarar terminado unilateral y anticipadamente el contrato, trámite 
que también demora excesivamente, mientras tanto la obra queda inconclusa y 
abandonada. (LOSNCP. Agosto 2008). 
 
Este es en forma general el panorama que se presenta en la ejecución de las obras 
viales en el país y que deben afrontarlo en el ámbito de sus competencias, las 
fiscalizaciones asignadas a los proyectos. Pero para cumplir con sus funciones,  
 14 
deben superar una serie de problemas que dificultan ejercerlas con suficiente 
efectividad. 
 
Con el propósito de identificar la naturaleza y magnitud de estos problemas, para el 
desarrollo de esta Tesis se ha establecido un proceso investigativo, que básicamente 
consiste en la obtención y análisis de la información pertinente que disponen las 
entidades públicas que ejecutan proyectos viales, como son: el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas MTOP y la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas EMOPQ y sobre todo la realización de entrevistas, 
encuestas  y conversaciones personales con varios profesionales que han realizado 
labores de fiscalización de proyectos viales y con otros ingenieros civiles que han 
intervenido en calidad de superintendentes o residentes de obra en la construcción de 
carreteras, cuyos resultados han permitido identificar las consecuencias que han 
producido estos problemas, así como el planteamiento de las posibles soluciones, que 
serán  expuestas en los siguientes capítulos de esta monografía. (Cuadros ANEXOS 
Nos. 3 y 4).  
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CAPITULO  II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. IMPORTANCIA  DEL  PROCESO  DE  ADMINISTRACIÓN, 
SUPERVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  VIALES 
 
El éxito en la ejecución de proyectos viales radica en que al concluir el proceso, los 
usuarios dispongan una carretera que preste un adecuado nivel de servicio, brinde las 
suficientes condiciones de comodidad y seguridad y garantice su  durabilidad con 
una expectativa superior a la que se esperaba al final del  período para el cual la vía 
fue diseñada, siempre y cuando se realice el mantenimiento periódico y rutinario de 
la vía. Además que la construcción se haya realizado utilizando la técnica más 
avanzada, empleando  materiales de excelente calidad; que la obra haya sido 
ejecutada dentro de los plazos programados y que el costo final  se ciña al 
presupuesto previsto en su planificación.  
 
Estas condiciones ideales pueden conseguirse si el constructor seleccionado reúne 
ciertos requisitos básicos, como son: honestidad profesional; amplia experiencia en la 
construcción de vías; altas cualidades de organización y gerencia; suficiente  
solvencia económica para solucionar imprevistos y particularmente, una férrea 
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voluntad para cumplir los compromisos adquiridos, aún en las situaciones más 
adversas. 
 
A su vez la entidad a cuyo cargo está la ejecución del proyecto vial, debe establecer 
un  control efectivo del desarrollo de la obra, a fin de alcanzar el objetivo propuesto y 
proteger las  inversiones realizadas, que en el caso de la construcción de carreteras 
provienen casi en su totalidad de recursos  públicos. Para esto requiere organizar un 
sistema adecuado que asegure el seguimiento de las actividades programadas, el cual 
debe incluir los procesos de administración del proyecto o del contrato, de 
supervisión y de fiscalización de la obra, designando o contratando, según sea la 
modalidad adoptada, al personal idóneo que deba cumplir cada una de estas 
funciones.  
 
Los dos procesos: construcción y control del proyecto, deben complementarse en 
forma técnica, armónica y coherente, en beneficio de la calidad final de la obra. 
 
La correcta ejecución del proceso de control requiere el establecimiento de una 
estructura organizacional  que garantice que el proyecto se ejecute en forma óptima, 
siendo necesario que formen parte de la misma, un Administrador, un Supervisor y 
uno o varios fiscalizadores, dependiendo de las áreas específicas que contemple el 
proyecto vial, tales como estructuras, drenaje, geotécnicas, protección ambiental, 
etc., cada uno de los cuales deberá contar con el personal de apoyo necesario para 
cumplir adecuadamente sus funciones. 
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Las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, al 
referirse a la Administración de los proyectos, establece los objetivos y funciones de 
las personas que tienen bajo su responsabilidad cada uno de estos procesos, 
actividades que las vamos a transcribir en forma resumida, a fin de tener una idea 
clara de las obligaciones que deben cumplir quienes  están a  cargo del control de la 
ejecución de las obras viales. 
 
 
2.1.1. Administrador del contrato  
 
Ante todo debemos anotar  que un proyecto vial puede ser ejecutado mediante  
contratación con empresas constructoras o hacerlo directamente la entidad 
responsable, si ésta dispone de la infraestructura,  equipos y personal idóneo y 
suficiente para realizar la obra. Así mismo,  la administración y el  control puede 
ejercerlos por administración directa o por delegación, mediante un contrato suscrito 
con una compañía consultora o con un consultor individual. En el caso de las 
fiscalizaciones contratadas, es común que sea la misma entidad quien asuma la 
administración de la obra a través del Director de Obras Públicas o del Jefe del 
Departamento de Construcciones o de Fiscalización. 
 
En cualquiera de los casos, el administrador de la obra debe velar porque el proyecto 
se efectúe de acuerdo con lo planificado; que se ciña a las disposiciones legales, 
reglamentarias y técnicas, dictadas por los organismos rectores en cada uno de los 
campos de acción, en el caso de los proyectos viales, por el Ministerio de Transporte 
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y Obras Públicas, Consejos Provinciales, Municipios o entidades descentralizadas 
como CORPECUADOR. 
 
Este funcionario debe establecer un sistema que le permita evaluar la consecución de 
los objetivos propuestos para el proyecto, mediante el cual pueda obtener 
información sobre su avance, calidad,  costos, plazos y si es necesario, tomar las 
acciones correctivas pertinentes. Debe tener la suficiente autoridad para dirimir o 
resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y tener 
acceso directo a las autoridades de la entidad para informarles sobre el desarrollo del 
proyecto, así como de las decisiones adoptadas en su ejecución. 
 
Las principales funciones del Administrador del contrato, de conformidad con el 
referido documento normativo, son las siguientes: 
 
a) Responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con lo 
programado. 
b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas, que estén vinculadas o 
deban intervenir durante la ejecución del proyecto. 
c) Evaluar periódicamente  el desarrollo del proyecto, a fin de definir 
oportunamente su estado de avance y que le permita tomar los correctivos 
necesarios, en caso de ameritarlos. 
d) Autorizar el inicio de los trabajos, así como de aquellos que no estén 
contemplados en los estudios de ingeniería o en el contrato y cuyo pago debe 
realizarse con los recursos del proyecto. 
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e) Informar a las autoridades de la entidad sobre los resultados que se vayan 
obteniendo durante la construcción de la obra. 
f) Coordinar sus actividades con las que ejerce el Supervisor del Proyecto. 
g) Implantar la estructura organizacional adecuada para la ejecución de la obra, 
considerando todos los aspectos financieros, legales y técnicos que 
intervienen en el proyecto. 
h) Definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes en la 
obra. 
i) Proporcionar el apoyo logístico requerido. 
j) Intervenir en la aprobación de las actas de entrega recepción provisional y 
definitiva del proyecto.  (Normas de Control Interno CGE.- Boletín Jurídico 
No. 39-2010)     
 
2.1.2. Supervisor de la Obra,  Director de Fiscalización o Jefe de Fiscalización 
 
Con cualquiera de estas denominaciones se identifica a la persona designada para 
supervisar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de calidad así como 
de  su avance físico y financiero. Para cumplir con este objetivo, debe establecer un 
sistema que le permita obtener en forma permanente la información estadística sobre 
la utilización y rendimiento de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos 
asignados al proyecto, así como de las eventuales circunstancias que puedan afectar 
al normal desarrollo del proceso constructivo 
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El Supervisor de la obra, antes de su iniciación, debe tener pleno conocimiento de los 
estudios de ingeniería, planos y especificaciones técnicas aplicables a los trabajos a 
ejecutarse, a fin de detectar cualquier error u omisión que puedan ser corregidas 
oportunamente y resolver durante la ejecución de la obra los problemas técnicos que 
se presenten. Así mismo debe asegurarse de que el contratista o el ejecutor del 
proyecto, disponga del personal profesional capacitado, así como de los materiales, 
equipos y maquinaria de buena calidad y en cantidad suficiente para culminar los 
trabajos dentro del plazo programado.      
 
Las principales funciones que debe cumplir el Supervisor de la obra, son las 
siguientes: 
 
a) Organizar, en conjunto con el Administrador,  la infraestructura necesaria 
para administrar e inspeccionar la obra, definiendo las funciones, 
responsabilidad y autoridad de cada uno de los integrantes de la unidad de 
control del proyecto. 
b) Planificar, programar y aplicar los controles de calidad, financiero y de 
avance físico, que garanticen la adecuada ejecución de la obra. 
c) Vigilar que la ejecución del proyecto se realice de acuerdo con los planos y 
diseños que forman parte de los estudios de ingeniería, ciñéndose a las 
normas y especificaciones técnicas aplicables, así como a los programas de 
trabajo establecidos para su ejecución y respetando los costos estipulados en 
el contrato. . 
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d) Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la 
ejecución de la obra, 
e) Presentar al Administrador de la obra,  los justificativos técnicos de los 
trabajos no contemplados en el programa o de las modificaciones que se 
deban realizar al proyecto original, a fin de que se adopten las decisiones que 
correspondan. 
f) Velar porque los materiales, la mano de obra, maquinaria y equipos utilizados 
en la ejecución del proyecto, sean idóneos y suficientes, y que correspondan a 
lo estipulado en las especificaciones o en la oferta presentada por el 
contratista, en el caso de que la obra haya sido contratada. 
g) Evaluar periódicamente el avance del proyecto para determinar su estado e 
informar al Administrador sobre los problemas que se hayan presentado 
durante su ejecución, así como las medidas adoptadas para resolverlos. 
h) Representar a la entidad responsable de la ejecución del proyecto, en las 
relaciones con las comunidades localizadas en los lugares en los que se 
desarrolla. 
i) Coordinar el proceso de aceptación, entrega y recepción  de las obras 
ejecutadas.    
           (Normas de Control Interno CGE.- Boletín Jurídico No. 39-2010)     
 
 
2.1.3. Fiscalizadores 
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De conformidad con la Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 
General del Estado, a las que nos referimos anteriormente, dependiendo de la 
magnitud o de la complejidad de la obra, pueden  designarse uno o varios 
fiscalizadores con la formación profesional necesaria para que realicen el control en 
las áreas específicas que conforman el proyecto. 
 
En el caso de los proyectos viales, intervienen diversas actividades propias de la 
ingeniería civil y ambiental, que ameritan el conocimiento especializado de los 
profesionales para que puedan controlar su ejecución en forma idónea. Así, en la 
materialización del trazado geométrico  de la carretera,  el control estará a cargo de 
un ingeniero familiarizado con el diseño vial; la conformación de los taludes, la 
ubicación de los estratos para la  cimentación  de puentes y obras de arte mayor y la 
colocación de la estructura del pavimento, deben ser controladas por un ingeniero 
geotécnico; la vigilancia de la construcción de puentes, muros y otras obras afines, 
debe realizarla un ingeniero estructural; en la ejecución de todas las obras de drenaje: 
puentes, alcantarillas, cunetas de vía y de coronación, subdrenes,  etc., se requiere la 
supervisión de un ingeniero hidráulico y en el cumplimiento de los rubros 
ambientales, como son entre otros: la disposición de los materiales sobrantes de las 
excavaciones y de los escombros; la construcción de trampas de grasas y aceites en 
los patios de la maquinaria; letrinas y pozos sépticos en los campamentos; la  
revegetación de  las áreas afectadas por la construcción de la vía;  la señalización 
preventiva de accidentes y la difusión de los métodos para evitar los impactos que 
afecten al ecosistema, el control debe ser ejercido por un ingeniero ambiental. 
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En nuestro  medio, la conformación de este equipo de fiscalizadores, en el que deben 
intervenir ingenieros civiles y ambientales, se podría conseguir cuando la 
Fiscalización sea contratada con alguna Consultora; pero con el propósito de reducir 
los  costos para la entidad contratante y para optimizar los tiempos de participación 
de los profesionales especialistas a lo estrictamente necesario, se asigna tan solo a un 
ingeniero fiscalizador a tiempo completo, quien actúa como Jefe de Fiscalización con 
funciones de gerencia y que es el responsable del control integral de toda la obra, 
mientras que los demás profesionales intervienen en la fiscalización, a tiempo 
parcial.         
 
Los conocimientos técnicos del fiscalizador, en cualquiera de sus especialidades, 
deben ser iguales a los que posee el profesional responsable de la obra por parte del 
contratista o del constructor, a fin de que el fiscalizador tenga la suficiente autoridad 
para controlar los trabajos a ejecutarse y efectúe una correcta evaluación de los 
resultados obtenidos. 
 
Las principales funciones de los fiscalizadores en las áreas de su competencia, 
establecidas en las referidas Normas de control Interno,  son las siguientes: 
 
a) Previo a la iniciación de los trabajos revisar, en conjunto con el Supervisor, 
los planos de la obra y las especificaciones, a fin de verificar que no existan 
errores, omisiones o inconsistencias que puedan afectar a su desarrollo y si 
fuera del caso, sugerir las soluciones técnicas que corrijan las anomalías 
detectadas. 
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b) Evaluar mensualmente el grado de cumplimiento del programa de trabajo, en 
el área de su especialidad y en el caso de que existan desviaciones, identificar 
sus causas y proponer las medidas correctivas apropiadas. 
c) Colocar en el sitio en el que se va a ejecutar la obra, las referencias que 
permitan la localización para la construcción de cada uno de los elementos 
que conforman el proyecto. Esta actividad puede realizarla conjuntamente 
con el equipo del contratista para facilitar su posterior reposición. 
d) Comprobar la exactitud de las cantidades de obra que constan en las planillas 
presentadas por el contratista, comparando los trabajos ejecutados con 
aquellos que debían realizarse de acuerdo con el cronograma vigente y 
calcular los reajustes de precios correspondientes a esas planillas. 
e) Obtener la información estadística sobre la utilización y el rendimiento del 
personal, materiales, maquinaria y equipos asignados para la construcción de 
la obra, así como de las condiciones climáticas en la zona del proyecto, que le 
permitirán establecer las causas que pueden afectar a su desarrollo. 
f) Verificar la calidad de los materiales utilizados en la obra así como de las 
partes que han sido  construidas, mediante pruebas de campo y ensayos de 
laboratorio, que se realizarán bajo su supervisión, a fin de determinar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
g) Anotar en el libro de obra,  las observaciones, instrucciones o comentarios 
que deben ser observados por el contratista o el ejecutor del proyecto, para su 
mejor desarrollo. 
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h) Resolver las discrepancias relacionadas con la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos u otros aspectos técnicos relacionados 
con la obra, coordinando en lo posible, con el diseñador del proyecto. 
i) Emitir su criterio técnico sobre las modificaciones o la ejecución de trabajos 
no previstos en el programa, coordinando con los autores o diseñadores del 
proyecto. 
j)  Incluir en los planos de construcción todas las modificaciones realizadas, a 
fin de elaborar los planos finales de la obra ejecutada, que es una de las 
obligaciones contractuales de la Fiscalización. 
k) Aprobar los materiales propuestos por el constructor de la obra así como los 
equipos, previa a su instalación, ciñéndose  a las respectivas especificaciones. 
l) Calificar al personal técnico del contratista y solicitar el reemplazo de aquel 
que no satisfaga los requisitos necesarios. 
m) Verificar que la maquinaria y los equipos utilizados en la obra, se encuentren 
en buenas condiciones de operación y que correspondan a aquellos que 
fueron programados y ofertados, en el caso de que la obra haya sido 
contratada. 
n) Comprobar que el contratista disponga en la obra, todos los planos, 
especificaciones, programas de trabajos, licencias, permisos y demás 
documentos requeridos para la ejecución del proyecto. 
o) Revisar los métodos constructivos propuestos por el contratista, con quien 
debe coordinar todas las actividades y sugerir las modificaciones que 
considere pertinentes. 
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p) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, 
laborales, de seguridad social y de seguridad industrial. 
q) Elaborar mensualmente un informe que contenga la información relacionada 
con el avance físico y financiero de la obra; los resultados de los ensayos de 
laboratorio; la cantidad y estado de operación de la maquinaria y equipos 
asignados al proyecto; análisis del personal técnico del contratista; 
estadísticas sobre las condiciones del clima en el sitio donde se ejecuta el 
proyecto; correspondencia intercambiada con el contratista; comentarios, 
conclusiones y recomendaciones sobre los aspectos informados. 
r) Proporcionar la información requerida para las recepciones de la obra. 
s) Efectuar la liquidación económica del proyecto. (Normas de Control Interno 
CGE.- Boletín Jurídico No. 39-2010)     
 
El Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y 
Prestación de Servicios Públicos, emitido por la Contraloría General del Estado, en el 
Artículo 12. DE  LA  FISCALIZACIÓN, señala  los OBJETIVOS más importantes 
de la  labor fiscalizadora, en los siguientes términos: 
 
a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas 
del contrato, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños 
definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones 
de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 
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b) Detectar oportunamente errores u omisiones de los diseñadores, así como 
imprevisiones técnicas  que requieran de acciones correctivas  inmediatas que 
conjuren la situación. 
c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
d) Conseguir de manera oportuna que se den soluciones técnicas a problemas 
surgidos durante la ejecución del proyecto. 
e) Vigilar que el equipo y personal técnico a cargo de la construcción sea idóneo 
y suficiente para la obra. 
f) Obtener información estadística  sobre el personal, materiales, equipos, 
condiciones climáticas, tiempo trabajado en el proyecto. 
g) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 
oportunamente informados sobre el avance de obra y de los problemas 
surgidos en la ejecución del proyecto. (Reglamento de Determinación de 
Etapas del Proceso de Ejecución de Obras Públicas. Septiembre 1991) 
 
Con el propósito de que estos objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos 
acordados y de los costos programados, el mismo reglamento asigna a la 
fiscalización varias FUNCIONES.  
 
De la revisión de estas funciones se desprende que son similares a aquellas que se 
encuentran establecidas en las Normas de Control Interno y que fueron expuestas 
anteriormente, con ligeras modificatorias de forma, pero que mantienen  los mismos 
conceptos esenciales para la fiscalización de los proyectos. 
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Al referirse concretamente al control de la ejecución de proyectos viales, las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-
2002, cuyo cumplimiento tiene el carácter de obligatorio para todas las obras de 
vialidad que ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que es el 
referente para los proyectos de esta índole a cargo de otros organismos seccionales o 
autónomos que se realizan en el país, establecen en la subsección 103-4.01, la 
Autoridad del Fiscalizador de la obra, el cual será designado por la entidad 
contratante, para que le represente en el control de los trabajos durante todo el tiempo 
que dure la obra y que podrá ser un Ingeniero Civil, funcionario de la entidad, 
asistido por personal técnico de apoyo, o por una compañía contratada de ingenieros 
consultores especializados en la materia que van a fiscalizar. 
 
De acuerdo con este artículo, el fiscalizador tendrá autoridad para exigir el 
cumplimiento del contrato de construcción,  inspeccionar, comprobar y aceptar o 
rechazar cualquier trabajo o componente de la obra y para resolver cualquier aspecto 
relacionado con la calidad de los materiales utilizados, calidad y cantidad de trabajos 
realizados, avance de la obra, interpretación de planos y especificaciones. 
  
Además establece que el Fiscalizador tendrá la autoridad para suspender total o 
parcialmente los trabajos, en los siguientes casos: 
 
*Si el contratista no cumple los requisitos del contrato, no acate sus órdenes o no 
corrija en su oportunidad las condiciones que representen peligro al público o al 
personal que interviene en la obra. 
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*Si considera que las condiciones del clima o de otra índole no permiten la correcta 
ejecución de los trabajos. 
*Si juzga que por razones de interés público es necesaria la suspensión parcial o 
completa de la obra. (Especificaciones Generales MOP-001-F-2002) 
 
Adicionalmente, estas mismas Especificaciones Generales MOP-001-F-2002, en el 
desarrollo de la Sección 103-4.- FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, establece una 
serie de atribuciones que tiene el Fiscalizador durante la ejecución del proyecto, así 
al referirse al cumplimiento de los requisitos contractuales, establece que: cuando 
determine que algunos materiales o una parte de la obra, no se ciñen a los planos o a 
las especificaciones técnicas, aunque parezcan satisfactorios, basándose en su juicio 
profesional, decidirá si deben o no aceptarse; pero en el caso de que el producto final 
es de calidad inferior o no aceptable, dispondrá al contratista que remueva, reemplace 
o corrija los materiales o trabajos defectuosos, sin costo alguno para la entidad 
contratante. 
 
En lo que se refiere a la ordenación de los trabajos, el Fiscalizador puede exigir al 
contratista que termine un tramo en el cual haya estado trabajando, antes de 
comenzar los trabajos en otros tramos, a fin de que la interferencia con el tránsito 
público sea mínima o cuando se requiere la pronta apertura al tránsito en el indicado 
tramo. 
 
Las indicadas especificaciones también señalan que el contratista debe cooperar 
estrechamente con el Fiscalizador y los Inspectores, para conseguir la adecuada 
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ejecución de la obra. El Superintendente de la obra, debe cumplir en su oportunidad, 
las órdenes e instrucciones del Fiscalizador;  en el caso de que el representante 
técnico del contratista no se encuentre presente, el Fiscalizador puede dar sus 
disposiciones a la persona que esté encargada del trabajo y dejará constancia escrita 
de las órdenes impartidas en el Libro de Obra y cuyo cumplimiento será obligatorio 
para el contratista.  
 
El Fiscalizador replanteará el eje del  proyecto en el campo, en una sola ocasión y 
entregará al contratista, todos los datos requeridos referentes a los alineamientos, 
cotas y taludes, para que pueda construir todos los componentes de la obra. La 
conservación de todos los hitos y mojones con las referencias necesarias que le 
permitan restablecer el eje de la carretera o las líneas base fijadas en los planos, será 
responsabilidad del contratista.  
 
El contratista debe suministrar al Fiscalizador un listado con el equipo o plantas que 
va a utilizar en la obra, con la descripción de cada pieza y su número de 
identificación. Si el Fiscalizador determina que estos elementos son inadecuados, no 
se los podrá emplear en los trabajos. Si el contratista decide utilizar otros equipos de 
diferente tipo o tamaño diferente a los especificados, puede solicitar por escrito la 
autorización al Fiscalizador, quien requerirá los datos que comprueben que el equipo 
propuesto tiene la capacidad  de efectuar trabajos iguales o mejores que los que se 
obtendrían al emplear aquel que estuvo previsto y aceptado. Si el equipo alternativo 
no tiene un rendimiento satisfactorio, el Fiscalizador puede retirar su autorización.  
(Especificaciones Generales MOP-001-F-2002) 
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Además, previa aceptación del Supervisor y mediante la emisión de una orden de 
trabajo, el Fiscalizador puede disponer la ejecución de trabajos adicionales o por 
administración, que son aquellos que no constan en los rubros del contrato, pero que 
se requieren para complementar la obra, siempre que su valor no sobrepase del 10% 
del monto actualizado o reajustado vigente, conforme establece el Artículo 89 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP; en este caso, 
el pago se realizará mediante la modalidad de costo + porcentaje y de conformidad 
con las estipulaciones fijadas en las mismas especificaciones.  (LOSNCP. Agosto 
2008). 
 
Al finalizar el período fijado en el contrato, en el cual el contratista ejecute trabajos 
de conformidad al  cronograma valorado de la obra, el Fiscalizador preparará una 
planilla de pago, en la que consten los rubros y cantidades ejecutados adecuadamente 
y el monto a pagarse por cada rubro, incluyendo los pagos por concepto de trabajos 
por administración, efectuados de acuerdo a las órdenes del Fiscalizador, a fin de que 
sea tramitada y pagada por la entidad contratante. Además procederá a calcular el 
valor de los reajustes de precios, en base a las respectivas fórmulas incorporadas en 
el contrato. 
 
En cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales, el Fiscalizador debe realizar 
una evaluación del avance de la obra, basándose en el programa vigente, que deberá 
adjuntar a la planilla de pago; en el caso de que existan retrasos injustificados, 
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aplicará las sanciones estipuladas contractualmente, que están traducidas en multas al 
contratista. 
 
Si por razones de fuerza mayor el contratista considera que no va a concluir la obra 
dentro del plazo contractual, solicitará a la entidad una prórroga debidamente 
fundamentada y en todo caso, antes de su vencimiento. Ante  este pedido, el 
Fiscalizador debe comprobar que los trabajos han experimentado demoras por 
circunstancias que no son atribuibles al contratista y si están justificadas, 
recomendará al Administrador del contrato la ampliación del plazo en el tiempo que 
estime procedente. 
 
El Fiscalizador también está facultado para suspender los trabajos en forma parcial o 
completamente, por condiciones que considere desfavorables para su adecuada 
ejecución  o cuando el contratista a incumplido sus órdenes o cualquier obligación 
establecida en el contrato; las suspensiones temporales de los trabajos debe 
realizarlas el Fiscalizador por escrito y el contratista tiene que acatarlas, hasta recibir 
la orden escrita para reiniciar los trabajos suspendidos. (Especificaciones Generales 
MOP-001-F-2002). 
    
 
En los contratos suscritos antes de que entre en vigencia la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, el Fiscalizador intervenía en los procesos de 
recepción provisional y definitiva, en calidad de Observador y aportaba con la 
información técnica y financiera de la obra. Para el objeto, de acuerdo con las 
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Especificaciones Generales MOP-001- F-2002, debía realizar una inspección final 
para determinar que la obra se encuentre en buenas condiciones y apta para ser 
recibida y en base a su informe, la autoridad designaba a la comisión de recepción. 
Adicionalmente, era el encargado de realizar la liquidación técnico-económica del 
proyecto, previa a la elaboración y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ni 
la LOSNCP vigente, ni su Reglamento General contemplan actualmente la 
intervención del Fiscalizador en las recepciones de las obras, pero aún se mantiene su 
participación en estos procesos, dada la importancia que reviste su información por 
ser el profesional que está más enterado de los procedimientos y los problemas que 
se han presentado durante  el desarrollo de la obra.  
 
Adicionalmente cabe anotar que en todos los contratos de construcción de proyectos  
viales se incluyen cláusulas que recogen las exigencias del Ministerio de Relaciones 
Laborales referidas a la prevención de accidentes, en las que se establece que le 
corresponde al contratista fijar las normas de seguridad para todas las actividades a 
desarrollarse e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y 
proporcionar la máxima seguridad al personal a su cargo, debiendo organizar 
programas preventivos cuya implementación será vigilada por el Fiscalizador de la 
obra, quien deberá emitir las instrucciones necesarias y hacer cumplir las normas de 
seguridad establecidas por el Departamento de Riesgos de Trabajo del IESS y por el 
Código de Trabajo. 
Es importante anotar que el 4 de agosto de 2010, el Presidente de la República emitió 
el Decreto Ejecutivo No. 451, en el cual se dictan varias Normas a aplicarse en la 
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Contratación Pública de ejecución vial, cuyo objeto es eliminar ciertas prácticas que 
han sido perjudiciales para el Estado. 
Entre estas normas hay varias que se refieren a aspectos que involucran directamente 
a las Fiscalizaciones de las obras viales y que tratan de corregir los problemas que 
afectan al normal desarrollo de sus funciones; así tenemos las siguientes: 
 La creación de una Comisión para cada contrato conformada por cuatro 
delegados, incluyendo al de la Fiscalización, que se encarga de resolver los 
problemas que surgen en la ejecución, especialmente en lo que se refiere a la 
ampliación de los plazos contractuales, para cuya justificación la Comisión 
deberá ser informada por el Fiscalizador en un tiempo no mayor a 48 horas 
de ocurrido el suceso que la ocasiona. 
 Los documentos precontractuales deben contemplar actividades  y obras 
esenciales consideradas bajo el concepto de “Proyecto Integral”, entre las 
que se encuentran la obligación de la entidad contratante de realizar previo a 
la suscripción del contrato, las expropiaciones necesarias para la normal 
ejecución de la obra y la inclusión en el plazo del contrato, cuando este sea 
mayor a seis meses, de una suspensión de los trabajos por invierno. 
 Para asegurar que los estudios viales hayan sido bien realizados y permitan la 
correcta ejecución de la obra, el Consultor deberá rendir al momento de su 
recepción, una garantía equivalente al 100% del valor del estudio 
contratado, la que tendrá vigencia por cinco años. 
 Tanto el Contratista como el Fiscalizador, al presentar sus ofertas, deberán 
certificar que han revisado los estudios y que se encuentran conformes con 
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ellos. Esto evitará, salvo imponderables, que se incrementen montos y 
plazos en la ejecución de las obras, argumentando errores en los estudios. 
 El pago por las labores de Fiscalización, se efectuará en proporción directa 
con el avance de la obra vial fiscalizada, lo que obligará a que exista un 
mayor control en el cumplimiento de los plazos de ejecución. 
 A los Consultores que oferten sus servicios para fiscalizar una obra vial cuyos 
estudios de ingeniería han sido realizados por ellos mismos, se les concederá 
puntajes adicionales en su calificación, para evitar reclamos posteriores de 
deficiencia de los estudios. 
Del contenido de este Decreto se desprende que las normas impartidas intentan 
solucionar, aunque en forma parcial, dos de los diferentes problemas que 
obstaculizan la labor de las Fiscalizaciones que han sido identificados en el presente 
estudio; estos son: los incrementos no justificados de los plazos contractuales y la 
contratación de las obras sin que se disponga de estudios de ingeniería confiables. En 
todo caso, para conseguir el objetivo propuesto es necesario que exista la 
predisposición para cumplir las referidas normas por parte de las autoridades de las 
entidades contratantes, así como por las personas involucradas en la ejecución y 
control de los contratos.  
Como puede apreciarse, la normativa existente para la fiscalización de los proyectos 
viales es extensa y detallada y de su análisis puede establecerse la importancia que 
tiene la labor fiscalizadora dentro del control  de la correcta ejecución de las obras. 
Sin embargo, existen factores exógenos, que no están vinculados con las normas y 
especificaciones pero que influyen negativamente en su aplicación. Estos factores 
son los que vamos a tratar en detalle en los siguientes capítulos de esta Tesis.   
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A continuación se presenta un modelo de Organigrama Estructural de la 
Fiscalización de las Obras Viales y por separado, la descripción de las principales 
funciones del personal directivo, profesional y de apoyo considerado en ese 
organigrama, que garanticen la eficiencia en sus labores y respondan a las 
necesidades de control de la ejecución del proyecto.  
 
2.2. ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL DE LA FISCALIZACIÓN 
DE LAS OBRAS VIALES 
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 37 
2.3. PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL ASIGNADO A  
LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS  VIALES DE ACUERDO CON EL 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
2.3.1. Administrador del contrato: 
 Es el representante técnico, legal y financiero de la Fiscalización. 
 Responsable de la ejecución de la obra de acuerdo a su programación. 
 Evalúa el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 Soluciona los problemas que no son resueltos por niveles inferiores. 
 Informa a las autoridades de la entidad contrate sobre el avance del proyecto. 
2.3.2. Director de Fiscalización:  
 Supervisar la correcta ejecución de la obra, el control de calidad y su avance 
físico y financiero. 
 Resuelve los problemas presentados por el contratista o por el personal  
fiscalizador. 
2.3.3. Fiscalizador de la obra: 
 Responsable del control  integral de toda la obra en el aspecto técnico, 
cumplimiento de plazos. Sujeción a los planos  y especificaciones. 
 Verificación de los trabajos realizados mediante el control de calidad y sus 
dimensiones, para autorizar los pagos a los contratistas. 
2.3.4. Inspector de vía: 
 Inspecciona  y controla todo el trabajo efectuado por el contratista. 
 Lleva un registro diario del personal y equipo utilizado en la obra, así como 
del estado del tiempo atmosférico. 
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2.3.5. Topógrafo: 
 Responsable del replanteo del eje de la vía; colocación de laterales, hitos y 
referencias. 
 Efectúa la medición de los trabajos ejecutados. 
 Realiza el replanteo final para elaborar los planos del proyecto terminado. 
2.3.6. Cadeneros: 
 Apoyo topográfico 
2.3.7. Dibujante: 
 Elaboración de planos de detalle y finales 
2.3.8. Especialista Ambiental: 
 Responsable de todas las actividades que eviten o mitiguen los impactos 
negativos que afecten los ecosistemas para los que atraviese el proyecto. 
 Supervisa el cumplimiento del  plan de manejo ambiental 
2.3.9- Inspector ambiental: 
 Controla la ejecución de todos los rubros ambientales considerados en el 
contrato. 
2.3.10. Inspector de seguridad industrial: 
 Vela por el cumplimiento de las normas laborales para la seguridad del 
personal del contratista y la fiscalización a fin de eliminar riesgos en su salud 
y evitar accidentes. 
2.3.11. Especialista Geotécnico y de Materiales: 
 Responsable de la calidad de los materiales utilizados en la Obra. 
 Controla el cumplimiento del diseño del pavimento. 
 39 
 Vigila el correcto funcionamiento de las plantas asfálticas. 
 Controla la estabilidad de los taludes. 
 Califica las fuentes alternativas de materiales. 
 Analiza y aprueba los resultados de los ensayos de laboratorio. 
2.3.12. Laboratorista: 
 Realiza los ensayos de los materiales que van a utilizarse en la obra y sobre 
las muestras de los hormigones hidráulicos y asfálticos. 
 Obtiene los resultados de los ensayos y los pone a consideración del 
especialista geotécnico. 
2.3.13. Ayudante de laboratorio: 
 Toma las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos de laboratorio. 
 Conjuntamente con el laboratorista toma las densidades de campo. 
2.3.14. Especialista Estructural: 
 Responsable del control de la correcta ejecución de los puentes, muros y 
obras de arte menor previstas en los estudios de ingeniería. 
 Verifica los planos de detalles estructurales. 
 Realiza ajustes menores a los diseños en caso necesario. 
 Supervisa las pruebas de carga que se realizan sobre las estructuras 
construidas. 
2.3.15. Inspector de Obras de Arte: 
 Controla la ejecución de las obras de arte mayor (puentes, muros) y menor 
(alcantarillas, cabezales, cunetas), de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 
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        CAPITULO  III 
 
 
SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN.-FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 
 
3.1. MODALIDADES  DE  FISCALIZACIÓN  DE  CARRETERAS  Y 
PUENTES VIALES 
 
La Fiscalización de un proyecto vial, conforme  habíamos anotado anteriormente,  
puede ser ejercida mediante dos modalidades: por Administración Directa o por 
delegación. 
 
El primer sistema, que en las décadas anteriores era el único que se empleaba en 
nuestro país, se lo aplica cuando la entidad ejecutora del proyecto dispone de la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo esta actividad; esto significa que debe 
contar en su planta con el personal profesional especializado en materia vial y de 
personal técnico de apoyo; disponer de los equipos topográficos y de laboratorio 
indispensables para comprobar la correcta ejecución de los trabajos, así como para 
realizar el control de calidad de la obra y de los materiales utilizados en la misma. 
Requiere contar con los recursos económicos necesarios para dotar al personal de la 
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Fiscalización de oficinas debidamente equipadas y campamentos con los servicios 
indispensables para su habitabilidad, que se encuentren localizados en el lugar en el 
que se desarrollan los trabajos a ser controlados y para solventar los gastos 
requeridos  para su funcionamiento. Debe contar con el número de vehículos 
necesarios para la movilización del Fiscalizador e inspectores en los recorridos de 
control de la obra, así como para el transporte de los equipos de topografía y del 
personal de laboratorio encargado de realizar las pruebas de campo y la toma de 
muestras para los ensayos; estos vehículos deben estar en buen estado de 
funcionamiento y contar con los suficientes recursos para la provisión de 
combustibles, lubricantes y repuestos. 
 
Dada la magnitud de los requerimientos, son pocas las entidades que pueden 
satisfacerlos para disponer de fiscalizaciones por Administración Directa que sean 
eficientes en el control de  las obras viales; entre estas, la que mejor puede dotar de 
los medios necesarios es el Ministerio de Transporte y Obras  Públicas y quizá, la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del Municipio de 
Quito.         
 
La Fiscalización de las obras viales por delegación, se la ejerce mediante un contrato 
suscrito por la entidad a cuyo cargo está la ejecución del proyecto con una compañía 
consultora o con un consultor individual, que tenga la suficiente experiencia en la 
materia y los recursos indispensables para su operación. Este sistema, que comenzó a 
tomar auge a partir del año 1990, por exigencia de los organismos internacionales 
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que financian mediante préstamos la construcción de carreteras en el país, es 
actualmente el más utilizado en nuestro medio. 
 
Las ventajas y desventajas que tienen los dos sistemas de fiscalización de las obras 
viales, podremos deducirlas del análisis de las fortalezas y debilidades que tienen 
cada uno de ellos. 
 
Debe anotarse que eventualmente se realiza la fiscalización de las carreteras con una 
participación mixta: administración directa y de consultoría, como es el caso por 
ejemplo de proyectos en los que la entidad aporta con los laboratorios que dispone, 
en los cuales su propio personal obtiene los resultados de los ensayos sobre las 
muestras tomadas por la fiscalización contratada, o cuando la supervisión del 
proyecto la ejerce un funcionario del organismo ejecutor. 
 
Generalmente, en el caso de las fiscalizaciones contratadas, la administración del 
contrato la ejerce uno de sus funcionarios de nivel directivo, como el Director de 
Obras Públicas,  apoyado por el personal técnico y administrativo que está a su 
cargo. 
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3.2. ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN 
CADA UNO DE LOS SISTEMAS 
 
El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
analiza  las situaciones positivas de la Entidad a través de sus Fortalezas, 
Oportunidades y Ventajas, así como las situaciones negativas, representadas por las 
Debilidades, Problemas y Amenazas, dentro del ámbito institucional y sectorial. Este 
análisis se recoge en el denominado FODA, documento que ha servido de guía para 
establecer las Fortalezas y las Debilidades que se presentan en las Fiscalizaciones de 
las obras viales, tanto en las que se ejercen por Administración Directa, como 
aquellas que se realizan por Delegación; estas situaciones positivas y negativas para 
cada uno de los sistemas utilizados, se exponen a continuación: 
   
3.2.1. Fortalezas de las Fiscalizaciones por Administración Directa 
 
Entre las fortalezas de las Fiscalizaciones que la entidad ejecutora realiza por 
Administración Directa, podemos citar las siguientes: 
 
a) El personal perteneciente a la entidad tiene normalmente garantizada su 
estabilidad en la institución y recibe con regularidad su remuneración 
mensual y más beneficios que la ley le otorga, 
b) Tiene la oportunidad de asistir periódicamente a cursos u otros eventos de 
capacitación financiados por el organismo público al que pertenece. 
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c) Por la diversidad de proyectos que maneja la entidad, adquiere amplia 
experiencia que le permite desenvolverse eficientemente en sus actividades 
específicas. 
d) La entidad está en capacidad de proveer a las Fiscalizaciones  equipos 
tecnológicos avanzados así como de laboratorios debidamente equipados y 
vehículos adecuados, gracias a la disponibilidad de recursos del Estado o 
conseguidos a través de préstamos concedidos por  organismos financistas de 
las obras. 
e) Las Fiscalizaciones por Administración Directa se constituyen en un centro 
de aprendizaje de las técnicas de control para los jóvenes profesionales de la 
ingeniería civil; es decir vienen a ser el semillero de los futuros fiscalizadores 
de las obras viales que se ejecutarán en el país. 
   
 
3.2.2. Debilidades de las Fiscalizaciones por Administración Directa 
 
a) Cuando los Fiscalizadores funcionarios de las entidades ejecutoras han adquirido 
amplia  experiencia y sólidos conocimientos sobre la labor fiscalizadora, 
abandonan la institución y pasan a prestar sus servicios en las consultoras 
contratadas, atraídos por las mejores remuneraciones y ventajas que les ofrece la 
empresa privada, con lo cual, la entidad pierde al personal que ha formado 
utilizando sus recursos. 
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b) Los Fiscalizadores pertenecientes al sector público están sujetos a las decisiones 
de las autoridades de turno, que en la mayor parte de los casos son de carácter 
político y están reñidas con los procedimientos técnicos. 
 
c) Las trabas burocráticas no permiten que se asignen oportunamente  a las 
Fiscalizaciones los recursos  económicos necesarios para su operación, afectando 
a las actividades que debe cumplir el personal de control de la obra. 
 
d) Los Fiscalizadores y el personal de apoyo, se sujetan a los horarios establecidos 
en las jornadas de labor fijadas para el sector público, con lo cual las actividades 
que realizan los contratistas en horarios diferentes, quedan sin su control.  
 
e) Los ingenieros civiles que prestan sus servicios en las entidades públicas, son 
designados para fiscalizar simultáneamente varios proyectos y aún más, se les 
encarga realizar inspecciones, elaborar informes y atender  trámites 
administrativos de variada índole, por lo que tienen que distribuir el tiempo 
disponible en el cumplimiento de todas estas  actividades, sin que puedan 
atender específicamente las labores de fiscalización en cada uno de los 
proyectos, lo que ocasiona que el control de su ejecución  sea deficiente. 
 
f) Así mismo, los profesionales especialistas  en los componentes que constituyen 
el proyecto vial, como son: trazado de carreteras, geotecnia, estructuras, drenaje, 
hidráulica e impactos ambientales, pertenecen a diferentes departamentos de la 
institución y deben atender a todos los proyectos que se ejecutan en su 
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jurisdicción, por lo que dedican tan solo una mínima parte de su tiempo 
disponible a resolver los problemas particulares que se presentan en cada uno de 
ellos sin que tengan un margen  para intervenir en el control de los trabajos 
específicos de su especialidad que  ejecuta el contratista.  
 
g) No existe coordinación  entre las diferentes especialidades que intervienen en el 
proyecto, o estas no existen dentro de las entidades que ejecutan obras viales.  
 
      
3.2.3. Fortalezas de las Fiscalizaciones contratadas con Consultores 
 
a) Las Fiscalizaciones contratadas disponen recursos económicos provenientes 
de los anticipos entregados por las entidades, cuyo promedio es del 60% del 
monto del contrato de consultoría o de su solvencia económica, que les 
permiten realizar oportunamente los gastos que requieren para su operación, 
tales como adquisición de vehículos, equipos topográficos, de laboratorio y 
computación; instalación de campamentos y oficinas; dotación de insumos, 
repuestos, combustibles y para afrontar los costos administrativos necesarios. 
 
b) De acuerdo con la negociación del contrato, están en capacidad de ofrecer 
mayores remuneraciones a los profesionales que intervienen en el proyecto, lo 
que les permite seleccionar al personal especializado, escogiendo a aquellos 
que demuestren mayor experiencia y conocimientos. 
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c) Pueden tomar sus decisiones técnicas con mayor independencia de las 
autoridades de la entidad, lo que redunda en la mejor calidad de la obra. 
 
d) Los Fiscalizadores contratados están comprometidos a realizar sus labores  a 
tiempo completo en el proyecto, lo que garantiza el control permanente de los 
trabajos. 
 
e) Los ingenieros especialistas en diferentes ramas que intervienen en la 
Fiscalización contratada, tienen asignados sus tiempos de participación en el 
proyecto, que generalmente varía entre el 25% y el 50% aunque debería 
considerarse el 100% para que puedan realizar eficientemente el control de 
las actividades relacionadas con su especialidad, durante todo el período de 
ejecución de los trabajos.  
 
 
3.2.4. Debilidades de las Fiscalizaciones contratadas con Consultores  
 
a) Los contratos para la Fiscalización de las obras viales, generalmente son 
suscritos con posterioridad al comienzo de los trabajos de construcción, por lo 
que estos se ejecutan inicialmente sin un control eficiente y cuando la 
consultora asume sus funciones, no hay una adecuada continuidad, 
produciéndose inconvenientes en la recepción y pagos de los rubros 
ejecutados anteriormente. 
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b) Se producen excesivas demoras entre la presentación de las ofertas 
presentadas por las consultoras para prestar sus servicios de fiscalización y la 
suscripción de los respectivos contratos, razón por la que los profesionales 
que estuvieron previstos en las diferentes especialidades, adquieren otros 
compromisos, obligando a que las consultoras  busquen sus reemplazos con 
profesionales de igual o superior experiencia y conocimientos que aquellos 
que fueron ofertados, lo que no siempre se consigue con facilidad, ni son 
aceptados por la entidad contratante. 
 
c) En los contratos de Fiscalización se fija un plazo de vigencia que 
generalmente coincide con el  establecido para el contrato de construcción. 
Pero al producirse prórrogas en la ejecución de los trabajos, se requiere que la 
Fiscalización continúe sus labores de control, aspecto que se dificulta debido 
a que es necesario tramitar los documentos que legalicen la prolongación de 
sus actividades y conseguir su financiamiento, lo que toma mucho tiempo en 
formalizarse, llegando en ocasiones por este motivo, a terminarse los 
contratos de fiscalización antes de que concluya la obra, produciéndose un 
desequilibrio negativo en su control. 
 
d) Los trámites administrativos a cargo de la entidad contratante no tienen la 
agilidad suficiente para resolver los problemas que se presentan en la obra 
que no están dentro de la competencia de la Fiscalización, ni para el pago 
oportuno de los servicios prestados por la consultora, prolongando las 
soluciones necesarias y afectando al financiamiento de la labor fiscalizadora. 
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e) No existe una adecuada supervisión de la entidad contratante a las actividades 
y funciones que deben cumplir las fiscalizaciones contratadas.  
 
Esta es en forma general la situación que se presenta en el desarrollo de las 
fiscalizaciones de las obras viales en nuestro medio, tanto en las que se realizan 
por Administración Directa como en aquellas ejercidas por delegación mediante 
contratos con consultoras. A estas condiciones se agregan los obstáculos que se 
presentan durante el ejercicio de sus actividades, los cuales se  irán exponiendo y 
planteando sus posibles soluciones en el transcurso de los siguientes capítulos. 
(Fuente de Consulta: Plan Estratégico Institucional  MOP. Abril 2005).       
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        CAPITULO  IV 
 
PROBLEMAS COMUNES QUE AFECTAN AL DESARROLLO 
DE LAS FISCALIZACIONES DE LAS OBRAS VIALES EN LAS 
DOS MODALIDADES: ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y  
MEDIANTE CONTRATACIÓN. DETERMINACIÓN DE SUS 
CAUSAS. 
 
4.1.-GENERALIDADES 
 
Para el desarrollo de éste y de los siguientes capítulos, se llevó a cabo una 
investigación profunda de los problemas que afectan al normal desenvolvimiento de 
las Fiscalizaciones de los proyectos viales, mediante entrevistas o encuestas en base 
al formulario ANEXO No.1, elaborado por el autor de esta Tesis, que fueron 
realizadas a varios  profesionales que han desempeñado estas labores en diferentes 
sectores del país y que por su experiencia tienen la autoridad suficiente para exponer 
sus criterios y emitir sus opiniones sobre las soluciones que podrían darse para 
resolver estos problemas. 
 
Así mismo,  se realizaron entrevistas, mediante cuestionarios a otros profesionales 
que  han intervenido en calidad de  superintendentes o ingenieros residentes en la 
ejecución de obras viales (Formulario ANEXO No.2) , con el propósito de conocer 
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sus apreciaciones sobre las actuaciones de los Fiscalizadores que han ejercido esas 
funciones en sus proyectos y que de alguna manera hayan obstaculizado el normal 
desarrollo de los trabajos. El propósito de estas entrevistas fue conocer las opiniones 
de las dos partes que intervienen en el proyecto y tener una visión clara de la 
problemática que se trata de analizar. 
 
El universo de ingenieros civiles  a los cuales se pidió la colaboración para que 
emitan sus opiniones fue de  30 Fiscalizadores y 10 Superintendentes o Residentes de 
Obras Viales, de los cuales se obtuvo respuesta positiva por parte de 25 y 7 
profesionales respectivamente. Con la información recibida y la conversación 
personal realizada con varios de ellos en las que dieron a conocer con mayor detalle 
sus vivencias durante el ejercicio de sus actividades específicas, se recopiló la 
información necesaria para el desarrollo del tema propuesto. 
 
Como anexos a esta monografía se presentan los formularios de los cuestionarios 
utilizados en las encuestas realizadas y los cuadros que contienen las síntesis de las 
opiniones vertidas por cada uno de los profesionales entrevistados y las soluciones 
que a su criterio plantean para resolver los problemas detectados.   
 
Adicionalmente, se revisaron los resultados de 20 exámenes especiales de ingeniería 
a  contratos de construcción, mejoramiento o rehabilitación de carreteras practicados 
por la Contraloría General del Estado y por la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, especialmente de los que corresponden a 
los comentarios referentes a la actuación de las fiscalizaciones de las obras, lo que 
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permitió conocer las falencias detectadas por los auditores técnicos y las 
recomendaciones emitidas con el propósito de mejorar los procedimientos para el 
control de los trabajos. 
 
Finalmente se obtuvo la información relacionada con los contratos de fiscalización de 
obras viales suscritos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del Municipio de de 
Quito, a partir del año 2006, con el grado de cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 
 
En base al análisis de toda esta información se obtuvieron los datos que permitieron,  
con un elevado índice de certeza, emitir los criterios que se exponen a continuación.                  
 
4.2.-PROBLEMAS DETECTADOS EN CASOS ESPECÍFICOS 
 
4.2.1. Obras contratadas sin que se disponga de estudios de ingeniería, o éstos 
son  in completos, o no han sido   actualizados   
 
El problema técnico identificado en forma reiterada  por los Fiscalizadores, tanto por 
los que pertenecen a las entidades contratantes cuanto por los que son contratados, 
que obstaculiza el  normal desenvolvimiento de sus actividades, es la falta de 
estudios de ingeniería para los proyectos que se ejecutan, o cuando estos existen, son 
incompletos o no  se encuentran actualizados. 
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Sobre este aspecto,  transcribimos la respuesta a una de las encuestas realizadas que 
fue proporcionada por un ingeniero civil que ha desempeñado funciones de 
fiscalizador de carreteras y otras actividades relacionadas con la vialidad en el sector 
público, durante 35 años: 
 
“…la mayoría de las obras han sido contratadas con perfiles o evaluaciones 
técnicas, las cuales carecen de los más elementales respaldos de estudios de suelos, 
topografía, diseño de obras de arte, elaboración de cartillas de mitigación de 
impactos ambientales, etc. Cuando han existido estudios, estos son mal elaborados, 
incompletos o desactualizados.”   
 
Si bien estos casos no suceden en la mayoría de las obras contratadas como 
manifiesta el Fiscalizador encuestado, no es menos cierto que la ejecución de varios 
proyectos viales, particularmente los considerados como emergentes, se contratan sin 
contar con los respectivos estudios o estos no son completos o actualizados, lo que 
trae como consecuencia que no se  puedan realizar las obras viales en los plazos 
programados y sujetándose a las inversiones previstas. 
 
La principal causa que origina la contratación de obras sin disponer de estudios, es la 
premura con la que se realizan estos procesos, amparándose en Decretos 
gubernamentales que declaran como “emergentes” a estos proyectos. En estos casos, 
es común que las autoridades dispongan que se realicen evaluaciones someras o 
perfiles del proyecto a los funcionarios de las unidades técnicas de la entidad, 
muchas veces sin darles la oportunidad de que conozcan el sitio en el que se va a 
desarrollar la obra, llegándose a casos extremos pero reales, en los que se exige que 
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los rubros y cantidades de obra a contratarse, estén listos al siguiente día de la 
disposición. 
 
Los casos concretos  de este tipo de contrataciones sin que se disponga de los 
estudios necesarios para la ejecución de las obras o que estos no han sido 
actualizados, conforme se ha determinado en la revisión de varios Informes de 
Exámenes Especiales de Ingeniería realizados por la Contraloría General del Estado 
o por la Unidad de Auditoría Interna del MTOP, se exponen a continuación: 
 
4.2.1.1. En la rehabilitación de la carretera Zaruma-Sinsao-Salvias, en la provincia de 
El Oro, que según el informe de la  auditoría realizada a este proyecto, se la contrató 
bajo la figura de “mantenimiento emergente” y consecuentemente no requería de 
estudios, aunque se preveía el asfaltado de la calzada existente, cuyo ancho era de 
apenas 4,00 metros, por lo que el Fiscalizador, a pesar de que no contó con la 
correspondiente autorización, pues el Administrador del contrato no respondió a su 
pedido,  tomó la decisión de aumentar el ancho de la vía a 7,20 metros que era lo más 
adecuado para satisfacer el volumen de vehículos sobretodo pesados que circulan por 
la vía y para dar seguridad a los usuarios, lo  que implicó el incremento del 
movimiento de tierras y de las cantidades de obra de los rubros que conforman la 
estructura del pavimento. Esta decisión trajo repercusiones legales, económicas y de 
incumplimiento de plazos por parte del contratista, quedando en consecuencia la obra 
inconclusa. (Informe E.E.I. al mantenimiento emergente de la carretera Zaruma-
Sinsao-Salvias: enero 2006 a octubre 2008).         
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4.2.1.2. Para la estabilización de los  taludes del Paso Lateral de Ambato, se 
realizaron  los estudios pertinentes en el año 2002, cuando recién concluyó la 
construcción de la obra. Los taludes conformados sobre suelos constituidos por  tobas 
y cenizas volcánicas, por lo tanto inestables, tienen alturas que llegan hasta 60 
metros, por lo que fue necesario intercalar bermas que como era de esperarse, se 
perdieron al primer año de haberse construido la obra, debido a los deslizamientos de 
los taludes superiores. En el año 2006 el MTOP suscribió un contrato para la 
estabilización de estos taludes, basándose en los estudios ejecutados hace cuatro 
años, sin considerar el rubro de limpieza y desalojo del material que había cubierto 
las bermas, por lo que el Fiscalizador, ante la falta de pronunciamiento del 
Administrador del contrato,  dispuso al contratista que ejecute estos trabajos, para ser 
pagados bajo la modalidad de “costo más porcentaje”. Al liquidar la obra, la entidad 
se negó al pago aduciendo que no existía autorización del Ministro para ejecutar este 
trabajo, sin el cual no se  hubieran podido proseguir las demás actividades, quedando 
en consecuencia como responsable el Fiscalizador por haber tomado esta decisión. 
(Informe E.E.I. a la estabilización de taludes del paso Lateral de Ambato: octubre 
2006 a diciembre 2009) 
 
4.2.1.3. En el año 2008 el MTOP suscribió un contrato para la rehabilitación de la 
carretera Guayabal-San Pedro de la Bendita, ubicada en la provincia de Loja,  
basándose en los estudios de ingeniería realizados en el año 2001, que preveían  la 
colocación de capas de hormigón asfáltico para reforzar la superficie de rodadura. 
Durante la ejecución de los trabajos, las autoridades de la entidad, acatando una 
disposición presidencial, consideraron el cambio del pavimento contratado, 
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sustituyéndole por una losa de hormigón de cemento Portland,  por lo que la obra 
tuvo que suspenderse y la Fiscalización se vio obligada a realizar estudios 
actualizados de la estructura del pavimento y concomitantemente, determinar los 
nuevos rubros y cantidades de obra a ejecutarse. Como consecuencia, el proyecto 
quedó paralizado hasta que se tramite el documento legal que ampare estos cambios, 
aspecto que afectó tanto al contratista como al equipo Fiscalizador y a los usuarios de 
la carretera que no cuentan con el servicio esperado en el plazo programado. 
(Informe E.E.I. a la  rehabilitación de la carretera Guayabal-San Pedro de la Bendita: 
enero 2008 a agosto 2009). 
 
4.2.1.4. Similar problema se presentó en el contrato para la Rehabilitación de la 
carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente, en la provincia de Manabí, en la 
que se contrató la obra considerando su terminado con una capa de rodadura 
constituida por un doble tratamiento superficial bituminoso, pero que luego se 
decidió sustituirla  por un pavimento rígido con hormigón rodillado de 15 
centímetros de espesor. En este caso, el rediseño lo realizó la entidad por 
administración directa, en el cual, según manifestó el Fiscalizador, no se tomaron en 
cuenta todos los parámetros que debía tener cada rubro y que debido a la limitación 
económica fijada por las autoridades de la entidad, se modificaron los rubros y 
cantidades de obra, lo que motivó que el proyecto no pueda concluirse de acuerdo 
con lo previsto en su planificación inicial.  (Informe E.E.I. a la rehabilitación de la 
carretera San Antonio-Las Margaritas-San Vicente: noviembre de 2003 a noviembre 
de 2008). 
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4.2.1.5. En el informe del examen especial de ingeniería practicado a los contratos 
para la rectificación y mejoramiento de la carretera Bella Unión-Limón, en la 
provincia de Morona Santiago, suscritos  por el MTOP en el año 2007, se indica que 
los estudios de Geotecnia realizados por una consultora en el año 2002 determinaron 
varios sitios considerados como áreas geológicamente inestables, por lo que se 
recomendaba realizar un estudio completo para determinar el movimiento masivo de 
suelos de gran magnitud que permitan obtener diseños detallados para la ejecución de 
los trabajos en esos sectores. Sin embargo, se contrató la obra sin realizar 
previamente los estudios recomendados, pero con la disposición de la entidad de que 
no se intervenga en las zonas de falla identificadas, hasta cuando se contraten los 
estudios definitivos que determinen los trabajos de estabilización que tengan que 
ejecutarse. Estos estudios, en uno de los tramos, fueron realizados por la consultora 
Fiscalizadora de la construcción del proyecto, a fin de evitar una prolongada 
paralización de los trabajos en esos sectores. 
 
En el mismo informe  se establece que no se disponía de los estudios de impacto 
ambiental  para los sitios donde se detectaron las fallas geológicas y en los sectores 
de las fuentes de materiales determinadas en los estudios de ingeniería,  que permitan 
contar con medidas preventivas y de control para mitigar los impactos ambientales 
negativos por la intervención en estas áreas.  (Informe E.E.I. a los contratos suscritos 
para la ejecución del Tramo Bella-Unión-Limón, correspondiente a la Troncal 
Amazónica: enero de 2007 a agosto de  2008). 
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4.2.1.6. En el examen especial de ingeniería al contrato de reconstrucción y 
mantenimiento de la carretera Alamor-Pindal-Zapotillo-Lalamor, localizada en la 
provincia de Loja,  se señala que el contratista detectó que a partir de la abscisa 
4+394 del tramo Zapotillo-Lalamor, no era posible continuar con los trabajos de 
acuerdo con los estudios de ingeniería originales, por cuanto PREDESSUR, había 
construido redes de conducción de agua para el proyecto de riego Zapotillo, en el 
cual el Estado Ecuatoriano había realizado una cuantiosa inversión y que los trabajos 
ejecutados se destruirían con el movimiento de tierras requerido  para materializar el 
proyecto vial, por lo que propuso al  MTOP realizar una variante hasta la abscisa 
11+780, en la cual se empataría con el diseño previsto en los estudios. La 
Fiscalización, contando con la aceptación de las autoridades de la entidad 
contratante, realizó el estudio de la alternativa propuesta identificando problemas 
tales como la carencia de rubros para su ejecución y señalando las soluciones que 
podrían darse; sin embargo la construcción de estos trabajos no fueron autorizados 
hasta el final del período examinado. (Informe E.E.I.  a la reconstrucción y 
mantenimiento de la carretera Arenillas-Puente Puyango-Alamor-Zapotillo-Lalamor. 
Tramo: Alamor-Pindal-Zapotillo-Lalamor: febrero a agosto de 2009). 
 
4.2.1.7. En el examen especial de ingeniería practicado a la construcción de los 
puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y sus vías de acceso, se observó que los 
estudios de ingeniería se realizaron al inicio de 2002. Al contratar la obra con el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, en junio de 2007, se determinó que el proyecto 
contemplaba la construcción de un canal para encausar un brazo del río y que el 
material removido en la ejecución de estos trabajos se utilizaría en rellenos para 
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realizar obras urbanísticas en el sector, lo que fue objetado por cuanto las descargas 
sanitarias de la ciudad de Esmeraldas, se realizaban en el brazo que iba a ser 
reemplazado por el canal, lo que contaminaría y sedimentaría a este ducto y además 
el material de excavación no era apto para el fin al que se proponía destinarlo. Esto 
obligó a que sea el mismo contratista que realice los estudios de una alternativa,  que 
fueron aprobados por la Fiscalización, en noviembre de 2008, esto es, después de 
haber transcurrido un año y medio desde la contratación de la obra. (Informe E.E.I. a 
la construcción de los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y vías de acceso: 
abril de 2007 a agosto de 2009) 
 
Los casos expuestos, que constituyen tan solo una pequeña  muestra de los problemas 
a los que se ven enfrentados los Fiscalizadores, debido a la carencia de los  estudios 
de ingeniería requeridos para ejecutar las obras o que estos sean incompletos o no se 
encuentren actualizados para  su correcta aplicación a la época en que los trabajos 
hayan  sido contratados, dan una idea real de los obstáculos que representan para que 
se realice un eficiente control de los proyectos y que estos deban prolongarse en su 
ejecución, que los costos sean mucho mayores a los que fueron inicialmente 
presupuestados, debido a que deben crearse nuevos rubros e incrementar las 
cantidades de obra a aquellas que fueron consideradas en el contrato inicial, a fin de 
ajustarse a las condiciones reales del proyecto y que en muchas ocasiones, los 
contratos deban terminarse por mutuo acuerdo entre las partes, aduciendo 
circunstancias de orden técnico y económico que no permiten su ejecución.           
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En el Cuadro ANEXO No.5  se incorpora un cuadro estadístico de las variaciones 
que se han producido tanto en los plazos cuanto en los montos de varios contratos de 
obras viales que concluyeron o debieron terminarse en los años 2009 y 2010,  cuyos 
resultados demuestran que en los mismos se produjeron incrementos significativos al 
comparar las condiciones  establecidas originalmente con aquellas que se obtuvieron 
al finalizar los contratos. Este cuadro fue elaborado en base a la información obtenida 
en la Subsecretaría de Planificación  y en la Dirección de Construcciones Viales del 
MTOP. 
 
        
4.2.2. Excesivas demoras en la resolución de los problemas por parte de los 
administradores de los contratos y de las autoridades de la entidad contratante  
 
Otro de los problemas recurrentes que afecta al normal desarrollo de las 
Fiscalizaciones de los proyectos viales que son ejercidas por cualquiera de las dos 
modalidades, es la demora excesiva por parte de quienes administran los contratos o 
de las autoridades de las entidades a cuyo cargo está su ejecución, para absolver las 
consultas de carácter técnico, financiero o legal que se producen en los proyectos o 
para tomar las decisiones que permitan resolver los diversos problemas que se 
presentan en su desarrollo. 
 
Se Ilustra con algunos ejemplos reales, la forma como se produce este tipo de 
anomalías.  
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4.2.2.1. En el examen especial de ingeniería practicado por la Unidad de Auditoria 
Interna del MTOP al contrato para la Rehabilitación de las carreteras Guayabal-San 
Pedro de la Bendita y San Pedro de la Bendita-El Cisne,  ubicadas en la provincia de 
Loja, se determinó que en el mes de junio de 2008, el Subsecretario de Vialidad del 
indicado Ministerio, dispuso que se realice una evaluación técnico-financiera para 
reemplazar el tipo de pavimento flexible que había sido contratado para el primer 
tramo, por una losa de hormigón de cemento Pórtland, a fin de acatar una disposición 
general emitida por el Presidente de la República, para ser aplicada en  varias 
carreteras del país; la orden emitida por la autoridad ministerial fue acatada de 
inmediato por la Fiscalización y el contratista,  quienes pusieron en su conocimiento 
los resultados obtenidos, a fin de que se suscriba el respectivo contrato 
complementario, pues se creaban nuevos rubros a ejecutarse. Sin embargo, se 
solicitaron nuevas evaluaciones que fueron puestas en consideración de los diversos 
subsecretarios,  viceministros de la infraestructura del transporte y ministros que 
frecuentemente eran reemplazados, sin que alguien tomara la resolución definitiva. 
Mientras tanto, la obra se paralizó por esta indefinición, el contratista solicitó una 
ampliación del plazo contractual que tampoco fue aprobada en su oportunidad, 
ocasionando su vencimiento y la Fiscalización se vio obstaculizada en el control del 
avance de los trabajos, por no disponer del cronograma reprogramado en base a la 
ampliación solicitada. Hasta el mes de abril de 2010, es decir después de haber   
Transcurrido un año y diez meses desde que se solicitó la evaluación para realizar el 
cambio del tipo de pavimento, el referido contrato complementario aún no se había 
suscrito y consiguientemente no se habían realizado los trabajos contratados y 
tampoco los que iban a ser reemplazados. 
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Del mismo informe se desprende que el Ministro de Transporte y Obras Públicas, en 
mayo de 2009 dispuso verbalmente al contratista que realice la construcción de las 
obras de infraestructura sanitaria en la población de San Pedro de la Bendita, que no 
estuvieron previstas en el contrato pero que era necesario que se ejecuten 
previamente a la colocación de la capa de rodadura asfáltica que si estuvo contratada; 
sin embargo la indicada autoridad no emitió la orden de trabajo, ni asignó los 
recursos económicos complementarios requeridos para garantizar su pago. 
Consecuentemente la obra se  paralizó y la Fiscalización quedó con la duda de que si 
debía o no exigir al contratista la colocación del pavimento previsto para las calles de 
esa parroquia. (Informe E.E.I. a la rehabilitación de las carreteras Guayabal-San 
Pedro de la Bendita y San Pedro de la Bendita-El Cisne: enero de 2008 a  agosto de 
2009) 
 
4.2.2.2. En el contrato para la rehabilitación de los pavimentos de la carretera Las 
Peñas-La Tola, en la provincia de Esmeraldas, la Fiscalización, de acuerdo con las 
atribuciones establecidas en las Especificaciones Generales MOP-001-F, autorizó la 
suspensión de los trabajos en enero de 2008, debido a que las condiciones 
atmosféricas imperantes en la zona del proyecto no permitían su adecuada ejecución 
y procedió a levantar esta suspensión el 1 de julio de 2008, luego de lo cual se inició 
el proceso para tramitar la orden de cambio que legalice la prórroga del plazo 
contractual, documento que según el informe de auditoría a este proyecto, no llegó a 
suscribir el Ministro de Transporte y Obras Públicas, ocasionando su vencimiento, a 
pesar de lo cual el contratista continuó ejecutando la obra, razón por la que el 
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Fiscalizador solicitó que se genere un convenio que convalide el plazo vencido. El 
trámite de este documento no llegó a finalizar hasta noviembre de 2008, por cuyo 
motivo el contratista solicitó la terminación del contrato de mutuo acuerdo, pues al 
no estar vigente el plazo, no podía presentar las planillas de pago por los trabajos 
realizados ya que el Fiscalizador, en cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
debía proceder a aplicar las multas respectivas por el retraso de la obra, que en este 
caso, se debía más bien a la falta de agilidad en los trámites por parte de los 
funcionarios de la entidad contratante, antes que por culpa del contratista. La 
terminación del contrato por mutuo acuerdo, dejó a la obra inconclusa, a nivel de 
base, la que sufrió un deterioro prematuro por carecer de la capa asfáltica que la 
proteja. (Informe E.E.I. a la rehabilitación de pavimentos de la carretera Las Peñas-
La Tola: septiembre de 2008 a julio de 2009). 
 
4.2.2.3. Un caso similar relacionado con la demora de los trámites administrativos 
que ocasionan inconvenientes en la ejecución de las obras viales y consecuentemente 
en el control de las mismas por parte de la Fiscalización, se presentó en la 
construcción de los puentes del estuario del río Esmeraldas y sus vías de acceso, 
debido a la falta de decisión oportuna sobre la ampliación del plazo del contrato, por 
causas justificadas. En el informe del examen especial de ingeniería realizado a este 
proyecto, la Contraloría General del Estado, luego del análisis respectivo, concluye 
lo siguiente: 
“Como se puede observar, el contratista y la fiscalización presentan de manera 
oportuna la solicitud y justificativos, y el informe con el análisis aprobatorio para la 
ampliación de plazo solicitada, sin embargo, hasta el 29 de noviembre de 2009, 
fecha en la que vence el plazo contractual, las autoridades del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, responsables de la aprobación de esta solicitud, no la 
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habían extendido, por lo que la empresa contratista se encontraría incumpliendo el 
contrato y sería objeto de aplicación de multas”. (Informe. E.E.I. a la construcción 
de los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y vías de acceso: abril de 2007 a  
agosto de 2009) 
 
De los ejemplos expuestos se desprende que las demoras en los trámites para aprobar 
y generar los documentos que legalicen las prórrogas de plazos contractuales, por 
causas debidamente justificadas, ocasiona la mora en el cumplimiento de la obra y 
que  no puedan elaborarse las reprogramaciones de las actividades, impidiendo que 
los Fiscalizadores puedan realizar una evaluación real del avance de los trabajos, 
basándose en  cronogramas actualizados, por lo que    se ven obligados a aplicar las 
multas respectivas, por causas no imputables a los contratistas o que justifiquen la 
falta de este tipo de control con argumentos forzados, tales como el siguiente: 
 “No se ha evaluado el avance de la obra por estar en trámite la orden de cambio 
para ampliar el plazo del contrato”.  
 
De igual manera, cuando se trata de resolver problemas técnicos que están fuera del 
alcance de la Fiscalización de la obra, se producen demoras que afectan al 
cumplimiento de los trabajos dentro de los plazos programados, como se observa en 
el siguiente caso: 
 
4.2.2.4. En la construcción del puente sobre el río Macuma, que forma parte de la 
carretera Evenezer-Macuma-Taisha, en la provincia de Morona Santiago, cuyo plazo, 
según el cronograma de la obra era de 7 meses a partir de enero de 2008. En el mes 
de abril de ese año, la Fiscalización detectó que el tipo de suelos en el área de 
cimentación del estribo izquierdo, no coincidía con el que estaba indicado en los 
planos, por lo que solicitó a la entidad contratante la presencia de profesionales 
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especialistas en geotecnia e hidráulica para resolver el problema. Ante la insistencia 
del Fiscalizador, los especialistas concurren a la obra en junio de 2008 y emiten sus 
recomendaciones. Nuevamente, en julio de 2008, cuando el plazo para la 
construcción del puente había concluido, volvieron para verificar el suelo de 
cimentación del estribo derecho y a tomar una muestra para comprobar la calidad del  
suelo para la fundación del pilote tipo caisson, previsto en los estudios. La 
construcción del puente terminó en agosto del 2009. (Informe E.E.I. a la construcción 
de la carretera Evenezer-Macuma-Taisha. Tramo: Macuma-Cangaime: enero de 2006 
a septiembre de 2009) 
           
Estas demoras en la resolución de los problemas técnicos, administrativos y 
financieros por parte de los funcionarios de las entidades contratantes, ocasiona que 
los proyectos no se cumplan en los plazos establecidos o que se lleguen a terminar 
los contratos de mutuo acuerdo entre las partes, que las obras queden inconclusas, sin 
prestar el servicio que esperaban las comunidades que iban a ser servidas con los 
proyectos y que, para el tema que nos ocupa, las Fiscalizaciones se vean impedidas a 
cumplir sus funciones de control con la eficiencia exigida en las normas que regulan 
su ejercicio, o en el acatamiento de sus obligaciones contractuales, cuando estas 
funciones son ejercidas por consultores particulares.  
 
De la investigación realizada sobre las causas que originan las demoras en la solución 
de los problemas que se presentan en la ejecución de los proyectos viales, hemos 
identificado las siguientes: 
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4.2.3. Concentración de las actividades administrativas en unidades 
centralizadas 
 
En efecto, todos los trámites administrativos se concentran en una sola Dependencia 
de las entidades ejecutoras de los proyectos viales. El caso típico de esta causa lo 
tenemos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, organismo que regula la 
política vial del país y que ha otorgado la responsabilidad de administrar los 
contratos de construcción, mejoramiento o rehabilitación de las carreteras y puentes a 
la Dirección de Construcciones Viales. 
 
Esta unidad dispone de un Director, un Coordinador y ocho ingenieros que tienen a 
su cargo la administración de 300 contratos de obra, cuyas funciones específicas son: 
la revisión de las planillas de trabajo y de reajuste de precios, aprobados por los 
Fiscalizadores y Supervisores, así como de los documentos de respaldo, para tramitar 
su pago en la Dirección Financiera. Iguales revisiones deben realizar a las planillas 
presentadas por las Fiscalizaciones contratadas, que son las que actualmente 
controlan la ejecución de la mayoría de los proyectos viales en el país. 
 
Adicionalmente tienen que atender todos los trámites de la documentación 
relacionada con los contratos que les han sido asignados, en la cual predomina las 
peticiones de los contratistas y de los fiscalizadores para que se resuelvan los 
problemas de toda índole que se presenta en el desarrollo de las obras. 
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Esta elevada carga de trabajo asignada a tan pocos profesionales, ocasiona que los 
trámites no sean oportunos, pues deben esperar el turno respectivo para su atención y 
que en muchos casos, los análisis sean superficiales. 
 
Una vez que los documentos pertinentes han sido elaborados, su trámite continúa por 
una serie de instancias posteriores, que se inicia con la firma del Director de 
Construcciones, pasa luego al Subsecretario de Vialidad, al Viceministro de la 
Infraestructura del Transporte y finalmente a la aprobación del Ministro. En cada 
dependencia se producen prolongadas demoras, debido a que primero son revisados 
por los diferentes asesores y luego, por las “múltiples ocupaciones” que tienen las 
altas autoridades, los documentos quedan rezagados en sus despachos hasta cuando 
“tengan tiempo para firmarlos”. 
 
En el caso de las consultas técnicas, éstas generalmente se las hace a la Dirección de 
Estudios Viales o del Transporte, que cuenta con siete departamentos técnicos, los 
mismos que tienen como función específica la revisión,  previa a la aprobación de   
los estudios realizados por los consultores, en sus respectivas especializaciones: 
diseños viales, estructuras, geotecnia y diseño de pavimentos, impactos ambientales, 
hidrología e hidráulica; para el objeto, cada unidad cuenta con un número 
insuficiente de profesionales para atender con agilidad estas actividades y peor aún 
para absolver las consultas técnicas  que les formulan los Fiscalizadores de los 
proyectos viales que se ejecutan en todo el territorio ecuatoriano.  
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4.2.4. Indecisión de las autoridades para resolver los problemas que se 
presentan 
Muchos de los problemas que son presentados a las autoridades para que decidan su 
solución, no son atendidos  por cuanto no cuentan con un  adecuado asesoramiento o 
que por recelo a resolverlos, quedan pendientes para que sean resueltos por sus 
sucesores o existan  presiones que   les obliguen a actuar. 
 
Como ejemplo de esta desviación, se  cita el siguiente caso: 
A fines del año 2008,  el Presidente de la República dispuso que las ampliaciones de 
plazo en los contratos suscritos por las entidades estatales, se las conceda tan solo 
con su autorización; esta decisión la tomó a pesar de que tanto en los contratos 
suscritos como en la ley de contratación pública y en las Especificaciones Generales 
MOP-001-F para el caso de construcción de obras viales, se establecen los 
procedimientos a seguirse cuando se presente causas justificadas que amparen las 
prórrogas. En vista de la magnitud que representaba analizar cada pedido, designó a 
un profesional para que estudie caso por caso la conveniencia de su aceptación. 
Como resultado de su análisis, sugirió una serie de incrementos de plazo, que no 
llegaron a concretarse mediante una resolución presidencial. Mientras tanto, el 
Ministro de Transporte y Obras Públicas de la época y los profesionales que le 
sucedieron, no tomaron decisión alguna en espera de la disposición del primer 
mandatario, ocasionando que venzan los plazos contractuales, que los trabajos se 
paralicen y en no pocos casos, que los contratos terminen por mutuo acuerdo 
quedando las obras inconclusas. 
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4.2.5. Desidia burocrática e inobservancia de los principios éticos 
 
Un aspecto común en los trámites administrativos es la lentitud con que se los 
atiende. En el caso en los que se requiere agilidad para el trámite de las planillas de 
pago por trabajos realizados por los contratistas o cuando el proyecto adolece de 
problemas técnicos, administrativos o financieros que demandan una atención 
oportuna, quienes reciben los pedidos disponen su atención prioritaria, pero al llegar 
a las instancias inferiores, la gestión se detiene, en ocasiones por acumulación de 
trabajo y en otras por la inercia de quienes tienen la obligación de preparar la 
documentación o la información necesaria. 
 
Más grave aún, aunque felizmente no muy generalizada, es la falta de honestidad de 
ciertas autoridades y funcionarios encargados de aprobar o resolver situaciones 
delicadas o que representan intereses económicos. En estos casos, los trámites no son 
gratuitos y requieren de “estímulos” o de un alto grado de amistad con los 
peticionarios, para conseguir agilidad en su atención. Este aspecto es sumamente 
complejo y requiere de un cambio de mentalidad o actitud, que es muy difícil 
conseguirlo y que se considera  el  factor negativo más relevante, de aquellos que 
obstaculizan el desarrollo normal de los proyectos viales que se ejecutan en el país y 
consecuentemente a la eficacia de la labor fiscalizadora de las obras. (Fuente de 
consulta: Código de Ética de los Servidores y Auditores de la CGE. Noviembre 
2002). 
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        CAPITULO  V 
 
 
PROBLEMAS QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
FISCALIZACIONES DE LAS OBRAS VIALES QUE SE 
REALIZAN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
DETERMINACIÓN DE SUS CAUSAS. 
 
5.1. Problemas específicos que se producen en las Fiscalizaciones por 
Administración Directa. 
 
 De la investigación realizada para la elaboración de esta Tesis se desprende que los 
principales problemas que impiden la eficiencia de las Fiscalizaciones de los 
proyectos viales que se realizan por  Administración Directa, son los siguientes: 
 
5.1.1. Los funcionarios de la entidad, designados para la fiscalización de un 
proyecto, tienen a su cargo otras actividades que vienen a restar  el tiempo 
disponible para el control de la obra. 
 
En efecto, a los ingenieros civiles que laboran en los Departamentos técnicos de las 
entidades públicas, se les asigna simultáneamente varias actividades tales como: 
fiscalizar las obras contratadas, realizar inspecciones solicitadas por la comunidad, 
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asistir a reuniones administrativas, elaborar informes sobre diversos aspectos 
relacionados con sus labores específicas, preparar programas de trabajo semanales, 
mensuales y anuales, dar asesoramiento técnico a las autoridades y realizar otras 
actividades, que no les permiten dedicarse exclusivamente a ejercer sus funciones de 
Fiscalización.  
 
5.1.2. A un solo profesional se le asigna la fiscalización de varias obras,  lo que 
imposibilita su presencia a tiempo completo en cada proyecto, para que 
puedan ejercer el control permanente de los trabajos. 
 
Es común en los organismos seccionales así como en las Direcciones Provinciales 
del MTOP, en toda la república, que se ejecuten mediante contrato o por 
administración directa, varias obras viales que deben ser controladas por dos o tres 
ingenieros de planta, dándose casos como los que suceden en las provincias 
orientales, en las cuales cada profesional debe fiscalizar hasta veinte proyectos a la 
vez, entre carreteras, caminos vecinales y puentes, lo que les imposibilita realizar un 
control adecuado y permanente del desarrollo de las obras. 
 
5.1.3. No se dota a los Fiscalizadores del personal auxiliar necesario, tales como 
inspectores de obra, topógrafos, laboratoristas etc., ni de los instrumentos 
necesarios para realizar el control de calidad y de los trabajos realizados por 
el  constructor de la obra. 
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Esta carencia ocasiona que el control se realice tan solo en forma visual, que la 
calidad de los trabajos se la determine en forma empírica y que las cantidades de obra 
a pagarse a los contratistas se calculen en forma aproximada. 
 
5.1.4. Los Fiscalizadores no cuentan en la mayoría de los casos, con el 
asesoramiento continuo de otros profesionales especialistas en los diferentes 
aspectos que deben controlarse, tales como ingenieros geotécnicos, 
estructurales, ambientalistas y de drenaje. 
La falta de un asesoramiento especializado, ocasiona que  los trabajos relacionados 
con estas materias, tales como estructuras de pavimentos, construcción de puentes, 
mitigación de impactos ambientales, se  realicen sin un control idóneo que garantice 
la calidad de las obras. 
 
5.1.5. Los funcionarios que realizan la Fiscalización de proyectos viales por 
Administración Directa, carecen de movilización  propia, pues no se les 
proporciona  los vehículos requeridos para el control de la ejecución de las 
obras, así como para el traslado de los equipos topográficos y de las muestras 
para los ensayos de laboratorio. 
 
Este es uno de los problemas más graves que deben afrontar los Fiscalizadores 
pertenecientes a las entidades ejecutoras, pues dificulta totalmente sus labores de 
control y trae consecuencias negativas  como la que se expone a continuación: 
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En el examen especial de ingeniería realizado en el año 2004 por la Unidad de 
Auditoria Interna del MTOP al contrato de rehabilitación del Tramo 1 de la carretera 
Pallatanga-Balbanera, los auditores determinaron que el Fiscalizador no podía ejercer 
adecuadamente sus funciones, por no disponer de un medio para su movilización, lo 
que dio a conocer a sus superiores y solicitó que se le asigne un vehículo para 
cumplir con este objetivo, sin que se haya atendido su requerimiento. Por esta razón 
en el informe de auditoria respectivo, se recomendó al Director Provincial de Obras 
Públicas de Chimborazo, que dote a los Fiscalizadores de las obras viales que se 
realicen en su jurisdicción,  los vehículos necesarios para realizar sus actividades, los 
cuales debían encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento y tener las 
características que les permitan trasladarse al sitio de la obra para controlar los 
trabajos contratados, así como para movilizar los equipos y materiales necesarios 
para cumplir este objetivo. (Informe  E.E.I. a la rehabilitación de la carretera 
Pallatanga-Balbanera, Tramo 1: marzo de 2002 a septiembre de 2003) 
 
Esta recomendación de auditoria no fue cumplida, como lo evidenciaron en el año 
2005 los auditores internos que visitaron la carretera Guamote-Macas, en el tramo: 
Cebadas-Colay-El Atillo-Laguna Negra, localizada en la provincia de Chimborazo, 
para cuyo control, el Fiscalizador debía trasladarse al proyecto en uno de los pocos 
buses que hacían  recorridos diarios en ese sector. Sin embargo, la Contraloría 
General del Estado, en un examen especial de ingeniería practicado a la Dirección 
Provincial de Chimborazo, estableció responsabilidades civiles y administrativas en 
contra del referido Fiscalizador, entre otra causas, por cuanto “…no ejerció un 
control adecuado ni permanente con el objeto de hacer cumplir las especificaciones 
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respecto a los materiales utilizados en la obra, ni controló los acabados de la obra 
básica, en el proceso de colocación del material…”  (Informe  E.E.I. a la Dirección 
Provincial de Obras Públicas de Chimborazo: enero de 2004 a marzo de 2006) 
 
5.1.6. Las entidades a cuyo cargo se encuentra la ejecución de los proyectos viales, 
no transfieren los recursos económicos suficientes para el funcionamiento de 
las Fiscalizaciones que se realizan por  Administración Directa y tampoco lo 
hacen en forma oportuna. 
 
Esta deficiencia ocasiona que las Fiscalizaciones no dispongan de las facilidades 
necesarias para su operación ni de los fondos requeridos para la adquisición de 
equipos y materiales de oficina, así como para la compra de  combustibles, 
lubricantes y repuestos para los vehículos que les han sido asignados,   debiendo 
en muchos casos depender del contratista para poder funcionar, con lo que 
pierden la independencia que deben guardar en sus actividades de control. 
 
Un ejemplo real es el narrado por el Fiscalizador de la construcción de la 
carretera Ibarra-San Lorenzo, en el tramo Salinas-Lita localizado en la provincia 
de Imbabura, según el cual, por falta de recursos económicos, no se podía 
adquirir el combustible para el vehículo del equipo de fiscalización; para 
solucionar este inconveniente, el contratista dotaba de la gasolina necesaria, pero 
tan solo  los días en los cuales le “convenía” que se realice el control de los 
trabajos que estaba ejecutando.    
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5.1.7. Las autoridades de las entidades contratantes, influyen en las decisiones de 
los Fiscalizadores que controlan por Administración Directa las obras viales 
que se ejecutan. 
 
Es un hecho que sucede con frecuencia, que cuando las obras en ejecución son 
visitadas por los Ministros, Subsecretarios o Directores de la institución 
contratante, éstos emitan disposiciones a los Fiscalizadores de su dependencia  
para que efectúen modificaciones o tomen decisiones, muchas de las cuales no se 
ciñen a las especificaciones técnicas ni a las cláusulas contractuales; el problema 
radica en que estas órdenes son dadas en forma verbal, por lo que la 
responsabilidad de su aplicación recae en el Fiscalizador, quien, por ser un 
funcionario de la entidad debe cumplirlas, caso contrario está sujeto a  
represalias, que en ocasiones pueden llegar hasta la remoción de su cargo. 
 
Este aspecto es recurrente, sobre todo en los organismos seccionales, en los 
cuales las órdenes son emitidas por alcaldes, prefectos y hasta por concejales y 
consejeros de la entidad. 
 
Existen circunstancias en las cuales los contratistas tienen un alto grado de 
influencia en las autoridades u otros personeros de la entidad contratante y que 
cuando no se encuentran satisfechos de las exigencias de los Fiscalizadores para 
que cumplan debidamente sus contratos, promueven y consiguen el traslado a 
otras funciones, en las que no influyan en su proyecto.     
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5.2. Causas que ocasionan los problemas de las Fiscalizaciones que se realizan 
por Administración Directa. 
 
Las causas que originan las desviaciones expuestas son de variada índole, entre las 
cuales se han detectado las siguientes: 
 
5.2.1. El número de profesionales ingenieros civiles con experiencia en la 
fiscalización de las obras viales con que cuentan las entidades como parte de su 
personal de planta, es muy limitado y no guarda relación con el número de obras 
contratadas. Además se les asigna otras funciones administrativas, más bien de orden 
burocrático, que les limitan en su accionar, restringiendo el desarrollo de su 
capacidad técnica. 
 
 5.2.2. Los recursos económicos que son presupuestados por las entidades para el 
funcionamiento de las Fiscalizaciones por Administración Directa, son generalmente 
subestimados, pues no se toman en cuenta las reales necesidades que tienen los 
equipos de control para su operación. Además  la administración central demora en 
forma inusual las transferencias de estos recursos y en muchas ocasiones recortan los 
presupuestos para satisfacer otros requerimientos o situaciones imprevistas que se 
presentan en el organismo ejecutor. Esto obliga  a que los gastos para satisfacer las 
necesidades más elementales, sean cubiertos por los Fiscalizadores con sus 
remuneraciones mensuales que generalmente son exiguas. 
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5.2.3. Los compromisos políticos, familiares o de amistad contraídos por las 
autoridades de turno en las entidades contratantes,  hacen que  tomen decisiones que 
están reñidas con los lineamientos técnicos que deben primar en la ejecución de las 
obras y en muchos casos, con los principios éticos. Estas resoluciones no las asumen 
directamente quienes las adoptan, sino que la responsabilidad de su aplicación la 
transmiten a los Fiscalizadores quienes, por tratarse de servidores públicos sujetos a 
sanciones o remociones de sus cargos, tienen que aceptarlas en desmedro de la 
calidad  y de la oportunidad en el servicio que debe prestar el proyecto vial 
programado. 
 
5.2.4. En lo que se refiere a la dotación de vehículos requeridos para la fiscalización 
de las obras viales, los personeros de las entidades contratantes asignan aquellos que 
tienen varios años de uso y que por consiguiente no son adecuados para ser utilizados 
en las duras condiciones que exige la construcción de carreteras. 
 
Los contratos para la ejecución de obras viales, cuyos montos son significativos, 
incluyen en sus rubros la adquisición de vehículos destinados para la Fiscalización 
del proyecto, especificando que éstos deben ser nuevos, de transmisión a las cuatro 
ruedas y establecen otras características relacionadas con la potencia y capacidad 
adecuada para operar en las condiciones que demanda la construcción de carreteras y 
el acceso a las fuentes de materiales. Cuando estos vehículos son adquiridos, las 
autoridades disponen que se los entregue para su uso personal y  de sus allegados o 
los ponen al servicio de funcionarios administrativos que laboran en las ciudades; en 
 78 
su reemplazo envían a las Fiscalizaciones vehículos obsoletos y que no reúnen las 
condiciones mínimas para su operación en los trabajos a los que están destinados. 
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CAPITULO  VI 
 
PROBLEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS FISCALIZACIONES DE LAS OBRAS 
VIALES QUE SE REALIZAN MEDIANTE CONTRATACIÓN 
CON EMPRESAS CONSULTORAS.  DETERMINACIÓN DE SUS 
CAUSAS. 
 
6.1. Problemas específicos detectados en las Fiscalizaciones ejercidas por 
Delegación a Consultores. 
 
En el análisis realizado durante el presente estudio, se ha determinado que las 
Fiscalizaciones que se efectúan por delegación, mediante contratos suscritos por las 
entidades responsables de la ejecución de los proyectos viales con  compañías 
consultoras o consultores individuales para que ejerzan la función de control de las 
obras, se ven afectadas por una serie de situaciones anómalas que impiden su normal 
actuación. Entre las más importantes están las siguientes: 
 
6.1.2. Los contratos para la Fiscalización de los proyectos viales,  son suscritos con 
posterioridad a la iniciación de los trabajos de construcción de la obra. 
 
Esta situación ocasiona que la entidad contratante se vea obligada  a encargar las 
funciones de Fiscalización a los profesionales de planta en la fase inicial de la 
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obra, que es sumamente importante para la ejecución  de los trabajos, 
perdiéndose posteriormente la continuidad en el control. En varios casos, las 
decisiones tomadas por los Fiscalizadores que actuaron inicialmente por 
Administración Directa, tuvieron que ser avaladas por los consultores 
contratados, tales como la selección y disposición para utilizar fuentes de 
materiales cuya localización no era la más conveniente para los intereses de la 
entidad, como sucedió en la ejecución del camino de acceso a la carretera 
Evenezer-Macuma-Taisha, en la provincia de Morona Santiago, o en la 
autorización para la explotación de material de préstamo importado y de 
mejoramiento para las vías de acceso a los puentes que se construyen sobre el 
estuario del río Esmeraldas, de una mina distinta a la especificada en los estudios 
del proyecto, sin que se realicen los correspondientes ensayos de calidad que 
justifiquen el cambio, ni realizar un estudio económico, sobre el incremento en 
los costos de la obra que significaba esta decisión, según lo que se manifiesta en 
el examen especial de ingeniería realizado a este contrato.  
 
Otros ejemplos en los cuales la contratación de las Fiscalizaciones fueron 
posteriores al inicio de los trabajos, se encontró en los contratos suscritos por el 
MTOP para la reconstrucción de la vía Chone-Calceta-Pimpihuasi, en la 
provincia de Manabí y para la rehabilitación de la carretera Guayabal-San Pedro 
de la Bendita, en la provincia de Loja, en los cuales, para solucionar la falta de 
fiscalización, la entidad, dispuso que las consultoras que iban a fiscalizar los 
proyectos, intervengan en forma inmediata, dándoles un plazo de 48 horas para 
que inicien sus actividades, hasta que se formalicen los contratos que se 
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encontraban en trámite y que las labores que realicen serían canceladas mediante  
convenios  de pago, los que fueron tramitados después de haber transcurrido más 
de un año desde la fecha en que se emitió la disposición. (Informe E.E.I. a la 
rehabilitación de las carreteras: Chone-Canuto-Calceta-Pimpihuasi, Santa Ana-
Poza Honda y El Rodeo- Rocafuerte: marzo de 2008 a junio de 2009) 
 
6.1.3. Las excesivas demoras en los procesos de contratación de las Fiscalizaciones 
dificultan la participación de los profesionales  propuestos en las ofertas 
presentadas por las consultoras. 
 
Los prolongados períodos que transcurren entre la presentación de las ofertas de las 
consultoras invitadas para que intervengan en la Fiscalización de las obras viales y la 
suscripción de los respectivos contratos, ocasiona que los profesionales que 
estuvieron previstos en las diferentes especialidades, adquieran otros compromisos, 
obligando a que las consultoras  busquen sus reemplazos con profesionales de igual o 
superior experiencia y conocimientos que aquellos que fueron ofertados, lo que no 
siempre se consigue con facilidad, pues aquellos que reúnen estos requisitos 
generalmente no están disponibles, lo que conlleva a que se presenten alternativas 
que no son aceptadas por la entidad contratante, quedando en consecuencia la 
Fiscalización sin estos especialistas. 
 
 
6.1.4. Los contratos de Fiscalización contemplan la participación de los 
especialistas a tiempo parcial. 
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En los contratos para la Fiscalización de los proyectos viales, se establece la 
participación del Fiscalizador a tiempo completo, pero para los profesionales 
especialistas en las diversas actividades que deben controlarse en la obra, se 
considera tan solo su intervención durante los períodos que se la estima necesaria. 
  
En determinadas ocasiones las consultoras consiguen profesionales de probada 
capacidad y experiencia, pero  debido a la alta demanda de sus servicios tan solo 
pueden actuar por períodos muy reducidos, inferiores a los establecidos 
contractualmente, trayendo como consecuencia que su asesoramiento, así como la 
elaboración de los informes pertinentes, lo hagan desde las oficinas administrativas, 
mientras que su presencia en el campo, que es el lugar donde más se requiere su 
participación, es muy limitada,  ocasionando que no haya un adecuado control de los 
trabajos específicos ejecutados por los contratistas; esto sucede frecuentemente con 
los especialistas geotécnicos y ambientales de las Fiscalizaciones.   
 
 
6.1.5. No coinciden los plazos previstos en los contratos de Fiscalización con los 
que se establecen para la construcción de las obras viales. 
 
En los contratos de Fiscalización se fija un plazo de vigencia que generalmente 
coincide con el  establecido para el contrato de construcción, pero al producirse 
prórrogas en la ejecución de los trabajos, se requiere que la Fiscalización continúe 
sus labores de control, aspecto que se dificulta debido a que es necesario tramitar los 
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documentos que legalicen la prolongación de sus actividades y conseguir su 
financiamiento, lo que toma mucho tiempo en formalizarse, llegando en ocasiones 
por este motivo, a terminarse los contratos de fiscalización antes de que concluya la 
obra, produciéndose anomalías que dificultan  la continuidad en el control de los 
trabajos.  
 
Un ejemplo de lo afirmado sucedió en el contrato para la rectificación y 
mejoramiento de la carretera Baeza-Tena, tramo: Baeza-La Virgen, en la que la 
Fiscalización contratada terminó su intervención antes de que se realice la recepción 
definitiva de la obra. En el período de prueba se produjeron daños en la vía que no 
fueron corregidos satisfactoriamente por el contratista, por la falta de control en su 
ejecución; sin embargo, en la auditoria realizada al proyecto se responsabilizó a la  
consultora fiscalizadora, en forma solidaria con el constructor,  por el deterioro que 
sufrió la carretera al poco tiempo de haber sido recibida en forma definitiva, 
diligencia para  la que no se pidió la participación del fiscalizador contratado en 
calidad de observador, conforme lo establecía la Ley de Contratación Pública, 
vigente en esa época.  (Informe E.E.I. al contrato de rehabilitación de la carretera 
Baeza-Tena. Tramo Baeza-La Virgen: 01 de julio de 2000 a abril de 2007). 
 
 
6.1.6. Las entidades contratantes no tramitan oportunamente el pago por los 
servicios de Fiscalización que prestan las consultoras. 
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A pesar de que tanto en los contratos de ejecución de obra como en los de  
Fiscalización se incorporan cláusulas que fijan plazos para la presentación, 
aprobación y pago de las planillas por los trabajos realizados, las entidades públicas 
han instaurado la costumbre de demorar los trámites pertinentes, ocasionando el 
desfinanciamiento  del proyecto y por consiguiente de las consultoras que realizan el 
control de su ejecución. 
 
Entre los múltiples problemas que deben afrontar las compañías fiscalizadoras por 
los retrasos en el pago por los servicios prestados, uno de los más acuciantes es la 
renuncia de los profesionales que participan en la Fiscalización, creando conflictos 
entre la entidad y la consultora por la carencia del personal especializado. 
 
6.2. Causas por las que se producen los problemas de las Fiscalizaciones que se 
ejercen por Delegación. 
 
Las causas que originan los problemas expuestos y que afectan al desarrollo de la 
labor fiscalizadora por parte de las consultoras contratadas para el efecto, podemos 
sintetizarlas en las siguientes: 
 
6.2.1. La falta de una adecuada programación de la ejecución de las obras viales, 
pues las   entidades contratantes suscriben los contratos de construcción de los 
proyectos, sin definir quien los va a fiscalizar. Cuando los trabajos se han iniciado se 
dan cuenta de esta omisión y deben improvisar su control hasta tramitar los 
documentos  que legalicen la intervención de las consultoras en estas actividades. 
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6.2.2. No se cuenta en nuestro medio con un número suficiente de profesionales 
especialistas en  las diversas ramas de la ingeniería que intervienen en los proyectos 
viales y dada la escasez de técnicos debidamente capacitados y experimentados, no 
es fácil conseguirlos con las remuneraciones que se acuerdan en las negociaciones 
que se realizan entre las entidades y las consultoras, previas a la suscripción de los 
contratos de Fiscalización. Generalmente estas remuneraciones son impuestas por la 
entidad contratante y no son atractivas para el personal técnico propuesto. 
 
6.2.3. Las entidades contratantes no prevén en sus presupuestos, los recursos 
necesarios para cubrir con sus obligaciones contractuales y peor aún cuando se trata 
de prolongar el tiempo de participación de las Fiscalizaciones contratadas, hasta la 
terminación total y recepción definitiva de las obras viales. Esto se debe a la falta de 
diligencia de los funcionarios y servidores encargados de la planificación, la 
programación y la evaluación del avance de los proyectos viales.  
 
 6.2.4. Un factor importante que incide negativamente en el desarrollo de las 
Fiscalizaciones que son ejercidas mediante contratación, es la inadecuada selección 
de las consultoras a las que la entidad contratante va a delegar estas funciones. La 
idoneidad de los  fiscalizadores y del personal técnico que colabora en esta tarea, 
debe garantizar la calidad de las obras que se ejecutan y su cumplimiento dentro de 
los plazos establecidos y con los recursos que estuvieron programados. 
Lastimosamente estas condiciones en ciertas ocasiones no se cumplen, debido a las 
falencias que adolecen algunas consultoras contratadas, como se desprende de los 
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siguientes casos detectados por los organismos de control en las auditorias realizadas 
a la ejecución de diversas obras viales y al proceso de fiscalización: 
 
6.2.4.1. En el examen especial de ingeniería al contrato de construcción del puente 
sobre el río Napo, ubicado en la carretera Coca-Auca- Tiwino, al revisar las planillas 
de avance de obra e informes de fiscalización, se determinó que no se evaluó el grado 
de cumplimiento del cronograma de trabajos del proyecto, por cuanto la 
programación de la obra estaba supeditada a la aprobación del costo del pilotaje y al 
rediseño total del puente. En este caso, el Fiscalizador contratado, no consideró lo 
que se establecía en el contrato de construcción,  al no evaluar mensualmente el 
avance físico del proyecto por rubros de trabajo, independientemente de la 
presentación de planillas por obra ejecutada ni cumplió  su obligación contractual de 
realizar la evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de 
trabajo. (Informe  E.E.I. al contrato de construcción del puente sobre el río Napo, 
ubicado en la carretera Coca-Auca-Tiwino: octubre de 2007 a octubre  de 2009) 
 
6.2.4.2. En el contrato suscrito por el MTOP para la fiscalización de los trabajos de 
mejoramiento de la carretera Puente Chiritza-Puente Cuyabeno, ubicada en la 
provincia de Sucumbíos, se evidenció que la Consultora incumplió permanentemente 
sus obligaciones contractuales al no ubicar al personal idóneo que realice un control 
efectivo de la obra de manera oportuna y continua; no presentar oportunamente los 
informes mensuales y trimestrales y tampoco las planillas de fiscalización. 
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Según el informe presentado por el Supervisor del Proyecto y por el Director 
Provincial de la entidad contratante, cuando habían transcurrido 101 días desde que 
se inició el plazo de contrato de fiscalización, el Fiscalizador designado se había 
presentado en la obra, tan solo durante  4 días, los ingenieros estructural y 
geotécnico: 3 días; el ingeniero hidráulico y el especialista ambiental: 2 días cada 
uno, por lo que el personal auxiliar no realizaba trabajo alguno, pues no había quien 
de las órdenes pertinentes; tampoco se ubicó en el proyecto el equipo ofertado para el 
control de calidad. Como consecuencia de estas deficiencias, no existían informes de 
fiscalización, ni libro de obra; tampoco se habían aprobado los trabajos de 
construcción, es decir, no se realizaron adecuadamente las tareas de fiscalización. 
(Informe E.E.I. a los proyectos Chillanes-Bucay y Puente Chiritza-Puente Cuyabeno: 
enero de 2008 a enero  de 2010). 
 
6.2.4.3. Para el control de los trabajos de reconstrucción de la carretera Alamor-
Pindal-Zapotillo-Lalamor, la entidad responsable de su ejecución contrató los 
servicios de fiscalización con una consultora que tampoco cumplió con las 
obligaciones contraídas, pues en el examen especial de ingeniería realizado al 
proyecto se determinó que no realizaron los ensayos para verificar la calidad de los 
materiales utilizados en la obra, pues parte del equipo de laboratorio estaba fuera de 
servicio y no se contaba con un profesional geotécnico ni un laboratorista que 
realicen las pruebas y verifiquen los resultados. Además se comprobó que los 
equipos de topografía de la fiscalización, aún se encontraban empaquetados. 
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Los auditores que realizaron el examen verificaron también que del personal técnico 
que debía participar en la Fiscalización, tan solo se había designado al Director de 
Fiscalización, que fue reemplazado por dos ocasiones sin autorización del 
contratante, mientras que el resto de profesionales, incluyendo al Fiscalizador  y a los 
especialistas no había evidencia alguna de su actuación en la obra, pues aquellos que 
estuvieron ofertados, habían renunciado a ocupar esos cargos.     
 
En los archivos de la oficina  de la Fiscalización en Zapotillo  no reposaban los 
informes mensuales de sus actividades, explicándose que se los había presentado al 
MTOP en Quito, lugar en el que tampoco se los encontró, presumiéndose que no 
fueron elaborados estos documentos, que debían contener la información sobre el 
estado del proyecto, avance físico y financiero de la obra; cálculos de cantidades de 
obra; resultados de los ensayos de laboratorio; calidad y cantidad del equipo 
dispuesto en la obra; análisis del personal técnico del constructor y otros comentarios 
de interés para el desarrollo del proyecto. 
 
Tampoco se habían presentado las planillas mensuales  de los trabajos realizados por 
el contratista ni las que corresponden a los servicios de fiscalización. 
 
Por lo expuesto, la Contraloría General del Estado consideró en su informe que la 
gestión de la fiscalización fue nula y que su actividad se limitó a ser observadora de 
los trabajos ejecutados por la empresa contratista. (Informe  E.E.I. a la 
Reconstrucción y Mantenimiento de la carretera Arenillas-Puente Puyango-Alamor-
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Zapotillo-Lalamor. Tramo: Alamor-Pindal-Zapotillo-Lalamor: febrero a agosto de 
2009). 
 
6.2.2.4. Así mismo, en el contrato para la Fiscalización de los trabajos de 
mejoramiento del Paso Lateral de Chone y de la carretera San Antonio-La Margarita-
San Vicente, en la provincia de Manabí, se estableció que la Fiscalización contratada 
inobservó sus obligaciones contractuales, por cuanto la evaluación del avance de 
obra la realizaba en base a un cronograma que no se encontraba actualizado y sin 
considerar todos los rubros programados. Tampoco tramitaba las planillas de 
ejecución de los trabajos,  en los plazos establecidos contractualmente. No establecía 
el porcentaje de participación del personal de la Fiscalización asignado a cada uno de 
los dos proyectos que debía controlar. Admitía la utilización de material de subbase, 
que no cumplía con las especificaciones granulométricas. No controlaba las 
densidades de campo por carecer de un densímetro nuclear. Permitió la ejecución de 
algunos rubros ambientales, como letrinas, pozos sépticos, trampas de grasas y 
aceites, fosas de desechos biodegradables,  en un lugar que estuvo previsto para el 
campamento de la constructora, pero que  al  cambiarse su ubicación, los trabajos 
ejecutados no fueron utilizados. Finalmente no hizo constar en el libro de obra las 
actividades relacionadas con el control ambiental. (Informe E.E.I. a la Rehabilitación 
de la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente: noviembre 2003 a noviembre 
2008). 
 
De los ejemplos expuestos se deduce que no todas las Fiscalizaciones contratadas 
cumplen los compromisos adquiridos para establecer un adecuado control de la 
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ejecución de las obras viales. Las razones de estos incumplimientos se debe a la falta  
de seriedad en las propuestas para prestar sus servicios, pues no tienen la suficiente 
experiencia en trabajos similares; no disponen del personal profesional requerido 
para las labores de control ni cuentan con los equipos de laboratorio que les permita 
verificar la calidad de los trabajos y de los materiales a utilizarse en la obra. A su vez, 
las entidades contratantes no se preocupan de verificar la información que 
proporcionan las consultoras que ofrecen sus servicios y tan solo se limitan a aceptar 
sus propuestas basadas en información y certificaciones que no siempre se ciñen a la 
verdad.       
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CAPITULO  VII 
 
 
RECOMENDACIONES QUE SE PROPONEN PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE IMPIDEN REALIZAR 
UNA FISCALIZACIÓN EFICIENTE  DE LAS OBRAS VIALES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA  LA APLICACIÓN DE LAS 
SOLUCIONES PLANTEADAS. 
 
7. Soluciones recomendadas y Procedimientos propuestos. 
 
Una vez que se han analizado los problemas que obstaculizan el eficiente desarrollo 
de las actividades a cargo de las Fiscalizaciones de los proyectos viales que se 
ejecutan en el país y se han determinado las causas que los originan, corresponde 
plantear las soluciones que permitan en lo posible superar estas dificultades y sugerir 
los procedimientos que podrían seguirse para aplicar las recomendaciones 
propuestas.   
 
Las soluciones cuya aplicación  se estima podrían ser efectivas para solucionar los 
problemas detectados, son las siguientes: 
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7.1.- Propender que las autoridades y funcionarios de las entidades ejecutoras 
de los proyectos viales actúen responsablemente y con honestidad. 
 
Esta es la solución que mayor dificultad presenta para su aplicación, debido a la 
creciente pérdida de los valores morales que se está experimentando en nuestro 
medio; sin embargo, si se conseguiría la adhesión a esta propuesta por parte de un 
elevado número de servidores públicos, los otros problemas que han sido analizados  
serían fácilmente resueltos. 
 
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y las Normas de Control 
Interno para el Sector Público de la República del Ecuador, definen al Control 
Interno como “Un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 
personal de cada institución, que proporciona la seguridad razonable de que se 
protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales”. Para su 
aplicación se establecen tres instancias: a) El control previo, en el cual las 
autoridades de la institución analizarán las actividades propuestas antes de su 
autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia de 
conformidad con sus planes y presupuestos. 
b) El control continuo, a cargo de los servidores de la entidad, quienes en forma 
permanente inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de las 
obras, de conformidad con la ley y los términos contractuales. 
c) El control posterior de las actividades institucionales, que está bajo la 
responsabilidad de las unidades de auditoría interna. (LOCGE, junio 2002. Normas 
de Control Interno. Boletín Jurídico No.39-2010). 
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Estas normas son de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que 
laboran en las diversas instituciones del Estado o en los  organismos seccionales. 
 
Además, las autoridades y funcionarios públicos deben observar el Código de Ética 
que rige para cada institución, en el que se establecen los valores y principios que 
regirán en  sus actuaciones y decisiones, subordinando los intereses personales a los 
de la ciudadanía. El comportamiento ético de los integrantes de una institución 
pública está en proporción directa con el nivel de cultura cívica y su aplicación 
redundará en beneficio de las comunidades a las que sirven.(Código de Ética de los 
Servidores y Auditores de la CGE. Noviembre 2002).  
 
Los procedimientos que proponemos para la aplicación de esta solución, son los 
siguientes: 
 
7.1.1. Previa a la designación de las autoridades que van a dirigir las entidades 
públicas y que serán responsables de suscribir los contratos para la 
ejecución de obras y para su Fiscalización, debe condicionarse a los 
candidatos seleccionados, que adquieran un amplio conocimiento de sus 
obligaciones contempladas en las Normas de Control Interno y de los 
valores y  principios morales  establecidos en el Código de Ética de los 
servidores de la institución. La persona que sea designada, antes de su 
posesión,  deberá demostrar satisfactoriamente que ha cumplido estas 
condiciones y presentar una declaración juramentada en la que se 
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comprometa a  observar una apropiada conducta moral durante el 
desempeño de sus funciones. 
 
7.1.2.  Erradicar la intervención de los mal llamados “asesores” en los procesos 
de contratación, ejecución y fiscalización de las obras viales, puesto que 
en la mayor parte de los casos, son  personas  conocidas por su labor de 
intermediarios entre los  funcionarios de la entidad contratante y los 
contratistas, en aspectos que distorsionan el correcto procedimiento que 
debe seguirse en la selección de las ofertas y en el desarrollo de los 
proyectos. Los verdaderos asesores de las autoridades de la entidad 
contratante deberían ser los Directores y Jefes de los Departamentos 
técnicos, financieros y legales. 
 
 
7.1.3.   La entidad promoverá en forma permanente cursos y seminarios dictados 
a sus funcionarios y servidores, relacionados con el comportamiento ético 
que deben observar en sus actuaciones y realizará evaluaciones periódicas 
sobre la aplicación de los principios impartidos, debiendo ser separados de 
sus cargos aquellas personas cuya conducta sea incompatible con la ética 
pública. 
 
7.1.4. Los contratistas de construcción de carreteras y las consultoras 
fiscalizadoras, deben contribuir decididamente a erradicar las prácticas 
reñidas con los principios éticos, evitando incentivar a las autoridades y 
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funcionarios  para que cometan actos de deshonestidad que afecten a la 
moral pública. 
 
 
7.1.5. Es necesario que se promueva el fortalecimiento de las unidades de 
auditoria interna en las entidades responsables de la ejecución de 
proyectos viales, dotándoles de ingenieros civiles con amplia experiencia 
y conocimiento en la construcción y fiscalización de carreteras y puentes, 
pero sobretodo, que tengan suficiente autoridad moral para determinar las 
deficiencias que se cometen en los procesos seguidos por las autoridades 
y funcionarios responsables e implantar las medidas correctivas 
necesarias, en forma oportuna. 
7.2.- La contratación de las obras viales, cualquiera que sea su prioridad de 
ejecución,  debe contar con  los estudios de ingeniería necesarios, acordes con su 
magnitud e importancia y resolver los problemas legales relacionados con las 
expropiaciones, para que los proyectos puedan desarrollarse sin inconvenientes 
técnicos que obliguen a realizar modificaciones significativas a las condiciones 
previstas  en los contratos.  
 
Esta solución a los problemas de  falta de estudios de ingeniería, a su deficiencia o 
que no se encuentran actualizados, ha sido manifestada, utilizando sus propios 
términos, por la casi totalidad de los profesionales que han ejercido las funciones de 
Fiscalizadores de las obras viales que han sido entrevistados, quienes han aportado 
con sus experiencias y conocimientos para la elaboración de la presente monografía. 
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Además su  aplicación está normada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que en el Artículo 23, señala: 
 
“Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la 
contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, 
definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 
aprobados por las instancias correspondientes”  (LOSNCP. Agosto 2008). 
 
Para la aplicación práctica de la solución planteada, se sugieren los siguientes 
procedimientos: 
 
7.2.1. Cuando se trate de ejecutar obras emergentes, que por su naturaleza requieren 
que su realización se  inicie lo más pronto posible, debe designarse un equipo 
multidisciplinario de ingenieros civiles de la entidad, para que en conjunto 
con los profesionales que trabajan en la zona del proyecto y que son quienes 
más conocen las condiciones físicas, climáticas y de provisión de los 
materiales requeridos, realicen un recorrido minucioso del sitio en el cual se 
desarrollará la obra y obtengan con aceptable certeza,  los rubros y cantidades 
de obra que van a requerirse para su ejecución; definan las minas o canteras 
que pueden ser utilizadas, los  sitios de localización de los  puentes y  para el 
depósito de los desechos así como las medidas que deben tomarse para no 
afectar al medio ambiente del entorno. El plazo para realizar estas actividades 
debe ser prudentemente fijado, evitando demoras innecesarias y recordando 
que el tiempo utilizado en realizar una adecuada evaluación técnica, no es 
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perdido, sino que más bien contribuye para que no existan demoras ni costos 
adicionales durante la ejecución de los trabajos. 
 
7.2.2. Los funcionarios encargados de procesar la información obtenida por el 
equipo de campo y calcular su costo, así como las autoridades encargadas de 
su revisión y aprobación, evitarán realizar recortes presupuestarios con el 
propósito de abaratar la obra o sujetarse a un monto previamente establecido, 
pues durante la ejecución del proyecto, necesariamente tendrán que 
incrementarse los valores reducidos, utilizando los mismos o mayores 
recursos que los que se trató de economizar. En el caso de que no haya dinero 
suficiente para realizar el proyecto completo, es preferible programar su 
ejecución  por partes  debidamente concluidas, de modo que se satisfagan, 
aunque sean parcialmente, las necesidades de las comunidades a las que se 
prevea servir. 
 
 
7.2.3. Prohibir en forma terminante que las obras sean contratadas con presupuestos 
obtenidos mediante perfiles del proyecto o evaluaciones realizadas en el 
escritorio, sin que sus autores conozcan siquiera el sitio de implantación de la 
obra que se pretende ejecutar. 
 
7.2.4. La entidad contratará tan solo los estudios de los proyectos viales o puentes 
cuya ejecución esté prevista en el Plan Operativo del presente año o máximo 
del año siguiente, a fin de evitar que queden desactualizados y  se pierdan  las 
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inversiones realizadas en su elaboración. Los plazos para la ejecución 
completa  de estos estudios no deberán ser mayores a seis meses 
improrrogables, incluyendo su aprobación, la cual deberá ser por partes y 
simultánea con su avance, para que puedan estar disponibles en la 
contratación de la obra. 
 
7.2.5. Si para la contratación de la obra,  la entidad  dispone de estudios realizados 
en años anteriores, antes de convocar a la licitación la autoridad 
correspondiente dispondrá que una delegación conformada por ingenieros 
civiles especialistas en la materia, verifique en el sitio si los diseños existentes 
son aplicables a las condiciones actuales de la zona de implantación; de no ser 
así, la misma comisión procederá a realizar los ajustes que sean necesarios y 
obtener los nuevos rubros y cantidades de obra que realmente se requieran 
para ejecutar el proyecto. 
 
7.2.6. Los funcionarios que hubieren participado en la ejecución de los estudios con 
los cuales se contratarán las obras viales, así como aquellos que hayan 
revisado y aprobado los planos, diseños, memorias técnicas, rubros y 
cantidades de obra, deberán identificarse con sus nombres, funciones y firma, 
para garantizar por la validez de los resultados y para responder por los 
eventuales perjuicios que pudieran ocasionar en su posterior aplicación, 
conforme lo señala el último párrafo del Artículo 23 de la LOSNCP, citado 
anteriormente. 
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7.2.7. En el caso que durante la ejecución de la obra se presenten imponderables 
ocasionados por causas de fuerza mayor, que obliguen a ejecutar variantes o 
modificaciones sustanciales al proyecto vial, los estudios respectivos deberá 
realizarlos la consultora fiscalizadora, pero su revisión y aprobación estará a 
cargo del correspondiente Departamento Técnico de la entidad contratante. 
Esta unidad técnica realizará los indicados estudios cuando la Fiscalización se 
realice por Administración Directa o se los contratará con alguna consultora 
calificada.  
 
7.2.8. Las autoridades se abstendrán de emitir disposiciones que modifiquen los 
diseños con los cuales se está construyendo una obra vial, si no disponen de 
los justificativos técnicos, basados en nuevos estudios que demuestren la 
conveniencia de los cambios propuestos y de los recursos económicos para 
financiarlos. En este caso, se elaborarán de inmediato los documentos que 
legalicen las modificaciones, a fin de evitar la paralización  de los trabajos 
contratados o que el proyecto quede inconcluso. 
 
7.2.9. Sugerimos a las entidades ejecutoras de las obras viales  que analicen la 
conveniencia de adoptar un procedimiento de contratación del diseño y la 
construcción del proyecto en un solo paquete con la misma empresa, así el 
contratista no tendrá argumentos para reclamar sobre la deficiencia de los 
estudios, pues estos también están bajo su responsabilidad. Tenemos 
información que esta práctica ha dado excelentes resultados en contratos 
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internacionales o cuando se han aplicado a proyectos realizados por empresas 
privadas.    
 
  
    
7.3.- Desconcentrar la administración de los contratos de ejecución de proyectos 
viales y de los procesos para la Fiscalización de estas obras.   
   
Esta medida tiene como propósito solucionar las excesivas demoras que se producen 
en la resolución de los problemas que se presentan en la ejecución de las obras viales 
y que por estar fuera del alcance de la Fiscalización o de la Supervisión de los 
proyectos, son trasladados a los administradores del contrato o a las autoridades de la 
entidad. 
 
Al principio de la década, en el año 2000 se promulgaron las leyes de Modernización 
y Descentralización del Estado ecuatoriano, las que consideraban que la 
Administración Pública debe impulsarse y desarrollarse bajo los conceptos de 
descentralización y desconcentración administrativas y definía a esta última, como un 
proceso mediante el cual,  las máximas autoridades de las entidades y organismos del 
sector público, pueden delegar sus facultades y atribuciones previstas en las leyes 
vigentes a entes de menor jerarquía pertenecientes a la misma institución, para que 
bajo su responsabilidad ejecuten determinadas actividades permitidas en las normas 
legales. 
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Al amparo de estas leyes, el Ministerio de Obras Públicas, que es el organismo rector 
de la vialidad del país, modificó la estructura  funcional de la entidad, creando cuatro 
Subsecretarías y 17 Direcciones Provinciales, a fin de lograr una gestión acorde              
con los procesos contemplados en las nuevas políticas administrativas. El Acuerdo 
Ministerial que reglamentó este cambio, creaba en cada ente provincial la Unidad de 
Obras Públicas, que sería la responsable de los procesos de programación, 
supervisión, ejecución y fiscalización de estudios, construcciones y mantenimiento 
vial, en cada una de sus jurisdicciones. 
 
Esta reforma a la estructura orgánica, daba a las Subsecretarías y Direcciones 
Provinciales de Obras Públicas, la facultad de ejercer sus funciones en forma 
desconcentrada del organismo central y por tanto tomar sus decisiones sin esperar la 
autorización de los funcionarios de la administración central. 
 
El 8 de  abril de 2009, el Ministro de Transporte y Obras Públicas emitió el Acuerdo 
No. 035, en la que establece la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por 
Procesos de la Entidad, en la que establece entre los Procesos Agregados de Valor, la 
Gestión de la Infraestrucura del Transporte, en la cual se mantiene el principio  de la 
desconcentración de funciones. Sin embargo en la práctica, la administración de los 
contratos de construcción y de fiscalización de los proyectos viales, continúa 
ejerciéndose desde la capital de la República, dejando a las autoridades provinciales 
como supervisores de los contratos, sin que puedan tomar decisiones importantes 
tanto técnicas como legales y financieras, que les  permitan dar agilidad a los 
procesos y resolver oportunamente los problemas que se presentan en su ejecución. 
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(Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. Abril 2009). 
 
Basándonos en la normativa legal existente, se sugieren los siguientes 
procedimientos que permitirían solucionar en forma rápida y efectiva los problemas  
y atender las consultas relacionadas con la ejecución y la fiscalización de las  obras 
viales, que serían aplicables no solo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
sino también en aquellas instituciones y organismos que manejan este tipo de 
proyectos a nivel regional o nacional. 
 
7.3.1. Entregar  a los entes provinciales o regionales de cada institución, la 
administración técnica, financiera y legal  de los proyectos viales que se 
ejecuten en sus respectivas jurisdicciones, dando amplias atribuciones a las 
autoridades para que suscriban los respectivos contratos tanto de ejecución 
como de fiscalización de las obras; administren estos contratos, supervisen su 
desarrollo, aprueben y efectúen los pagos por trabajos realizados y reajustes 
de precios y resuelvan todas las consultas relacionadas con los mismos, 
evitando de este modo que los trámites se los realice en la sede administrativa 
central.  
 
7.3.2. Las decisiones adoptadas por las autoridades provinciales o seccionales, serán 
respetadas y acogidas por los funcionarios de la administración central, 
siempre que estén sujetas a las leyes y normas pertinentes; en cuyo caso no 
serán desautorizadas ni se emitirán contra órdenes por parte de otros 
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personeros o autoridades de la entidad. Tampoco se los  removerá de sus 
funciones por haber actuado apegados a las disposiciones legales, aunque 
afecten a los intereses políticos o personales de sus superiores jerárquicos. 
 
7.3.3. Se asignará a las unidades regionales o provinciales,  el personal necesario 
para llevar a cabo las funciones administrativas y técnicas de los contratos de 
ejecución de las obras viales y para la Fiscalización de las mismas, en el caso 
de que ésta se realice por administración directa. Además se dotará de la 
infraestructura necesaria y el equipamiento indispensable para que puedan 
desarrollar normalmente sus labores. 
 
 
7. 4.- Respetar las funciones y facultades de los Fiscalizadores que se establecen 
en las normas reglamentarias y en los respectivos contratos de Fiscalización. 
 
A pesar de que las Normas de Control Interno y el Reglamento de Determinación de 
Etapas en la ejecución de Obras Públicas emitidos por la Contraloría General del 
Estado, así como las Especificaciones Generales para la construcción de caminos y 
puentes MOP-001-F y los contratos de consultoría para la Fiscalización de proyectos 
viales, establecen las funciones, deberes y atribuciones de los Fiscalizadores, los 
funcionarios de las entidades ejecutoras se atribuyen estas facultades, relegando a un 
segundo plano u omitiendo las decisiones y opiniones emitidas por los profesionales 
asignados para ejercer el control de las obras. Esto sucede generalmente cuando se 
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trata de prorrogar los plazos vigentes o para introducir cambios en el proyecto 
contratado. 
 
Los procedimientos propuestos para su aplicación son de sentido común y tan solo 
requiere la predisposición de las autoridades de las entidades para observar la 
normativa vigente: 
 
7.4.1. Los Fiscalizadores de las obras viales, participarán obligatoriamente en todas 
las decisiones técnicas, administrativas y financieras que le faculten los 
respectivos contratos, las especificaciones y los reglamentos pertinentes. Sus 
opiniones y decisiones que se enmarquen dentro de la ley,  serán respetadas y 
acogidas por las autoridades y funcionarios de la entidad. 
 
7.4.2. Las resoluciones que deban tomarse por parte de las autoridades  o los 
documentos a suscribirse, para los cuales se establece contractualmente la 
información previa o la participación del Fiscalizador, tales como prórrogas 
de plazos, aplicación de multas, pagos de planillas, modificaciones al 
proyecto, no tendrán validez alguna, si no ha intervenido el profesional 
designado para ejercer estas funciones.   
 
  
7.5.- La Fiscalización de las obras viales debe designarse antes de que se inicie la 
ejecución de los trabajos.  
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Esta solución tiende a evitar que en la primera etapa de la obra, no exista control 
alguno que garantice  la correcta ejecución ni la calidad de los trabajos y de los 
materiales utilizados en la misma, o que se improvisen fiscalizaciones que no actúen 
en forma permanente. 
 
El Reglamento de Determinación de Etapas en la ejecución de obras públicas emitido 
por la Contraloría General del Estado determina que para la etapa de construcción del 
proyecto, la entidad contratante deberá establecer la Fiscalización obligatoria y 
permanente con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y de las 
especificaciones y fija como una de las obligaciones del Fiscalizador: “Ubicar en el 
terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto”. 
(Reglamento de Determinación de Etapas en Ejecución de Obras Públicas. 
Septiembre 1991) 
 
Así mismo, las Especificaciones Generales para la construcción de caminos y 
puentes MOP-001-F, señalan que después de celebrado el contrato, el Fiscalizador 
convocará al contratista a una reunión “pre-construcción”, con el propósito de 
analizar conjuntamente el programa oficial de trabajo. Establecen además que  el 
contratista debe notificar por escrito al Fiscalizador y con cinco días hábiles de 
anticipación, la fecha que se  propone iniciar los trabajos, a fin de que emita el 
“Aviso de Comenzar”. Una vez que ha autorizado su comienzo, el Fiscalizador 
replanteará en el campo, por una sola vez, el eje del proyecto debidamente 
referenciado y descrito,  para el adecuado control del alineamiento, cotas, perfiles de 
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la obra, datos que serán suministrados al contratista para su ejecución. 
(Especificaciones Generales MOP-001-F-2002).   
  
Esta normativa implica que el proyecto debe contar con un Fiscalizador responsable 
directo del control de la obra, antes de la iniciación de los trabajos, aspecto que con 
frecuencia no se cumple, por lo se plantean los siguientes procedimientos para 
solucionar esta deficiencia: 
 
7.5.1. Al programar la ejecución de la obra, la entidad debe definir si la 
Fiscalización la va a realizar mediante Administración Directa, si dispone de 
los medios necesarios para hacerlo o va a contratar este servicio con alguna 
consultora. 
 
7.5.2. En  caso decida que la Fiscalización se va a ejercer por delegación, la 
convocatoria para su contratación debe realizarla simultáneamente con el 
llamado a licitación de la obra, para que  los dos procesos se realicen al 
mismo tiempo. En todo caso, el contrato de Fiscalización será suscrito con 
anterioridad al de construcción y su plazo se iniciará por lo menos quince días 
antes de que comiencen los trabajos, con el propósito de que la Fiscalización 
tenga ya preparados todos los datos constructivos que debe proporcionar al 
contratista. 
 
7.5.3. Si la Fiscalización se va a realizar por Administración Directa, la entidad 
escogerá entre su personal a un ingeniero civil con amplia experiencia en la 
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construcción de carreteras, que no esté asignado para cumplir otras funciones 
y lo designará Fiscalizador de la obra,  quince días antes de la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos. Dotará a este profesional del 
personal técnico y auxiliar necesario para ejercer sus funciones, así como de 
equipos de topografía, laboratorio y el transporte adecuado para su 
movilización y control de la obra. Además  le proporcionará un campamento 
debidamente equipado, localizado en el área del proyecto y se le garantizará 
su estabilidad en ese cargo durante todo el tiempo que dure la construcción de 
la obra.   
 
  
7.6.- Las entidades ejecutoras de proyectos viales respaldarán a los 
Fiscalizadores, cuando hayan comprobado que su actuación y sus decisiones han 
sido correctas.  
 
Esta medida ayudará a erradicar la costumbre adoptada por ciertas empresas 
constructoras influyentes, de “poner y quitar fiscalizadores”, de acuerdo a sus 
intereses y conveniencias. Esto ocurre generalmente cuando las fiscalizaciones se 
realizan por administración directa, pero también se han dado casos en los cuales los 
Fiscalizadores afectados pertenecen a  consultoras contratadas, en las que los 
gerentes o representantes legales son presionados por las autoridades de la entidad 
para que procedan a realizar los cambios solicitados por los contratistas. 
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Para aplicar en forma práctica esta solución, se sugiere seguir el siguiente 
procedimiento 
 
7.6.1. Cuando se produzca el pedido de un contratista para que se remueva al 
Fiscalizador que está controlando su obra, la máxima autoridad de la entidad 
ejecutora del proyecto, designará una comisión integrada por profesionales 
ingenieros civiles de probada honestidad y conocimientos en el área de la 
construcción de carreteras, quienes, con el asesoramiento del personal técnico 
de la unidad de auditoria interna, analizarán las causas que originan la 
petición, para determinar los fundamentos técnicos, legales y éticos 
argumentados. Su informe,  contendrá las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes, debiendo presentarse en un plazo no mayor a cinco días 
laborables. 
 
7.6.2. Si del informe se desprende que el Fiscalizador ha dado cumplimiento a las 
respectivas cláusulas contractuales y si su actuación se ha  ceñido a los 
procedimientos establecidos en las leyes, normas y reglamentos vigentes, la 
autoridad lo ratificará en sus funciones y conminará al contratista para que 
cumpla con sus disposiciones. 
 
7.6.3 En  caso de que la comisión determine que el Fiscalizador ha incumplido sus 
obligaciones afectando al desarrollo de la obra o que sus procedimientos 
atenten contra la ética profesional, la autoridad pedirá su comparecencia para 
que presente los justificativos que sean del caso y si estos no son 
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satisfactorios,  aplicará las sanciones pertinentes, lo removerá de su cargo y lo 
reemplazará con otro ingeniero civil, que garantice  idoneidad en sus 
actuaciones. 
 
7.6.4. Si los Fiscalizadores  objetados pertenecen a  consultoras contratadas, la  
entidad exigirá su cambio y llevará un registro de los casos en los cuales se 
han producido las deficiencias comprobadas, las mismas que serán 
consideradas como un factor negativo al momento que se requiera contratar 
los servicios de Fiscalización. En el caso de que la consultora vuelva a ser 
invitada para ejercer estas actividades, se establecerá como requisito que 
dentro del personal ofertado no conste la participación del profesional que   
no cumplió adecuadamente sus funciones.  
 
 
7. 7.-  Las entidades contratantes deben implantar un sistema de supervisión 
eficiente y oportuna de las actividades y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales contraídas por las consultoras encargadas de la Fiscalización de 
los proyectos viales.    
 
Esta solución garantizará a la entidad que las Fiscalizaciones que se ejercen por 
delegación, realicen un adecuado control de los trabajos de construcción de carreteras 
y puentes en el ámbito nacional, utilizando para esta labor el personal profesional 
competente y los equipos apropiados para verificar la calidad de los trabajos 
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realizados, así como para determinar con exactitud las cantidades de obra que deben 
ser pagadas a los contratistas. 
 
Partimos del principio que la selección de las consultoras que van a prestar estos 
servicios, se los debe realizar previa una calificación en la que se tomarán en cuentan 
los siguientes requisitos que se establecen en el Artículo 41 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública: 
 
a) Capacidad técnica y administrativa 
b) Antecedentes y experiencia en la realización de trabajos similares. 
c) Antecedentes y experiencia del personal que será asignado a la ejecución del 
contrato. 
d) Plan de trabajo, metodología propuesta  y conocimiento probado de las 
condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría. 
e) Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la 
realización de la consultoría. (LOSNCP. Agosto 2008).   
 
Para verificar el cumplimiento de estos requisitos, así como de los compromisos 
adquiridos en el contrato de consultoría, se proponen los siguientes procedimientos: 
 
7.7.1. La entidad escogerá de su personal a un ingeniero civil de amplia experiencia 
técnica y administrativa, con honestidad probada y lo designará Supervisor 
del proyecto. Si no dispone del profesional de esas características, contratará 
los servicios de un consultor individual que reúna estas condiciones. 
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7.7.2. El Supervisor designado, visitará la obra con suficiente frecuencia, al menos 
dos veces por semana en diferentes días y con horarios distintos, con el 
propósito de verificar el avance de la obra, pero sobre todo la presencia del 
Fiscalizador, así como la del personal profesional y auxiliar asignado al 
control del proyecto, de conformidad con los tiempos de participación y 
funciones establecidos en el contrato, así como la disponibilidad de los 
equipos ofertados por la consultora y  su utilización apropiada. De igual 
manera, revisará el estado de las instalaciones, campamentos y oficinas 
destinadas a la Fiscalización y vigilará el correcto uso de los equipos de 
computación que disponga la consultora para ejercer las labores específicas 
contratadas.  
 
7.7.3. Recibirá y analizará los informes de Fiscalización, así como los que presenten 
cada uno de los profesionales especialistas, procediendo a aprobarlos, si  
ameritan su aceptación; caso contrario los devolverá para que se realicen las 
correcciones pertinentes. 
 
7.7.4. Conjuntamente con el Fiscalizador del proyecto, elaborará la planilla mensual 
para el pago de las actividades realizadas por la Fiscalización, en la que se 
considerarán los tiempos de participación efectivamente empleados por el 
personal asignado al control del proyecto. No se tomarán en cuenta los  
períodos que utilicen los especialistas en la elaboración de los informes, si 
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estos se los han realizado en lugares diferentes al de las oficinas de la 
Fiscalización localizadas en el sitio de la obra. 
 
7.7.5. Las planillas de trabajo contendrán además los gastos en los que ha incurrido 
la Fiscalización y que están amparados en el respectivo contrato; serán 
suscritas por el Fiscalizador y  aprobadas por el Supervisor quien tan pronto 
las haya legalizado, las entregará al Administrador del contrato, 
conjuntamente con la planilla de reajuste de precios, a fin de que disponga su 
pago. 
 
7.7.6. El Supervisor calificará al personal profesional que actúe en la Fiscalización y 
solicitará la remoción  de aquellos especialistas que considere que no son 
idóneos para el control del proyecto; además,  recomendará la aceptación de 
los candidatos propuestos para reemplazarlos, basándose en el análisis de las 
respectivas hojas de vida que se hayan presentado.  
 
 
7. 8.- Las entidades contratantes asignarán los recursos financieros necesarios 
para el normal desenvolvimiento de las Fiscalizaciones de los proyectos viales.        
 
El planteamiento de esta solución obedece a la necesidad de que las Fiscalizaciones 
cuenten con la suficiente fluidez económica para satisfacer sus necesidades 
operacionales; evitando, en el caso de aquellas ejercidas por administración directa, 
que dependan para su funcionamiento de aportes proporcionados por los contratistas 
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de la construcción de las obras, con lo cual pierden su independencia y que cuando se 
trate de Fiscalizaciones contratadas, sus servicios sean pagados oportunamente, para 
que puedan cumplir con las remuneraciones de su personal a fin de que no renuncien 
a sus funciones,  lo que produce el debilitamiento de la labor fiscalizadora en la obra. 
 
Los procedimientos que se plantean para aplicar esta solución, son los siguientes: 
 
7.8.1. Simultáneamente con la asignación presupuestaria destinada a la construcción 
del proyecto vial, la entidad contratante debe prever los recursos necesarios 
para el funcionamiento de la Fiscalización, sea esta contratada o por 
administración directa, debiendo constar en la partida respectiva, como un 
solo rubro: ejecución y control de la obra. 
7.8.2. Los anticipos correspondientes a los contratos de Fiscalización, deben ser lo 
suficientemente altos, no menor al  70% del monto total contractual, a fin de 
que las consultoras puedan equiparse debidamente antes de empezar a ejercer 
sus funciones y absorber los gastos iniciales que demande la operación.  
7.8.3. El pago de las planillas presentadas por las labores realizadas por la 
Fiscalización contratada, no debe exceder de ocho días a partir de la fecha de 
aprobación por parte del Supervisor. 
7.8.4. Si se trata de Fiscalizaciones por administración directa, debe crearse un 
fondo rotativo suficiente para que pueda atender sus requerimientos; estos 
recursos estarán administrados por el Fiscalizador, quien será el responsable 
de su correcta utilización. 
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7. 9 -   Las negociaciones para la contratación de la Fiscalización de Proyectos 
Viales deben ser justas y equitativas.  
 
Esta solución tiene por objeto evitar que los precios contemplados en los 
contratos de consultoría, cuyo objeto sea la Fiscalización de carreteras y puentes, 
sean tan bajos que no permitan cubrir las necesidades reales para ejercer esta 
actividad o que no se contemplen remuneraciones a los fiscalizadores, especialistas y 
técnicos de apoyo, suficientemente atractivas para que pueda conseguirse la 
participación de personal profesional de reconocida capacidad y experiencia, o  que 
laboren en tiempos menores a los previstos, a fin de compensar sus reducidos 
salarios.  
 
Puede darse también el caso contrario, en el cual las consultoras prestigiosas o 
influyentes ante las autoridades, consigan precios elevados por prestar similares 
servicios, creando situaciones de inconformidad con otros consultores y ocasionando 
perjuicios a la entidad contratante. 
 
Los procedimientos sugeridos para la aplicación de esta solución serían los 
siguientes: 
 
7.9.1. La comisión encargada de negociar los precios con los cuales se contratará la 
Fiscalización de las obras viales, estará integrada por profesionales que hayan 
ejercido funciones de fiscalizadores de carreteras y que por lo tanto conozcan 
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el tipo de actividades que deben ejercer y los requerimientos económicos que 
demandan. Conocerán la zona  en la que se construirá el proyecto a ser 
fiscalizado, los precios de mercado de los insumos a emplearse, los costos de  
arrendamientos y la oferta de mano de obra calificada. Además estarán 
actualizados sobre los aranceles profesionales de los especialistas que 
participarán en la Fiscalización. 
 
7.9.2. Actuarán con criterio equilibrado en la negociación de precios con la 
consultora seleccionada, primando el principio de que no siempre lo más 
económico brinda mayores beneficios a la entidad. Tomarán en cuenta que 
los gastos pueden reducirse, si la consultora está bien organizada, dispone de 
equipos de laboratorio y de control de la obra en buenas condiciones y la 
infraestructura necesaria para realizar sus actividades sin que se incrementen 
los costos debido a requerimientos de  nuevas adquisiciones y equipamientos. 
 
7.9.3. Revisarán detenidamente que los profesionales y especialistas propuestos 
para participar en la Fiscalización no tengan otros compromisos de trabajo 
que  les impidan actuar en el proyecto durante los períodos previstos y su 
remuneración será aceptada en concordancia con los respectivos aranceles, 
pudiendo considerar un aceptable margen de flexibilidad en sus salarios, que 
no afecte a los intereses de la institución ni produzca malestar en otros 
profesionales que presten similares servicios a los que se van a contratar. 
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7.9.4. Las negociaciones se llevarán en forma diligente a fin de no entorpecer el 
proceso de contratación de la Fiscalización de la obra; los requisitos y 
documentación exigida por los representantes de la entidad deben ser los 
estrictamente necesarios y suficientes para tener los elementos de juicio 
indispensables para llegar a un acuerdo aceptable entre las partes.       
 
7. 10.- Las entidades ejecutoras dotarán a las Fiscalizaciones ejercidas por 
administración directa de los equipos de laboratorio y topográficos para el 
control de calidad y de la ejecución de los proyectos viales, así como de los 
vehículos necesarios para la movilización del personal.    
 
Esta solución es aplicable exclusivamente a las Fiscalizaciones que se realizan por 
administración directa, puesto que en los contratos suscritos con aquellas que son 
ejercidas por delegación, generalmente constan como obligación de las consultoras la  
provisión de los equipos y los vehículos requeridos para el control de la obra. Sin 
embargo, si estos requisitos no están previstos contractualmente, la solución 
propuesta y los procedimientos para su aplicación que se exponen a continuación, 
pueden hacerse extensivos para estas Fiscalizaciones. 
 
7.10.1. Previo a la contratación de la ejecución de la obra vial, la entidad verificará si 
dentro del inventario de bienes de su propiedad, dispone de equipos de 
laboratorio de campo, instrumentos de topografía y vehículos en buen estado 
de funcionamiento,  que no estén siendo utilizados en otros proyectos, para 
que puedan ser asignados a la Fiscalización de los trabajos a contratarse. En 
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el caso de que no cuente con estos equipos y el parque automotor suficiente o 
que estos sean incompletos, incrementará en el presupuesto destinado a la 
obra los recursos económicos necesarios para adquirirlos con anticipación al 
inicio de las actividades de control. 
 
7.10.2. Cuando el monto del contrato de construcción del proyecto es significativo, 
podrá incluirse dentro de los rubros previstos en el  respectivo presupuesto, la 
adquisición de los equipos de laboratorio, topográficos y vehículos para la 
Fiscalización de la obra, comprometiendo al contratista que los adquiera 
utilizando parcialmente los recursos entregados por la entidad en calidad de 
anticipo, siendo ésta la primera inversión que deba realizar. 
 
7.10.3. La ejecución de los ensayos  cuyos resultados permitirán a la Fiscalización 
determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se realizarán en 
los laboratorios centrales o zonales que posea la entidad y en el caso de no 
disponerlos, se facultará al Fiscalizador para que se contrate con laboratorios 
particulares calificados, utilizando para el objeto los recursos del fondo 
rotativo al que nos referimos anteriormente.   
 
 
7.11.- Las autoridades y funcionarios de las entidades contratantes se 
abstendrán de emitir disposiciones que interfieran u obstaculicen la labor 
fiscalizadora. 
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La solución expuesta evitará que los funcionarios de las entidades ejecutoras  o los 
personeros de los organismos seccionales contratantes de obras viales, tales como 
concejales o consejeros provinciales, dispongan cambios que afecten al proyecto, 
creando problemas en el control ejercido por la Fiscalización, para lo cual se propone 
el siguiente procedimiento: 
 
7.11.1. Los cambios o modificaciones al proyecto, que estén debidamente 
justificados y financiados, tan solo podrán disponerlos el Fiscalizador o  la 
autoridad que haya suscrito el contrato de construcción, debiendo darse esta 
orden por escrito y constar la decisión en el respectivo Libro de Obra. 
 
7. 12.- Las entidades contratantes darán la oportunidad a pequeñas firmas 
consultoras, con alto concepto ético y profesional para que  fiscalicen las obras 
viales.   
 
Esta solución ayudará a erradicar que los contratos de fiscalización se concentren en 
determinadas consultoras que presentan en forma repetitiva,  certificados que 
acreditan su capacidad y experiencia con los cuales  obtienen los máximos puntajes 
en los respectivos concursos, pero que posteriormente deben reformular sus ofertas 
para poder cumplir con los múltiples compromisos adquiridos. Para su aplicación 
proponemos el siguiente procedimiento: 
 
7.12.1. Las bases para la contratación de las fiscalizaciones de las obras viales deben 
elaborarse en tal forma que los  requisitos exigidos para la presentación de las 
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ofertas, sean tales que permitan participar en igualdad de condiciones a todas  
las consultoras sin importar su tamaño, dando énfasis a los aspectos éticos y 
profesionales que garanticen el ejercicio de estas funciones con la mayor 
eficiencia. 
 
Debe aclararse que las Recomendaciones propuestas para solucionar los problemas 
que se presentan en las Fiscalizaciones de las obras viales, están enmarcadas en las 
leyes, normas y reglamentos vigentes en el Ecuador. Sin embargo, por no estar 
definidas en forma específica, muchas veces no son observadas, por lo que se 
presentan los conflictos anotados en el desarrollo de este tema.  
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CAPITULO  VIII 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL Y RECOMENDACIÓN FINAL 
 
 
8.1. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Del estudio realizado para la elaboración de la presente Tesis se concluye que las 
actividades de las Fiscalizaciones de las obras viales que se ejecutan en el Ecuador, 
están sujetas a una serie de obstáculos que impiden su normal desarrollo que no 
provienen de la falta de  la normativa legal, pues existen las leyes, normas y 
reglamentos que regulan su operación; tampoco se deben a la ausencia de 
especificaciones técnicas que para el campo de la vialidad son concretas y suficientes 
para su aplicación. El problema radica más bien en las actitudes negativas y en los 
procedimientos equivocados aplicados por determinadas autoridades de las entidades 
ejecutoras encargadas de suscribir los contratos y por los funcionarios encargados de 
su administración. 
 
Estas falencias han sido identificadas gracias a las consultas, encuestas y entrevistas 
realizadas a profesionales ingenieros civiles, que han ejercido funciones de 
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Fiscalizadores de proyectos viales durante muchos años y que por lo tanto tienen la 
suficiente autoridad para emitir sus criterios sobre este aspecto; se ha complementado 
la información con las versiones de otros profesionales que han actuado como 
superintendentes o residentes en la construcción de carreteras y puentes. También  
han servido para determinar los puntos críticos de la labor fiscalizadora, el análisis de 
las auditorías técnicas  realizadas por la Contraloría General del Estado y por la 
Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Las principales anomalías detectadas en este estudio y que han obstaculizado la 
eficiencia de las Fiscalizaciones de la construcción, rehabilitación o mejoramiento 
del sistema vial de nuestro país, son las siguientes: Carencia de honestidad y 
observación de los principios éticos por parte de un sector de los funcionarios 
responsables de la contratación, administración, ejecución y control de las obras; 
Falta de estudios de ingeniería completos y actualizados para la contratación de los 
trabajos; Concentración de los poderes de decisión en determinadas unidades 
administrativas alejadas de los sitios de ejecución de las obras; Irrespeto a las 
funciones y facultades específicas de los Fiscalizadores por parte de las autoridades 
de las entidades contratantes; Contrataciones de las Fiscalizaciones con posterioridad 
a la iniciación de los trabajos; Remoción o cambio  de Fiscalizadores de acuerdo con 
la conveniencia de los contratistas influyentes ante las autoridades; Falta de 
asignación de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de las 
Fiscalizaciones, así como de la dotación de equipos de laboratorio, topográficos y 
vehículos destinados al control de las obras; Contratación de las Fiscalizaciones con 
precios irreales, que no permiten contar con profesionales de alto nivel de 
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conocimiento y experiencia; Deficiencias en las labores de las Fiscalizaciones 
contratadas, particularmente en lo que se refiere a los tiempos de participación de los 
especialistas asignados al proyecto, que debe ser total durante todo el período de 
ejecución de la obra.           
 
Las  desviaciones anotadas han ocasionado, además de no permitir que las 
Fiscalizaciones ejerzan en forma normal sus funciones, que las obras viales se 
paralicen parcial o totalmente, llegando en unos casos a terminarse en plazos 
exageradamente mayores a los que fueron previstos en su contratación y que 
eventualmente queden inconclusas, en perjuicio de las poblaciones que iban a ser 
beneficiadas con el proyecto. Otra consecuencia  es el incremento del costo de las 
obras, sea por los reajustes de precios que tiene que pagarse a los contratistas por el 
tiempo adicional transcurrido en la ejecución o por las decisiones de cambios 
introducidos a los proyectos. En definitiva, los resultados obtenidos son diferentes a 
aquellos que se esperaba en su planificación, en detrimento del interés público. 
 
Con el propósito de contribuir a la reducción y de ser posible a la eliminación de los 
problemas encontrados, se han planteado varias soluciones, en su mayor parte 
recogidas de aquellas que han sido sugeridas por los profesionales ingenieros civiles 
que han sido consultados; estas recomendaciones y los procedimientos para su 
aplicación que están expuestas en el Capítulo VII de esta Tesis, son posibles de 
adoptarlas, siempre y cuando exista la voluntad expresa de las autoridades, 
funcionarios, contratistas y fiscalizadores de las obras viales que se ejecutan en el 
Ecuador.   
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8.2. RECOMENDACIÓN FINAL 
 
Una vez que este trabajo haya sido revisado y aprobado por los miembros del 
Tribunal designado para este objeto, se recomienda que a través de la Facultad de 
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se lo publique y se 
remitan copias del mismo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a los 
principales Organismos Públicos que entre sus funciones está la de  ejecutar obras de 
vialidad en el país, a fin de que sirva como una guía de los procedimientos que deben 
seguirse para solucionar los problemas que afectan al normal desenvolvimiento de las 
Fiscalizaciones de la ejecución de los proyectos viales. 
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A N E X O  No. 1 
 
 
FORMULARIO PARA ENTREVISTAS O ENCUESTAS A LOS 
PROFESIONALES FISCALIZADORES DE OBRAS VIALES QUE 
SE EJECUTAN EN EL ECUADOR 
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FORMULARIO PARA  ENTREVISTAS O ENCUESTAS A LOS 
PROFESIONALES FISCALIZADORES DE OBRAS VIALES QUE SE 
EJECUTAN EN EL PAIS 
 
DATOS GENERALES: 
 
Nombre del Profesional  (Opcional)…………………………………………………   
 
Título profesional           ……………………………………………………………… 
 
Años de experiencia en Fiscalización de obras viales   ……………………………… 
 
Entidad o empresa en la que presta actualmente sus servicios   ……………………… 
 
                                       
Identificación de los tres últimos proyectos viales que ha fiscalizado: 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Durante las actividades desarrolladas por usted, en calidad de Fiscalizador de obras 
viales, se han presentado problemas de orden técnico, administrativo, financiero o 
legal que hayan obstaculizado su normal desenvolvimiento?.........................................      
 
En caso afirmativo, favor describirlos en forma resumida 
 
Problemas técnicos: 
         
……………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Problemas administrativos: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
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Problemas financieros: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Problemas legales: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Que consecuencias produjeron estos problemas en la ejecución de los contratos? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
SOLUCIONES PROPUESTAS: 
 
Cuales serían las soluciones que considera usted que deberían darse para evitar que 
estos problemas vuelvan a repetirse en la fiscalización de las obras viales? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Lugar y fecha  ………………………………………………………………………….        
 
 
 
FIRMA DEL PROFESIONAL ENTREVISTADO 
(OPCIONAL) 
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A N E X O   No. 2 
 
FORMULARIO PARA ENTREVISTAS O ENCUESTAS  A LOS 
INGENIEROS SUPERINTENDENTES O RESIDENTES DE 
OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR 
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FORMULARIO PARA  ENTREVISTAS O ENCUESTAS A LOS 
INGENIEROS SUPERINTENDENTES O RESIDENTES DE OBRAS 
VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL PAIS 
 
DATOS GENERALES: 
 
Nombre del Profesional  (Opcional)    ………………………………………………. 
 
Título profesional           ………………………………………………………………. 
 
Años de experiencia en la construcción de carreteras   ……………………………… 
 
Entidad o empresa en la que presta actualmente sus servicios   ……………………… 
 
 Identificación del  último proyecto vial en el cual  ha intervenido o está 
interviniendo en calidad de Superintendente o Residente de Obra: 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Durante las actividades desarrolladas por usted, en calidad de Superintendente o 
Residente de obras viales, se han presentado problemas de orden técnico o 
administrativo con los Fiscalizadores, que hayan obstaculizado el normal desarrollo 
de los trabajos?     ……………………………………………………………………. 
En caso afirmativo, favor describirlos en forma resumida 
 
Divergencia de criterios técnicos: 
 
……………………………………………………………………………..………...…
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Procedimientos  del control de calidad de la obra y de los materiales utilizados: 
 
……………………………………………………………………………..………...…
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Procedimientos  del control de ejecución: porcentaje de avance de trabajos, 
cumplimiento de plazos y cronogramas, vigencia del libro de obra: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Insuficiencia de personal técnico idóneo y profesionales especialistas en la 
Fiscalización 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Otro tipo de  problemas  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Que consecuencias producen estos problemas en la ejecución de los contratos? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
SOLUCIONES PROPUESTAS: 
 
Cuales serían las soluciones que considera usted que deberían darse para evitar que 
estos problemas vuelvan a repetirse en la ejecución de las obras viales? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Lugar y fecha    ………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
FIRMA DEL PROFESIONAL ENTREVISTADO 
(OPCIONAL) 
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A N E X O  No. 3 
 
CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES DE LAS OBRAS 
VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR 
RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE 
OBSTACULIZAN SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES 
PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
 1 
 
 
 
 
CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de experiencia en 
Fiscalizaciones obras 
viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
Ing. Nelson 
Montalvo 
35  -Construcción paso lateral 
de Ambato 
 -Datos Irreales de los estudios  -Falta de disponibilidad de 
vehículos y equipos de 
laboratorio y topográficos 
para control de la obra. 
 -Falta de pagos de las 
planillas retrasan la 
terminación de la obra 
en el plazo estipulado. 
 Errores en la 
interpretación de las 
cláusulas contractuales. 
 -Incremento en el costo de las 
obras. 
-Estudios Completos y Reales 
    -Reconstrucción Carr. 
Baños-Rio Negro 
-Localización equivocada de 
fuentes de materiales 
-Carencia de Recursos 
Económicos para el 
funcionamiento de la 
Fiscalización. 
    - Incremento del Plazo 
contractual 
-Experiencia del personal técnico de la empresa constructora y de la 
Fiscalización. 
    -Rehabilitación Carr. Rio 
Blanco-Guaranda 
-Personal de las empresas 
constructoras sin conocimientos 
básicos 
      -Necesidad de tramitar contratos 
complementarios y convenios de 
pago. 
-Cumplimiento de lo estipulado en las cláusulas del contrato. 
    -Construcción Puente 
Pastaza 
-Indefinición del tipo de material 
de excavación para su pago. 
        -Los cambios que se realicen deben estar técnicamente justificados 
y aprobados por la autoridad competente. 
 Ing. Galo 
Fernando 
Izquierdo 
Campoverde 
20  - Carr. Puyo–Puente 
Pastaza –Macas 
 -Cantidades de Obra 
Subestimadas. 
 -Falta de Personal  Monto Contratado es 
inferior al costo real de la 
obra. 
 Necesidad de ampliación 
de plazos y trámite de 
contratos 
complementarios. 
 -Retraso en la ejecución de la 
Obra 
 -Para la contratación de la obra debe disponerse de estudios 
completos y todos los documentos necesarios. 
    -Carr. Sucua –Logroño- 
Bella Unión 
-Tiempo de obra reducidos -Falta de Equipos     -Problemas para justificar a los 
Organismos de control, las 
ampliaciones de plazo y montos 
del contrato. 
-En la revisión y aprobación de los estudios deben participar los 
técnicos que trabajan en la zona del proyecto. 
    -Carr. Méndez-Morona -Estudios incompletos y 
desactualizados. 
          
Ing. Guillermo 
Irigoyen 
 30 -Carr. Latacunga -
Zumbagua - La Maná. 
 -Estudios incompletos o de mala 
calidad 
 -Falta de aprobación 
oportuna de planillas. 
 -Falta de pagos 
oportunos a las 
constructoras y a las 
fiscalizaciones 
contratadas. 
 -Los Contratos no 
contienen todos los 
rubros necesarios. 
 -Paralización de trabajos por 
falta de liquidez. 
 -Contratar la Obra con estudios confiables. 
    -Carr. Loreto –Puerto 
Murialdo 
-Falta de permisos de 
aprovechamiento de fuentes de 
materiales. 
-Lentitud en toma de 
decisiones por parte de 
funcionarios de la entidad 
contratante. 
  -Demora en la obtención 
de recursos para 
financiar la obra 
-Necesidad de tramitar 
ampliaciones de plazo. 
-Que las obras tengan suficiente financiamiento. 
    -Carr. Huataraco- La Paz – 
Agua Santa 
 -No se selecciona 
constructores serios y 
responsables 
    -La Fiscalización debe revisar o 
realizar estudios, que no 
estuvieron contemplados en su 
contrato. 
-Mejorar los procesos para asegurar la calidad de los trabajos. 
 Ing. Vicente 
Morales Dueñas 
30  -Carr. Macuma –Cangaime 
– Taisha 
 -Necesidad de modificar los 
alineamientos de los proyectos. 
 -Demora en el trámite de 
planillas 
 -Falta de pago oportuno 
de las planillas 
 Incongruencia en rubros, 
análisis de precios 
unitarios y tablas de 
cantidades de obra. 
 -Retraso en la ejecución de los 
trabajos. 
-Mayor agilidad en la toma de decisiones por parte de los 
funcionarios de la entidad contratante. 
    -Carr. Macas –Puente 
Pastaza 
-Reposición de suelos de mala 
calidad. 
  -Falta de recursos para 
trámite de incrementos 
de cantidades de obra. 
Dificultades y demoras 
en trámites de 
indemnizaciones 
-Incumplimiento de los 
cronogramas 
-Pago oportuno de las planillas de trabajo y de las presentadas por 
la Fiscalización. 
    -Carr. Latacunga- La Maná -Presencia de fallas geológicas no 
detectadas en los estudios. 
      -Desfinanciamiento del consultor 
encargado de la fiscalización. 
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de experiencia en 
Fiscalizaciones obras 
viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
Ing. Fernando 
Córdova 
20 -Carr. Latacunga – La Maná -Los estudios no corresponden a 
las realidades del terreno. 
  -Insuficiencia del monto 
del contrato para 
terminar el proyecto. 
Necesidades de justificar 
la ampliación de los 
plazos. 
-Retraso en las fechas de 
cumplimiento de los contratos 
Poner mayor atención  al diseño vial y a la estimación de los 
volúmenes de obra a contratarse 
    -Carr. Huataraco – La Paz -Los volúmenes de obra son 
superiores a los contratados. 
          
    Programa adoquinados 
Calles sur de Quito. 
-Inconsistencias técnicas de 
diseño obligan a realizar 
variantes. 
          
Ing. Luis A. 
Carrión 
28 -Carr. Mendez – Morona -Falta de consistencia de los 
estudios. 
  -La Falta de Pago 
Oportuno de las planillas 
hace que el contratista 
solicite prorrogas de 
plazos y disminuya el 
ritmo de los trabajos. 
-Los problemas legales 
son de incumbencia de la 
entidad contratante y de 
contratistas de la obra 
-Los proyectos no se cumplen en 
los plazos previstos en los 
contratos. 
Las entidades contratantes deben dar las facilidades a las 
consultoras que realizan los estudios, para que los diseños 
respondan a la realidad durante la ejecución de la obra sobretodo 
en lo que se refiere a las condiciones de los suelos por los que se 
desarrolla el proyecto, a fin de evitar los incrementos del monto 
contractual y las prorrogas de plazos 
    -Carr. Sucua –Logroño -La Fiscalización debe iniciar sus 
labores antes del comienzo de 
los trabajos para entregar 
oportunamente los datos de la 
obra y evitar que el contratista 
imponga sus propios datos. 
      -Se producen incrementos al 
plazo contractual. 
  
    -Carr. Logroño –Bella Unión 
–Mendez 
-La Fiscalización tiene que 
resolver a su criterio los 
problemas técnicos 
          
Ing. Armando 
Febres V. 
12 Carr. Guayabal -  San Pedro 
de la Bendita  - El Cisne 
-Falta de estudios actualizados Trámites burocráticos 
complicados 
Insuficiencia en las 
partidas presupuestarias 
para terminar las obras 
contratadas. 
Excesivas demoras en el 
trámite de contratos 
complementarios y 
órdenes de trabajo. 
-Retraso en la ejecución de las 
obras 
Contratar los estudios con consultoras serias que realicen proyectos 
ajustados a la realidad 
    -Carr. Catamayo – 
Trapichillo – Guayabal 
-Presupuestos Irreales Falta de decisiones     -Ampliaciones de plazo que 
serían innecesarias si se actuaría 
con diligencia 
Contratar con el suficiente financiamiento para ejecutar el contrato 
e imprevistos 
      -Durante la ejecución de la obra 
se cambian los diseños y las 
especificaciones técnicas. 
Concentración 
administrativa en la capital 
del país 
      Las compañías constructoras deben ser solventes técnica y 
económicamente 
        
Inestabilidad de funcionarios 
ejecutivos y obstrucción en 
los mandos medios 
      
La fiscalización debe responder a la importancia del 
proyecto 
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de 
experiencia en 
Fiscalizaciones 
obras viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
 Ing. Pedro 
Gilberto Roa 
35 Reconstrucción carretera 
Oña - Loja . Tramos 2 y 3 
-Falta de estudios para las obras 
contratadas. 
-Los Funcionarios de las 
zonas en las que se 
desarrollan los proyectos 
tienen poco poder de 
decisión. 
Falta de pago oportuno 
en el pago de las planillas 
presentadas por los 
contratistas. 
Lentitud en los trámites 
para las prórrogas de 
plazos y de los contratos 
complementarios así 
como para la aprobación 
de los trabajos 
ejecutados bajo la 
modalidad de costo 
+porcentaje 
 -Encarecimiento de las obras 
contratadas. 
-Previo a la contratación de las obras deben realizarse estudios 
completos. 
    -Reconstrucción del acceso 
a Catamayo 
-Las evaluaciones que sirven para 
elaborar los contratos carecen de 
estudios de suelos, diseños y de 
mitigación de impactos 
ambientales. 
-En la administración central 
de la entidad contratante se 
manipula la ejecución de las 
obras. 
    -Falta de atención a las obras que 
benefician a las comunidades. 
-Así mismo deben resolverse previamente todas las 
indemnizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. 
    Rehabilitación de 
carreteras: San Pedro -  
Cisne y Guayabal –San 
Pedro de la Bendita 
Cuando existen estudios son mal 
elaborados, incompletos o 
desactualizados 
       -Las autoridades zonales deben tener el suficiente poder de 
decisión para administrar los contratos. 
               -Los recursos financieros para el pago de las planillas deben 
remitirse a la zona en la que se desarrolla el proyecto, tan pronto se 
firmen los respectivos contratos. 
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de 
experiencia en 
Fiscalizaciones 
obras viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
Ing. Marcelo 
Castillo Romo 30 años 
Carr. San Antonio-Calacalí-
La Independencia  
.Deficiencia en los estudios -
Estudios incompletos  
No existe una buena 
logistica para atender 
eficientemente la 
fiscalización por 
administración directa,pues 
se carece de vehículos, 
personal técnicode apoyo, 
equipos de laboratorio y de 
topografía 
Los montos de los 
contratos no contemplan 
los incrementos 
necesarios que permitan 
cumplir con el objeto de 
los mismos 
Están vinculados con los 
problemas técnicos y 
económicos y se 
relacionan con los 
incrementos de plazos y 
con el trámite de los 
contratos 
complementarios 
Incrementos de costos de la obra  
Para las contrataciones de las obras debe disponerse de estudios 
completos y presupuestos reales  
  
 
Carr.Los Bancos-10 de 
agosto-Sto.Domingo 
-Obras no consideradas en el 
proyecto  -incremento del plazo contractual 
-Exigir de los contratistas equipos adecuados y personal técnico 
calificado  
  
 
 -Acceso Sur de Quito-
Puente JambelÍ 
-Equipos no compatibles con las 
obras a ejecutarse        
 - Reajuste de precios - Obras 
programadas muy costosas  
-Contar con fiscalizaciones responsables y que tengan experiencia y 
buen criterio para resolver los problemas técnicos que se presenten 
en la ejecución de los proyectos 
      -Personal técnico no capacitado       
-No se concluyen los proyectos 
quedando por tanto fallidos   
Ing. Luis Sanchez 
Arévalo  20 años 
Estabilización de taludes. 
Paso lateral de Ambato 
Estudios desactualizados, cuya 
aplicación alcanza tan solo el 
30% 
.Demoras en los tramites 
para legalizar las ordenes de 
cambio, así como para 
aprobar las 
reprogramaciones 
No se disponen los 
recursos financieros para 
concluir la obra cuando 
el monto del contrato se 
ha incrementado 
Excesivas demoras en los 
trámites para la 
expropiación de las fajas 
requeridas para ampliar 
las vias 
Retrasos en la terminación de las 
obras en los plazos previstos  Actualizar los estudios 
    
 -Mejoramiento Carr. Río 
Pachanlica-Pelileo   
.Falta  de equipo de apoyo 
para las fiscalizaciones que 
se realizan para 
administración directa   
 
Encarecimiento de los contratos  Dotar a las fiscalizaciones de los equipos de apoyo 
    
 -Construcción 
alcantarilla de cajón 
de 5x4 mt en Tisaleo   
 
  
 
Falta de servicio oportuno 
y pérdidas económicas 
para los usuarios de las vias 
Debe facultarse a las Direcciones Provinciales de Obras 
Públicas  para que resuelvan los problemas de 
indemnizaciones, ampliaciones de plazo ,etc es decir 
decentralizar las responsabilidades administrativas, 
legales y financieras. 
              
Incumplimiento en la 
planificación del proyecto   
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de 
experiencia en 
Fiscalizaciones 
obras viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
Ing. Franklin 
Arias Castro 25 años 
.Carretera 
Chuchumbletza-
Gualaquiza 
Estudios de proyectos no 
son totalmente ejecutados 
Demoras en los 
trámites de órdenes de  
contratos 
complementarios 
Falta de oportunidad 
en los pagos de las 
planillas 
Demoras en los 
trámites de las 
indemnizaciones 
Retrasos en los procesos 
constructivos 
Descentralizar las competencias administrativas, 
técnicas, financieras y legales para que los trámites se 
realicen en las dependencias regionales 
    
Carr. Plan de Milagro -
Indanza-Gualaquiza 
Falta de definición de las 
minas requeridas para el 
proyecto 
 
  
 
Incidencia en los costos y 
plazos contractuales 
La toma de deciciones debe realizarse con la 
participación de los ingenieros que residen en la zona 
de los proyectos y que por tanto conocen las 
condiciones en las que se van a desarrollar 
    
Carr. Plan de Milagro -
Limón             
Ing. Juan 
Zamora G. 10 años 
Rehabilitación de 
pavimentos carretera 
Las Peñas-La tola 
Falta de estudios 
detallados del proyecto 
No se dispone en las 
fiscalizaciones por 
administración directa 
del personal de apoyo 
necesario 
Falta de pago 
oportuno de las 
planillas de trabajo 
Oposición de los 
moradores para la 
explotación de los 
materiales 
requeridos en la 
obra 
Retraso en el inicio de las 
obras Grantizar buenos estudios 
    
Rehabilitación 
Carretera Sto 
Domingo-Quinindé- 
Esmeraldas 
No se identifican en los 
estudios las fallas 
geologicas ni las 
deformaciones del 
pavimento 
No hay agilidad en los 
trámites de las ordenes 
de cambio  
Entrega parcial de 
los anticipos a los 
contratistas 
Secuestro de la 
maquinaria por 
parte de las 
comunidades para 
exigir trabajos no 
contratados 
Ampliaciones del plazo 
contractual Contar con el financiamiento total de la obra 
    
Rehabilitación 
Carretera "Y" de 
Tababela-San Lorenzo-
Esmeraldas-
Pedernales 
No existen planes de 
manejo ambiental por 
fases 
Demoras en los 
trámites de 
indeminizaciones para 
ocupar los terrenos 
requeridos para 
ampliar vias 
Mal uso del anticipo 
por parte de algunos 
contratistas 
 
Incremento de cantidades 
de obra y 
consecuentemente del 
momto del contrato Pago oportuno de las planillas de trabajo 
    
 
  
 
  
 
  
Asignar recursos para mantener los caminos de acceso 
a las minas  
    
 
  
 
  
 
  
Que se incluya en los contratos el rubro para el pago de 
indemnizaciones 
                
Que se asigne a las fiscalizaciones el personal de apoyo 
necesario 
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de 
experiencia en 
Fiscalizaciones 
obras viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
Ing.Gilberto 
Ochoa León 
24 años Ampliación Carr. 
Esmeraldas- Atacames 
-Muisne 
Necesidad de realizar 
estudios de variantes para 
reemplazar trazados 
inadecuados en las vías por 
problemas de suelos , 
empates con las vías 
existentes y afectación a 
instalaciones eléctricas 
existentes 
Incremento de costos y 
plazos 
Costos  adicionales a 
los establecidos  en 
los contratos 
Retraso en la 
entrega de licencia 
ambiental 
Extensiones en los plazos  
de ejecución de obras 
Elaboración de proyectos  completos respaldados con 
estudios  realizados por profesionales con amplia 
experiencia técnica 
    Construcción del paso 
lateral de Atacames 
Cambio de cimentación 
diseñada para los puentes 
Afectaciones a 
propiedades urbanas 
Anticipos 
entregados en forma 
parcial habiendo 
transcurrido hasta 5 
meses para su 
completamiento 
Juicios a la empresa 
constructora 
planteados por la 
comunidad 
Los estudios no 
contemplaban  la 
construcción del puente 
sobre el rio La Unión de 40 
mt  de longitud  en el paso 
lateral de Atacames  por lo 
que la obra  se encuentra  
suspensa en ese sector 
Obtención de la licencia ambiental previo al proceso de 
contratación de la obra 
    Construcción de los 
puentes sobre los Ríos 
Teaone y Tonsupa 
  Falta de licencia 
anbiental para la 
ejecución de las obras 
      Concientización  a la comunidad sobre  los beneficios  
que le reportan las nuevas obras 
Ing. Edgar 
Tintín 
Cevallos 
25 años Rehabilitación de la 
carretera Zhud- 
Cochancay  tramos 1 y 
2 
Los estudios de ingeniería 
realizados por 
constructoras son 
superficiales y no dan 
soluciones a problemas 
difíciles  que deben ser 
resueltos por fiscalizador 
Falta de agilidad en los 
trámites que se 
realizan en la 
administración central 
de la institución 
contratante lo que 
demoran las gestiones 
a su cargo 
Pagos de los 
anticipos y de las 
planillas de trabajo 
fuera de los plazos  
establecidos en los 
contratos 
Aprobación de 
ordenes de cambio 
después de haberse 
terminado el plazo 
contractual 
Encarecimiento del 
proyecto 
Análisis del estado del proyecto entre contratista, 
autoridades administradores y fiscalizador 
periódicamente cada 2 meses  
    Mantenimiento 
emergente carretera 
Biblián-Azogues- El 
Descanso 
Cantidades de  obra y 
precios unitarios irreales 
    Alargamiento del plazo de 
ejecución de la obra 
Desconcentración total de las actividades relacionadas 
con el contrato 
      Cronogramas de contratos 
diferentes a los de 
ejecución 
        Establecer políticas reales sobre las atribuciones de los 
fiscalizadores y supervisores de las obras 
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de 
experiencia en 
Fiscalizaciones 
obras viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
Ing. Carlos 
Mancheno S. 
20 años Rehabilitación de la 
carretera Zhud-Biblián 
Estudios Incompletos 
especialmente para el 
diseño de pavimentos 
Las gestiones 
administrativas no se 
realizan 
oportunamente 
Pagos de planillas 
fuera de los plazos 
establecidos en los 
contratos 
  Aumento del presupuesto 
de la obra 
Mayores atribuciones para  fiscalizadores y 
supervisores 
    Señalización de la red 
vial estatal de la 
Provincia de Cañar 
Errores en los Análisis de 
precios en lo que se 
relaciona con distancias de 
transporte  
 Falta de 
financiamiento para 
realizar trabajos 
bajo la modalidad de 
costo mas 
porcentaje 
 Diferimiento de plazos de 
ejecución 
Desconcentración de funciones de las entidades 
contratantes 
      Cronogramas de trabajo no 
se ajustan a lo realizado 
      Paralizaciones de trabajos   
Ing. Iván 
Camacho 
Sánchez 
30 años Carr- Nueva Loja- Fco. 
de Orellana 
No existieron estudios 
completos para la 
ejecución de las obras 
Demoras en retiro de 
tuberías de 
petroecuador 
Incumplimiento de 
la entidad 
contratante en los 
pagos de las planillas 
en los plazos 
establecidos  lo que 
obliga a suspender 
los trabajos e 
incumplir los 
cronogramas 
Moradores de las 
zonas en que se 
encuentran las 
fuentes de 
materiales cierran 
sus accesos a pesar 
de disponer de las 
autorizaciones 
correspondientes 
La falta de estudios 
completos ocasionan el 
aumento de cantidades de 
obra y consecuentemente 
el incremento del costo de 
la obra y del plazo de 
ejecución obligando a 
suscribir  los documentos 
que legalizan los cambios 
provocando demoras 
adicionales 
Disponer de estudios aplicables para la ejecución de las 
obras 
    Carr. Y de Tarapoa-
Puente Chiritza 
Interferencia con las 
tuberías de conducción de 
combustible instaladas por 
Petroecuador 
Demora en 
providencias para el 
pago de 
indemnizaciones 
  Falta asesoramiento 
legal para 
fiscalizaciones 
realizadas por 
administración 
directa 
  Agilidad en la solución  de los problemas que se 
presentan con otras instituciones  así como en los 
trámites para las expropiaciones, ordenes de cambio  y 
contratos complementarios 
    Carr. Puente Chiritza- 
Puente Cuyabeno 
No está definido el 
derecho de vía con los 
proyectos petroleros 
Incremento de 
cantidades de obra 
subestimadas en los 
contratos 
      Pago oportuno de las planillas de trabajo 
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de 
experiencia en 
Fiscalizaciones 
obras viales 
Proyectos Viales que 
ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas Soluciones propuestas por los Fiscalizadores Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros Problemas Legales 
Ing. Phd. Juan 
Sevilla Larrea 
15 años Santa Clara -  Tena Modificaciones en el 
proyecto original con el 
que se contrató la vía 
Demoras en las 
decisiones sobre las 
soluciones técnicas o 
medidas 
administrativas por 
parte  de la entidad 
contratante 
Demora en el pago 
de las planillas de 
construcción y 
fiscalización 
Demoras en los 
trámites legales 
Dificultad en la aplicación  
de las estipulaciones 
contractuales 
Celeridad en las decisiones del contratante 
    Tena - Jondachi      Cambio en la 
interpretación  de 
especificaciones 
técnicas 
Alargamiento de plazos Pago oportuno de las planillas 
    Guanujo - Echandía         Mayor precisión en las estipulaciones del contrato 
             Estudios de mayor alcance y sin limitaciones 
presupuestarias 
                Especificaciones técnicas más completas 
Ing. Iván  
Galarza Silva 
30 años Carr. San Pablo - 
Chillanes 
No se cuenta con estudios 
para los contratos viales 
Falta de personal de 
apoyo y laboratorio 
para el control de 
calidad en las obras 
viales 
No se pagan las 
planillas 
oportunamente 
  Retardo en la ejecución de 
las obras contratadas  
Toda obra vial debe contar con estudios completos y 
estar totalmente financiada  para su ejecución 
    Carr. Guaranda - Rio 
Blanco 
Se contratan sin todos los 
rubros de trabajo 
necesarios 
    Aumento de costos Las fiscalizaciones  por administración directa  debe 
contar con el personal de apoyo  necesario para el 
control de calidad de las obras viales 
    Carr. Guaranda - Gallo 
Rumi- Puente de 
piedra  
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CRITERIOS DE LOS FISCALIZADORES  DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN 
SUS LABORES Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EVITARLOS 
Nombre del 
Fiscalizador 
Años de 
experiencia en 
Fiscalizaciones 
de obras viales 
Proyectos Viales 
que ha Fiscalizado 
recientemente 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Soluciones propuestas por los Fiscalizadores 
Problemas Técnicos 
Problemas 
Administrativos 
Problemas 
Financieros 
Problemas 
Legales 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas 
Ing. 
Wladimir 
Almeida 
Pazos 
10 años 
• Zamora – 
Gualaquiza 
 
• Puyo – Tena 
 
• Baeza – Tena 
 
• Vilcabamba – 
Zumba – La Balsa 
 
• Estudios mal 
realizados. 
 
• Falta de rubros 
importantes. 
 
• Cronogramas 
inejecutables. 
 
• Contradicciones en el 
uso de rubros en las vías. 
 
• Cambio del tipo de 
pavimentos. 
Demora en trámite de 
planillas tanto de 
constructor como de 
la fiscalización. 
Las planillas 
aprobadas no se 
pagan 
oportunamente 
Contratos mal 
elaborados obligan 
a tramitar ordenes 
de cambio y 
contratos 
complementarios 
• No se cumplen los 
cronogramas afectando el 
avance de la obra. 
 
• Incrementos elevados 
en el costo de las obras. 
 
• Paralizaciones de los 
trabajos. 
• Los  mismos profesionales que realizan los 
estudios deben fiscalizar las obras. 
 
• Designar a los fiscalizadores dos meses antes de 
iniciar la construcción de la vía. 
 
• No adjudicar los contratos a las ofertas mas bajas, 
sino a las que se acerquen al promedio de las 
ofertas participantes. 
 
• Definir técnicamente la estructura del pavimento 
y no cambiar por interés del constructor. 
Ing. Jaime 
Buitrón 
Garrido 
5años 
• Itaya – “y” de 
Limoncocha 
• Limoncocha – 
Puerto Pompeya 
Estudios imprecisos e 
incompletos 
• Falta de funciones 
definidas de 
administradores 
 
• Ahorros sin sentido 
a afectan al optimo 
funcionamiento de las 
fiscalizaciones. 
Falta de pagos 
oportunos 
Las entidades 
contratantes no 
incluyen en los 
contratos requisitos 
necesarios tales 
como provisión de 
ropa de trabajo y 
asistencia médica. 
Crean situaciones de 
malestar e intranquilidad 
que no permiten 
optimizar el trabajo. 
• En las contrataciones deben definirse claramente 
las obligaciones de los contratistas y la entidad 
debe hacerlas cumplir. 
 
• Debe mejorarse la organización interna de las 
consultoras fiscalizadoras. 
Ing. Eduardo 
Sandoval 
Ortega 
25 años 
• Pedernales – 
Cojimies 
 
• Hollín – Loreto – 
Coca 
 
• 10 de Agosto – Los 
Bancos 
Dificultad de ejecutar los 
rubros que conforman la 
estructura del pavimento 
durante la época 
invernal. 
  
Falta de pago de 
planillas por parte 
de la entidad 
contratante. 
Incumplimiento 
del contratista a la 
ejecución de la 
obra. 
• Retrasos en las obras. 
 
• Paralización de los 
trabajos. 
 
• Terminaciones 
anticipadas de los 
contratos. 
• La programación de las obras deben considerar la 
temporada invernal y establecer plazos reales en los 
contratos. 
 
• Contratar con los recursos indispensables a fin de 
que los pagos de las planillas sean inmediatos. 
 
• Solucionar los problemas que se presentan con 
agilidad, evitando en lo posible la terminación de 
los contratos antes de que concluyan las obras. 
Anónimo 5 años No se indica 
No existen diseños 
geométricos 
Las fiscalizaciones no 
asumen su obligación 
de definir los diseños. 
La obra se 
encarece 
beneficiando al 
constructor. 
Retraso en la 
ejecución de los 
trabajos. 
Se ha olvidado que las 
obras deben ejecutarse en 
forma técnica, ni existe 
verificación y control 
adecuado de los trabajos. 
La ejecución de las obras viales debe ser realizada 
con mística y verdadera vocación profesional, 
velando por el interés del país y no tan solo por los 
beneficios económicos de las empresas contratistas. 
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A N E X O  No. 4 
 
CRITERIOS DE LOS SUPERINTENDENTES O RESIDENTES 
DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR 
RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 
CON LOS FISCALIZADORES
 1 
 
 
 
 
CRITERIOS DE LOS SUPERINTENDENTES O RESIDENTES DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR  RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS 
PRESENTADOS CON SU RELACION CON LOS FISCALIZADORES 
Nombre del 
Superintendente 
o Residente 
Años de 
experiencia 
Ultimo proyecto 
Vial en el que ha 
intervenido 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS 
VIALES   
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas 
Soluciones propuestas por los 
Superintendentes o residentes de obra 
Divergencia de 
Criterios Técnicos 
Procedimientos de 
control de calidad y 
materiales 
Procedimientos de 
control de avance 
de obra  
Personal técnico de 
la Fiscalización 
Otros 
Problemas 
Ing. Saúl Velasco 
Logroño 20 
Construcción del Puente 
Bahía- San Vicente y 
accesos 
Diferencias en la aplicación 
de la norma y 
especificaciones técnicas 
Dificultades en la 
planificación de la obra, en 
el muestreo de materiales, 
en ejecución de los ensayos 
de laboratorio y en el 
análisis de los resultados 
Divergencias en los 
procesos de control y 
evaluación mensual e 
informes que se 
adjuntan a las planillas 
de pago. 
Los técnicos son 
profesionales con buena 
formación académica , 
pero con limitada 
experiencia práctica 
Tratan de imponer 
decisiones 
técnicas no 
compatibles con 
sistema 
constructivo. 
Demoras en la ejecución del 
proyecto Realizar reuniones de discusión técnica y coordinación 
    
 
    
Perdida de recursos, tiempo y 
dinero 
Llevar una relación respetuosa y cordial entre fiscalización 
y contratista, aunque hayan divergencias 
                
Las multas por retrasos de obra deben hacerse extensibles a 
la Fiscalización 
Ing. Johny Reyes V. 9 
Reconstrucción carretera 
Santo Domingo-10 de 
Agosto Los Bancos 
Siempre existen divergencia 
de criterios con la 
fiscalización, pues el 
constructor maneja los 
criterios técnicos en función 
del avance de la obra 
No existen divergencias 
debido a que el control de 
calidad se realiza en forma 
conjunta entre constructor 
y fiscalización. 
Existen diferencias en la 
definición de 
porcentajes de avance 
de obra, pues el 
contratista evalúa en 
base al cronograma 
valorado, mientras que 
la fiscalización lo 
realiza en sitio de 
acuerdo con trabajos 
ejecutados. 
No existen divergencias ya 
que la Fiscalización actúa 
con personal calificado. 
Ninguno 
Se producen retrasos en las horas 
de jornada que luego se 
solucionan cuando existe 
consenso entre las partes. 
Mantener permanente comunicación entre contratista y 
Fiscalización 
    
  
  
 
  
    
 
  
  
  
 
  
                  
Ing. Jaime Puig Luna 20 
Carr. Santo Domingo -
Los Bancos Tamo: 10 de 
Agosto Los Bancos 
No existen divergencias El control de calidad es 
diario, mediante ensayos de 
laboratorios en planta y en 
el campo 
Se establecen 
normalmente los 
porcentajes de avance 
de obra y se presentan 
reportes diarios en el 
libro de obra. 
La Fiscalización cuenta 
con profesionales con 
experiencia en vías. 
Eventualmente 
falta 
comunicación 
entre fiscalizador 
y contratista 
Demora en la toma de decisiones 
apropiadas en su oportunidad 
Debe existir comunicación directa entre los mandos medios 
de la fiscalización con los técnicos de le empresa 
constructora. 
              
Ing. Augusto 
Bustamante 20 
Rehabilitación carretera 
Guayabal -San Pedro de 
la Bendita- El Cisne y 
puente sobre río 
Guayabal 
No se toman las decisiones 
oportunamente 
Exceso en la toma de 
muestras para control de 
calidad 
Las evaluaciones deben 
realizarse con 
objetividad, analizando 
el avance global de la 
obra 
Falta capacitación técnica 
al personal de apoyo en el 
control  de las obras 
Ninguno 
Incide en la calidad óptima de la 
obra 
Que los Fiscalizadores y el personal de apoyo sean 
calificados y que cumplan con los requisitos mínimos en 
cuanto a experiencia y formación profesional 
            
Ing. Jaime Zambrano 
Noboa 27 
Pavimentación de 
accesos Norte y Sur de 
Tulcán y de varias calles 
de esa ciudad 
No ha tenido divergencia 
alguna con la fiscalización             
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CRITERIOS DE LOS SUPERINTENDENTES O RESIDENTES DE OBRAS VIALES QUE SE EJECUTAN EN EL ECUADOR  RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS 
PRESENTADOS CON SU RELACION CON LOS FISCALIZADORES 
Nombre del 
Superintendente 
o Residente 
Años de 
experiencia 
Último proyecto 
Vial en el que ha 
intervenido 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA FISCALIZACION DE OBRAS VIALES 
Consecuencias 
ocasionadas por estos 
problemas 
Soluciones propuestas por los 
Superintendentes o residentes de obra Divergencia de 
Criterios Técnicos 
Procedimientos de 
control de calidad y 
materiales 
Procedimientos de 
control de avance 
de obra  
Personal técnico de 
la Fiscalización 
Otros 
Problemas 
Ing. Ernesto 
Leiva 
15 
Puerto Quito - La 
Sexta 
• Falta de 
conocimientos técnicos 
del fiscalizador 
retrasan los trabajos y 
ocasionan pérdidas 
económicas a la 
empresa 
 
• Constantes 
discusiones 
La Fiscalización 
carece de equipos de 
laboratorio para el 
control de calidad de 
materiales. 
No ha habido 
inconvenientes. 
En la obra solo pasa 
el residente de la 
fiscalización, los 
demás especialistas 
van muy poco, 
inclusive el jefe de 
fiscalización. Al 
Ingeniero hidráulico 
no se le conoce. 
El personal de 
la fiscalización 
no ejerce sus 
labores ni 
resuelve los 
problemas 
técnicos. 
• Producen pérdidas 
económicas al contratista y 
a la entidad contratante. 
 
• Retrasos en la ejecución 
de la obra. 
 
• Producen mala imagen de 
la empresa contratista. 
• Los estudios deben ser claros y concretos para 
no generar divergencia de criterios. 
 
• Transparencia en la calificación del personal 
que intervendrá en la fiscalización, sobre todo en 
su experiencia. 
 
• Los  problemas deben resolverse en la obra, 
evitando el cruce de comunicaciones que 
entorpecen las soluciones. 
Ing. Jaime 
Buitrón Garrido 
20 
Rehabilitación 
carretera Zhud – 
Chunchi 
Los Fiscalizadores sin 
conocimientos 
técnicos, imponen 
criterios errados que 
deben ser acatados por 
el constructor, quien 
tiene que asumir las 
fallas. 
Falta de 
conocimientos de los 
encargados del control 
de calidad. 
No se toman en 
cuenta los 
verdaderos 
problemas para 
justificar los 
retrasos tales como 
los factores 
climáticos adversos. 
Existen 
fiscalizaciones con 
personal que 
desconoce sus 
funciones o que no 
actúa con ética 
profesional. 
Es común la 
imprecisión 
deficiencia o 
ausencia de 
estudios 
técnicos 
obligando a 
que se tomen 
soluciones 
superficiales. 
• Retrasos. 
 
• Deficiente calidad de las 
obras. 
 
• Mayor exigencia en los estudios técnicos. 
 
• Participación de personal técnico capacitado. 
 
• Calificación de los profesionales en  base a la 
actualización de sus conocimientos, y no tan 
solo por los certificados de experiencia que 
presentan, que muchas veces no corresponden a 
la realidad. 
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A N E X O  No. 5 
 
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS VARIACIONES EN LOS 
PLAZOS Y MONTOS CONTRACTUALES DE VARIOS 
PROYECTOS VIALES A NIVEL NACIONAL TERMINADOS O 
QUE DEBÍAN CONCLUIR ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2010 
 1 
 
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS VARIACIONES EN LOS PLAZOS Y MONTOS CONTRACTUALES DE VARIOS PROYECTOS VIALES A NIVEL NACIONAL TERMINADOS O QUE DEBIAN CONCLUIR 
ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2010 
Nº PROYECTO LONGITUD 
KM 
PROVINCIA CONTRATISTA FISCALIZADOR PLAZOS MONTO OBSERVACIONES 
            INICIAL FINAL O 
VIGENTE 
PORCENTAJE 
TIEMPO UTILIZADO 
ORIGINAL FINAL O 
ACTUAL 
PORCENTAJE 
DE COSTO 
REAL 
  
1 Rectificación y mantenimiento 
de la carretera Julio Andrade -
El Carmelo 
24 Carchi Técnica General de 
Construcciones S.A. 
Administración 
Directiva M.T.O.P. Ing. 
Víctor Tamayo 
18 meses 35 meses 195% 5'067.623 14'943,147 295% Obra recibida provisionalmente 
2 Construcción de ka Carretera 
Selva Alegre-Quinindé tramo : 
Selva Alegre-Saguanjal 
38 Imbabura Herdoiza Crespo 
Construcciones S.A. 
Integral-Vera INDETEC 30 meses 40 meses 133% 13'429,840 17'657,029 132% Plazo Vigente hasta 29 Septiembre 2010 
3 Construcción de puentes en el 
estuario del río Esmeraldas y 
vías de acceso 
8 Esmeraldas Cuerpo de Ingenieros 
del Ejercito 
León & Godoy CIA 
Ltda. 
24 meses 36 meses 150% 45'243,435 66'742,189 148% La obra concluyó en el mes de Agosto de 2010 
4 Rehabilitación carretera "Y"  de 
Tababuena -San Lorenzo - 
Esmeraldas-Pedernales 
424 Imbabura 
Esmeraldas 
Manabí 
Técnica General de 
Construcciones S.A. 
Administración directa 
M.T.O.P Ing. Juan 
Zamora 
7 meses 24 meses 343% 76'193,326 100'169,863 131% Se tramita un plazo adicional que fija la terminación de la obra en 
35 meses 
5 Mejoramiento y asfaltado 
carretera: Lago Agrio-Cuyaben 
o tramo "Y" a Tarapoa - Puente 
Chiritza 
46 Sucumbíos Consermin S.A. Administración directa 
M.T.O.P Ing. Juan 
Camacho 
12 meses 30 meses 250% 15'664,668 17'247,423 110% Obra con recepción provisional 
6 Rectificación y mejoramiento 
carretera: Hollin-Loreto-Coca 
tramo :Guamaniyacu -Empalme 
Km 24 vía Baeza - Tena 
37 Napo Técnica General de 
Construcciones S.A. 
CAMINOSCA 20 meses 46 meses 230% 12'375,969 23'540,825 190% Obra con recepción provisional 
7 Mejoramiento y asfaltado 
carretera: Hollin-Loreto- Coca 
Dayuma 
40 Orellana FOPECA S.A. Administración directa 
M.T.O.P Ing. Marco 
Molina 
12 meses 23 meses 192% 15'121,465 24'609,588 163% Obra recibida provisionalmente 
8 Rectificación y mejoramiento 
carretera: Puyo-Tena tramo: 
Santa Clara Puyo 
34 Pastaza Cia. Hidalgo & 
Hidalgo 
Asociación NILYC -LCA 23 meses 98 meses 426% 6'895,004 21'059,479 305% Obra con recepción provisional 
9 Rehabilitación carretera Alausí 
- Huigra y accesos a la Moya; 
San Antonio de Montalvo y 
Achupallas 
50 Chimborazo Ing. Guillermo 
Escalante 
ACOLIT 9 meses 15 meses 167% 8'322,000 12'014,495 145%   
10 Construcción carretera 
Guamote-Macas. Tramos Km 
41+200-Macas 
43 Chimborazo, 
Morona 
Santiago 
Cuerpo de Ing. del 
Ejército 
Administración Directa 
M.T.O.P Ing. Wilson 
Horna 
18 meses 48 meses 267% 3,654,745 6,102559 167%   
11 Reparación Carretera Ambato-
Baños. Tramo Los Pájaros - La 
Pampa 
45 Tungurahua Ing. Guillermo 
Escalante Baquero 
Administración Directa 
MTUP Ing. José Gavela 
4 meses 15 meses 375% 1,447,25 4,126,183 285%   
12 Rehabilitación Carretera 
Cumbe-Oña. Tramos La Jarata-
Oña y Oña Saraguro 
78 Azuay Cia. Verón S.A. Ing. Pablo Herrera 
Consultora Cia Ltda. 
18 meses 27 meses 150% 28,160,497 31,085,054 110% Obra con Recepción Provisional 
13 Rehabilitación de la carretera 
Zumbahua - La Maná. Tramo 2 
41 Cotopaxi SAME Cia Ltda. Caminosca- 
Hidropaver 
12 meses 31 meses 258% 3,464,564 4,008,481 116%   
14 Reconstrucción y 
mantenimiento Carretera 
Tosagua - Chone 
  Manabí Herdoiza Crespo 
Construcciones S.A. 
Imextec Cia Ltda. 18 meses 66 meses 367% 9,043,511 22,953,936, 254% La obra continúa en ejecución 
15 Reconstrucción carretera  
Plande Milagro.Gualaquiza 
.Tramo San Juan Bosco-
Tucumbatza 
23 Morona 
Santiago 
COSURCA Caminosca Cia Ltda 18 meses 37 meses 206% 3,730,405 7,567,215 203% Obra Inconclusa Contrato terminado unilateralmente 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS VARIACIONES EN LOS PLAZOS Y MONTOS CONTRACTUALES DE VARIOS PROYECTOS VIALES A NIVEL NACIONAL TERMINADOS O QUE DEBIAN CONCLUIR 
ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2010 
Nº PROYECTO LONGITUD 
KM 
PROVINCIA CONTRATISTA FISCALIZADOR PLAZOS MONTO OBSERVACIONES 
         INICIAL FINAL O 
VIGENTE 
PORCENTAJE 
TIEMPO UTILIZADO 
ORIGINAL FINAL O 
ACTUAL 
PORCENTAJE 
DE COSTO 
REAL 
  
16 Reconstrucción y 
ensanchamiento de la pista de 
aeropuerto de Salinas 
  Santa Elena Cia Verdú S.A. Administraciópn 
Directa MTOP Ing. Ing. 
José Mendoza 
15 meses 23 meses 153% 14,832,290 24,849,939% 168% La Obra continúa en ejecución 
17 Rehabilitación Carretera 
Naranjal- Rio Siete 
50 Guayas Azuay Cia. CUSHO S.A. Acevinco Ingenieros 
Consultores 
7 meses 18 meses 257% 7,715,399 10,327,979 134%   
18 Construcción Puente anexo 
sobre el Río Daule, conexiones 
viales y readecuación puente 
Rafael Mendoza Aviléz 
2,8 Guayas  Andrade Gutierrez CATGE 16 meses 73 meses 456% 79,943,731 106,504,304 133% Obra concluida y recibida en forma definitiva 
19 Construcción y mantenimiento 
de la carretera Guanujo-
Echeandia 
53 Bolívar Constructora 
Hidrobo Estrada Cia. 
Ltda. 
CAMINOSCA 24meses 39 meses 163% 15,677,467 19,544,567 125% La obra continua en ejecución 
20 Reconstrución de la Vía Tres 
Marías (Estero Cañaveral) - 
Baba y Paso lateral de Baba 
13 Los Ríos CIA CONCRETOS Y 
PREFABRICADOS 
CEVACONSULT. CIA  
LTDA 
15 meses 35 meses 233% 8,969,902 11,386,319 127% El plazo prorrogado para la terminación de los trabajos vence el 10 
de Junio de 2011 
21 Rehabilitación de la carretera 
Cuenca- Pasaje. Tramo: San 
Francisco - Pasaje 
45 El Oro CIA FOPECA Consultora Majon 33 meses 34 meses 103% 5,200,409 10,621,541 204% Obra Terminada. Contrato con recepción provisional 
22 Rectificación y mejoramiento 
de la carretera Zamora-
Gualaquiza. Tramo: Los 
Encuentros - Cuchumbletza 
34 Zamora 
Chinchipe 
Hidalgo&Hidalgo INGTEC-LCA-ACSAM 24 meses 60 meses 250% 8,814,869 13,746,464 156% Obra  Terminada. Contrato con recepción definitiva. 
 
 
